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El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su funcién fiscalizadora establecida en los
articulos 2.a), 9y 21.3.a) de la Ley Organica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a
tenor de lo previsto en los articulos 12 y 14 de la misma disposicion y concordantes de la Ley 7/1988,
de 5 de abiril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesién de 29 de junio
de 2023, el Informe de seguimiento de las recomendaciones incluidas en diversos informes de
fiscalizacién de entidades del sector publico empresarial estatal no financiero aprobados en e
periodo 2016 a 2019, y ha acordado su elevacion a las Cortes Generales, asi como al Gobierno de
la Nacion, segun lo prevenido en el articulo 28 de la Ley de Funcionamiento.
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RELACION DE ABREVIATURAS, SIMBOLOS, SIGLAS Y ACRONIMOS

ADIF

ADIF-AV

AENA

AGE

AGENCIA EFE
ALMERIA AV

AP BARCELONA
AP BILBAO

AP GIJON

AP LAS PALMAS
AVANT

BOE

BSAV
CARTAGENA AV
CILSA

CNMC
COFIVACASA
CORREOS
CRTVE

CZFC

DEFEX

EADS

EBHI

ENAIRE
ENRESA

ENSA

ENUSA
FNMT-RCM EPE

Fondos MRR

GIJON AL NORTE

Grupo AENA
Grupo RENFE

Entidad Publica Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
ADIF-Alta Velocidad

AENA, S.M.E., S.A. (Grupo: AENA Desarrollo Internacional S.M.E., S.A))
Administracion General del Estado

Agencia EFE, S.A.U., S.M.E.

Almeria Alta Velocidad, S.A.

Autoridad Portuaria de Barcelona

Autoridad Portuaria Bilbao

Autoridad Portuaria de Gijon

Autoridad Portuaria de Las Palmas

Alta Velocidad Alicante-Nodo de Transportes, S.A.

Boletin Oficial del Estado

Barcelona Sagrera Alta Velocidad, S.A.

Cartagena Alta Velocidad, S.A.

Centro Intermodal Logistica, S.A.

Comision Nacional de los Mercados y la Competencia
Cofivacasa, S.A.U., S.M.E.

Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.
Corporacion de Radio y Television Espafiola, S.A., S.M.E.
Consorcio de la Zona Franca de Céadiz

Defex, S.M.E., S.A. en liquidacién

European Aeronautic Defence and Space Company, N.V.
European Bulk Handling Installation E.B.H.I., S.A, S.M.E.
ENAIRE, E.P.E.

Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A., S.M.E.
Equipos Nucleares, S.A., S.M.E.

ENUSA Industrias Avanzadas, S.A., S.M.E.

Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda Entidad Publica
Empresarial

Fondos europeos del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia
Gij6n al Norte, S.A.
Grupo AENA, S.M.E., S.A. y sociedades dependientes

Grupo Entidad Publica Empresarial
dependientes

RENFE-Operadora y sociedades
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E.P.E. Instituto para la Diversificacién y Ahorro de la Energia (IDAE), M.P.
Intervencion General de la Administracion del Estado

Ingenieria y Economia del Transporte, S.M.E., M.P., S.A.

Informa D&B, S.A., S.M.E.

Ingenieria de sistemas para la defensa de Espafia, S.A., S.M.E., M.P.
Ley de Contratos del Sector Publico

Ledn Alta Velocidad 2003, S.A. en liquidacion

Logrofio Integracion del Ferrocarril 2002, S.A.

Ley del Patrimonio de las Administraciones Publicas

Ley 40/2015, de Régimen Juridico del Sector Publico

Ley 17/2006, de 5 de julio, de la radio y la televisién de titularidad estatal

Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Sector Postal Universal, de los derechos
de los usuarios y del mercado postal

Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A., S.M.E., M.P.

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Murcia Alta Velocidad, S.A.

Navantia, S.A., S.M.E., Unipersonal

Palencia Alta Velocidad, S.A.

Programa de Actuacién Plurianual

Puertos del Estado

Plan General de Residuos Radioactivos

Entidad Publica Empresarial Red.es, M.P.

Sociedad Asturiana de Diversificacion Minera, S.A., S.M.E.

Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A., S.M.E.
Sociedad Estatal Loterias y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.

SEPES Entidad Publica Empresarial del Suelo

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E.

Servicio Postal Universal

Empresa de Transformacion Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Grupo)

Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
Unién Temporal de Empresas

Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A.
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I. INTRODUCCION

La Fiscalizacion de seguimiento de las recomendaciones incluidas en diversos informes de
fiscalizacién de entidades del sector publico empresarial estatal no financiero aprobados en el
periodo 2016 a 2019° VH L QFROmdigtiva del Tribunal de Cuentas, en el Programa de
Fiscalizaciones para 2022, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesion de 24 de
febrero de 2022.

Esta fiscalizacién se enmarca en el objetivo estratégico 1: Lontribuir al buen gobierno y a la mejora

de la actividad econémico-financiera del sector publico “del Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas
2018-2021, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 25 de abril de 2018 y, en particular, al

objetivo estratégico 1.1. Realizar actuaciones que sirvan a las Cortes Generales y a las Asambleas
Legislativas de las comunidades autbnomas para impulsar la adopcion de medidas que contribuyan

a conseguir un sector publico méas racional y eficiente, que contempla entre sus medidas la

necesidad de articular mecanismos que posibiliten la efectividad de las recomendaciones y la
S3VLVWHPDWL]DFLYQ GH OD ILVFDOL]DFLYQ GH VHIXLPLH@WR GH Ul
efectos se considera de especial relevancia efectuar el seguimiento del adecuado cumplimiento de

las recomendaciones formuladas en anteriores informes de fiscalizacion.

La fiscalizacion ha tenido como finalidad el seguimiento de las recomendaciones y de las
resoluciones adoptadas por la Comisidbn Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas, formuladas en los diez informes de fiscalizacion especificos que se relacionan
en el Cuadro n.° 1 de este Informe, aprobados por el Pleno del Tribunal en el periodo 2016 a 2019.
De acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas por el Pleno en su sesion de 28 de abril de
2022, se configura como una fiscalizacion de seguimiento, segun lo dispuesto en las Normas de
Fiscalizacion del Tribunal de Cuentas, aprobadas por el Pleno el 23 de diciembre de 2013, cuyos
objetivos han sido:

1. Analizar el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal y, en su caso, de las
resoluciones de la Comision Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas con relaciéon
a los informes de fiscalizacion objeto de la presente actuacion.

2. Analizary evaluar la implementacion de las medidas oportunas en los sistemas y procedimientos
de control interno y gestiébn econdmico-financiera aplicados por las entidades y organismos
correspondientes para dar cumplimiento a las recomendaciones efectuadas, desde el punto de
vista de los principios de buena gestion financiera.

El ambito subjetivo esté constituido por el Gobierno y por las 57 entidades y érganos a los que se
dirigieron las recomendaciones contenidas en los informes especificos que constituyen el ambito
objetivo de esta fiscalizacién y, en su caso, las resoluciones de Comisién Mixta Congreso-Senado.
En el informe se expone lo que ha instado la citada Comision, si ha sido 0 no coincidente con las
recomendaciones del Tribunal, habiéndose citado expresamente las instancias adicionales, cuyo
grado de cumplimiento ha sido igualmente analizado y calificado de forma particular. El seguimiento
efectuado se ha referido a la situacion a 31 de diciembre de 2021.

En el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras, no se han producido limitaciones que hayan
impedido el cumplimiento de los objetivos previstos, habiendo prestado los 6rganos fiscalizados una
adecuada colaboracion. La fiscalizacién se ha realizado de conformidad con lo establecido en las
Normas de Fiscalizacion del Tribunal de Cuentas. La tramitacion interna y los procedimientos
aplicados en la fiscalizacion se detallan en el ANEXO | de este Informe.
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En cumplimiento de las previsiones contenidas en el articulo 44 de la Ley 7/1988, de 5 de abiril, de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se ha llevado a cabo el trdmite de alegaciones en los
términos legalmente previstos, habiéndose introducido en el texto del Informe el resultado del
examen y valoracion de las alegaciones formuladas. La informacion relativa a la sustanciacion de
dicho trAmite y las alegaciones formuladas se incluyen en la parte del Informe destinada al efecto.

CUADRO N.° 1: INFORMES DE FISCALIZACION OBJETO DE SEGUIMIENTO

Fecha de
Resolucion
Comision
Mixta

, Fecha de
Numero

Informe

Titulo del informe aprobacioén
Pleno TCU

Informe de fiscalizacién de la ejecucion por la Autoridad Portuaria

1.157 proyecto de ampliacion del Puerto de Gijén, ejercicios 2012 y 2013. 80/06/2016  16/05/2017
Informe de fiscalizacion de la actividad desarrollada por la Socied:

1.158 Infraestructuras del Transporte Terrestre S.A., en el pe2iiith 2012- 30/06/2016  26/09/2017
Informe de fiscalizacion de las operaciones de compraventa

1.206 representativos del capital social de empresas de capital mayc 23/02/2017  10/10/2017

privado realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Irahust
el ejercicio 2013.

Informe de fiscalizacion de los avales, garantias y otros compromis
1.215 por las entidades del sector publico empresarial estatal vigentes 30/03/2017 26/09/2017
ejercicios 2012 a 2014

Informe de fiscalizacion de la ejecucion por la Autoridad Portuaria
1.218 del proyecto de nuevas instalaciones portuarias en Punta Langoste 30/05/2017 23/11/2017
2012, 2013y 2014.

Informe de fiscalizacion de la situacion a 31 de diciembre de -
1.246 actuaciones realizadas por la Sociedad Estatal de Correos y Tele 21/12/2017 24/04/2018
relativas al Servicio Postal Universal.

Informe de fiscalizacion de las actuaciones de ENUSA Industrias Av
1.264 relacionadas con la proteccion del medio ambiente, ejercicios 2013y 25/01/2018 09/05/2018
de la situacion a 31 de diciembre de 2016.

Informe de fiscalizacién de la produccion propia de la Corporacior

1.280 Television Espafiola, S.A., ejercicios 2014 a 2016. 31/05/2018  29/10/2018
Informe de fiscalizacién de la actividad de las sociedades publicas ¢

L3l del ferrocarril participadas por ADIF-Alta Velocidad, a 31 de diciemk 31/01/2019  27/02/2019

1312 Informe de fiscalizacién de los procedimientos de gestion de | 28/02/2019  27/10/2022

derivados de las inversiones inmobiliarias de SEPIDES, ejercicios 2
Fuente: Elaboracion propia

Il. RESULTADOS DE LA FISCALIZACION

En los subapartados siguientes se exponen los resultados obtenidos como consecuencia de las
actuaciones realizadas, presentando, para cada uno de los informes objeto de seguimiento y
respecto de cada una de las recomendaciones, la valoracion en cuanto al grado de cumplimiento
de las recomendaciones, todo ello de acuerdo con la categorizacién establecida en las Normas de
Fiscalizacion del Tribunal de Cuentas, cuyo contenido se expone en el ANEXO I: cumplida o
subsanada total o sustancialmente, cumplida o subsanada parcialmente, en curso, no aplicable y
no cumplida o no subsanada.
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I.1. RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE FISCALIZAC ION DE LA
EJECUCIO,N POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON DEL PROYECT O DE
AMPLIACION DEL PUERTO DE GIJON, EJERCICIOS 2012 Y 2013

11.1.1. Antecedentes

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprob6 en sesion celebrada el 30 de junio de 2016 el 3, QIR deP H
Fiscalizacion de la ejecucion por la Autoridad Portuaria de Gijon del proyecto de ampliacion del
Puerto de Gijéon, HMHUFLFLRV , en @l que se efectuaban dos recomendaciones a Puertos
del Estado.

11.1.2. Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fiscalizacién de | a
ejecucion por la Autoridad Portuaria de Gijon del proyecto de ampliacion del Puerto
de Gijén, ejercicios 2012 y 2013

1.1.2.1 RECOMENDACION 1

Teniendo en cuenta que las obras de ampliacién del puerto de Gijén se han producido con retrasos
y sobrecostes muy significativos que, ademas, han posicionado a la Autoridad Portuaria de Gijon
en una delicada situacion financiera, se considera que la Administracion General del Estado a través
de Puertos del Estado como organismo encargado de la coordinacion y del control de eficiencia del
sistema portuario de titularidad estatal, deberia poner en marcha las medidas y procedimientos que
permitan efectuar una prevision mas realista de los plazos y costes de ejecucién de las
infraestructuras, de modo que se destinen mas recursos a las labores de investigacion previa
durante la fase de redaccion de los proyectos constructivos con el objetivo de evitar las
modificaciones de los contratos que suponen un aumento inevitable de los costes.

Puertos del Estado ha manifestado que el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre,
(TRLPEMM) establece en los articulos 25.c, 26.f y 58.1 que la competencia para la redaccion de
proyectos y ejecucion de obras radica en las Autoridades Portuarias y en Puertos del Estado, no
obstante, en virtud del articulo 18.e del citado texto legal, tiene la necesidad de emitir un informe
vinculante y previo a la aprobacion por las Autoridades Portuarias, sobre los proyectos que
presenten caracteristicas singulares desde un punto de vista técnico y econémico (con caracter
general, proyectos de importe superior a tres millones de euros o subvencionados con fondos
europeos). En consecuencia, la intervencion de Puertos del Estado se limita a la emision de un
informe de supervision de los proyectos que hayan sido redactados con caracter previo por las
Autoridades Portuarias en el ejercicio de sus competencias, sin que Puertos del Estado, con
caracter general, participe durante el proceso de elaboraciéon de estos.

Puertos del Estado ha llevado a cabo distintas actuaciones tendentes a ejercer un mayor control
sobre el desarrollo del procedimiento general de disefio y ejecucion de obras en el Sistema
Portuario, entre la que destacan:

- Aprobacion en julio de 2013 de la actualizacion del observatorio de obras portuarias. Estadistica
de precios unitarios.

- Aprobacion de la Orden FOM/2564/2014, de 26 de diciembre, por la que se regulan el ambito
de actuacion y las funciones de la Subdireccion General de Inspeccidn de Servicios y Obras del
Ministerio de Fomento, hoy Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), y
desarrollada mediante la Resolucion, de fecha 6 de noviembre de 2015, del Presidente de
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Puertos del Estado, por la que se aprueba el procedimiento relativo al control de obras realizadas
por el sistema portuario respecto al cumplimiento de las actuaciones recogidas en dicha Orden.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP) incremento el limite de
las modificaciones sucesivas que resultan admisibles, desde un punto de vista cuantitativo, al 50 %
del precio de adjudicacion e incluye la redaccion de un proyecto modificado con el limite del 15 %
del presupuesto de adjudicacion del contrato por alguna de las tres causas siguientes: necesidad
de ejecutar obras adicionales (al extinguir los proyectos complementarios), causas sobrevenidas en
la adjudicacién del contrato y, modificaciones no sustanciales (errores del proyecto) y, por ultimo,
se impide la aprobacion de normas de contratacion sectoriales, especificamente la de Puertos del
Estado y las Autoridades Portuarias y, en consecuencia, deja de existir un criterio unificado para la
contratacion dentro del sistema portuario.

Puertos del Estado afirma que, desde el punto de vista legal y procedimental, las medidas expuestas
han supuesto la reduccion del nimero de proyectos modificados tramitados, la moderacion de los
sobrecostes generados durante el desarrollo de las obras de infraestructura y el control de las
desviaciones presupuestarias durante la tramitacion de proyectos de infraestructura. Sin embargo,
ha supuesto una carga de trabajo para Puertos del Estado, ya que las tareas y responsabilidades
ordinarias que realiza, entre otras, son:

- Redaccién de los informes técnicos de supervision de proyectos y, ademas, en el caso de la
tramitacion de los proyectos modificados, la redaccién del informe de justificacion de la
necesidad de la redaccion del modificado.

- Participacion en las Comisiones Técnicas de valoracién de ofertas presentadas en los concursos
licitados dentro del Sistema Portuario de importe superior a tres millones de euros.

- Redaccién de los informes extraordinarios y auditorias relativas a la ejecucion de obras, a
solicitud de las Autoridades Portuarias y de terceros.

- Gestion de las relaciones con la inspeccion del MITMA respecto a la tramitacion de los
expedientes de obra.

Adicionalmente, esta efectuando, a solicitud de las Autoridades Portuarias, el seguimiento durante
la fase de definicion y de redacciéon de proyectos de infraestructura, aunque sin un procedimiento
escrito.

La recomendacion se considera cumplida.
11.1.2.2 RECOMENDACION 2

La Administracion General del Estado, a través de los 6rganos competentes, deberia ejercer de una
forma mas eficaz las labores de supervision y control en los procedimientos de contratacién y en su
ejecucion (incluida la obligacion del contratista de mantener los medios personales ofertados)
especialmente de aquéllas actuaciones que sean objeto de cofinanciaciéon con Fondos Europeos,
para evitar en la medida de lo posible la apertura de procedimientos de correccion financiera de los
fondos comunitarios.

Al margen de las competencias sobre este particular que le corresponden a la Intervencion General
de la Administracion del Estado (IGAE) o la Comision Europea, Puertos del Estado afirma que
realiza tareas de verificacion en los expedientes de operaciones cofinanciadas en las Autoridades
Portuarias con fondos comunitarios, en concreto los fondos europeos del mecanismo de
recuperacion y resiliencia (MRR). Ademds, dentro de la funcién de control interno que ejerce a
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través de sus planes de control, en virtud del articulo 40.4 del TRLPEMM, realiza la supervision y
control de los procedimientos de contratacion, con independencia de donde provengan los fondos
de financiacion.

Para reforzar la supervision y control en los procedimientos de contratacion y en su ejecucion, en

especial de las actuaciones que sean objeto de cofinanciacion con Fondos Europeos, se ha

verificado TXH 3IXHUWRYV GHO (VWDGR GLVSRQH GH XQ 330DQ GH &RP X(
3IXHUWRV GHO (VWDGR 30DQ GH 5HFXSHUDFLYyQ 7UDRBSVORUGDWLY
acciones de comunicacién de obligado cumplimiento recogidas en los diferentes instrumentos

juridicos de caracter europeo y nacional, al objeto de dar respuesta a las acciones requeridas, en

el que se exponen las acciones de comunicacion a aportar por las Autoridades Portuarias y Puertos

del Estado como entidades participes del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

Ademas, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normativa

aplicable a la gestiéon de los fondos Next Generation EU + Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, Puertos del Estadoha GHVDUUROODGR XQ 330DQ GH PHGLGDV DQWL
declarar que, en su ambito de actuacién, los fondos han sido utilizados conforme a las normas

aplicables, en particular, en lo que hace referencia a la prevencién, deteccién y correccion del

fraude, la corrupcion y los conflictos de intereses.

La recomendacién se considera cumplida .

11.L1.3. Seguimiento de la Resolucién aprobada por la Comisién Mixta relativa al Informe de
Fiscalizacién de la ejecucion por la Autoridad Portuaria de Gijon del proyecto de
ampliacion del Puerto de Gijon, ejercicios 2012 y 2013

La Comision Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en su sesion
celebrada el 16 de mayo de 2017, acordd asumir el contenido del informe, asi como sus
conclusiones y recomendaciones, adicionalmente, inst6 al Gobierno:

A colaborar con la OLAF y la Audiencia Nacional para contribuir a depurar las responsabilidades
judiciales derivadas de las negligencias e irregularidades durante la ejecucion de las obras de
ampliacion del Puerto de Gijon.

El 24 de junio de 2011 la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) informé de la apertura
de un expediente de investigacion en relacion con el Proyecto de Ampliacion del Puerto de Gijén,
financiado por el Fondo de Cohesion. La investigacion se extendié hasta marzo de 2014, con la
notificacion de la OLAF a la Autoridad Portuaria del cierre de la investigaciéon y la emision del
informe. Durante este periodo la Autoridad Portuaria atendié diversos requerimientos de remision
de documentacion e informacién adicional, colaborando totalmente y con transparencia.

El 12 de noviembre de 2014 se recibio escrito de la Direccién General de Politica Regional y Urbana

de la Comision Europea, dirigida al Subdirector General de Certificacion y Pagos del Ministerio de

Hacienda y Administraciones Publicas, TXH LQFOXtD OD 3P RWLcioi fiyaQciectaH OD F
S UR S X H#lificdndo la totalidad de gasto declarado como no elegible, y pretendiendo la
recuperacion de 198 millones de euros por los pagos realizados, y el impago de 49,5 millones

pendiente de desembolso en concepto de saldo final. El 2 de febrero de 2015 la Autoridad Portuaria

de Gijon present6 alegaciones mostrando su disconformidad con la propuesta.

Hasta la fecha, el MITMA, no tiene conocimiento de ninguna otra actuacién realizada por la
Comisién Europea.
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El 5 de diciembre de 2014, en virtud del informe emitido por la OLAF, la Fiscalia Especial Contra la
Corrupcion y la Criminalidad, present6 una denuncia ante la Audiencia Nacional y el Juzgado de
Instruccion n.° 3, mediante Auto de 8 de enero de 2015 acord6 incoar diligencias previas. Durante
la instruccion, la Autoridad Portuaria ha recibido tres requerimientos (enero de 2015, febrero de
2016 y julio de 2017) para aportar documentacion.

Mediante Auto de 11 de septiembre de 2020, modificado por otro Auto de 25 de septiembre de 2020,
se acordo la apertura de juicio oral. Remitidas las actuaciones de las Diligencias Previas a la Seccién
Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en Diligencia de Ordenacion de 18 de
octubre de 2021, se acordé formar el correspondiente Rollo de Sala. El 17 de agosto de 2022 la
Autoridad Portuaria recibié un requerimiento de la Sala para completar el expediente, que fue
atendido el 7 de septiembre, aportdndose la documentacién solicitada. El juicio oral por las
irregularidades de las obras de ampliacién del Puerto de Gijon se inici6 el 16 de enero de 2023.

La Resolucion de la Comision Mixta por parte del Gobierno se considera en curso.

1.2. RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE FISCALIZAC ION DE LA
ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE INF RAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE TERRESTRE S.A., EN EL PERIODO 2012-2014

11.2.1. Antecedentes

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprob6 en sesion celebrada el 30 de junio de 2016 el 3, QIR deP H
Fiscalizacién de la actividad desarrollada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre, S.A. en el periodo 2012- " en el que se efectuaban dos recomendaciones a la
Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A., S.M.E. (SEITT).

11.2.2. Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fiscalizacién de la
actividad desarrollada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transport e
Terrestre S.A., en el periodo 2012-2014.

1.2.2.1 RECOMENDACION 1

SEITTSA fue creada para la optimizacion de los limitados recursos presupuestarios destinados a la
construccion y explotacion de las infraestructuras en el transporte, para asi contribuir a la
consecucion del objetivo de estabilidad presupuestaria y a una mayor agilidad en la gestiéon de la
FRQVWUXFFLYQ GH ODV LQIUDHVWUXFWXUDV S~EO LD LD Ay ©, Gl
las inversiones en infraestructuras ferroviarias realizadas por la Entidad Puablica Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y por la Sociedad Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre, S.A. (SEITTSA) desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de

" HO 7ULEXQDO GH &XHQWDV UHFRPHQGDED TXH ODwasIXQFLR
ferroviarias realizadas por ADIF y SEITTSA se concentrasen en una sola Empresa publica,
recomendacion que no ha sido tenida en cuenta en la nueva Ley del Sector Ferroviario, Ley 38/2015,
de 29 de septiembre, que mantiene, esencialmente, la situacion que dio lugar a esa recomendacion.
Teniendo en cuenta la limitada relevancia de la actividad de esta Empresa publica en el periodo
fiscalizado con respecto a los objetivos para los que fue creada y los costes que genera su
funcionamiento, se considera conveniente en virtud del principio de economia que debe regir la
gestién econdmico-financiera publica, que se adopten las medidas necesarias para optimizar los
recursos asignados a la Sociedad o, si ello no es posible, se proceda a la disolucidon y extincion de
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SEITTSA, revertiendo las actividades que actualmente realiza integramente a la Administracion
competente en la materia.

Con posterioridad a 2009 la Administracion General del Estado (AGE) no ha encomendado a SEITT
la realizacion de nuevas actuaciones de infraestructuras ferroviarias, habiendo finalizado, a la fecha
de este Informe, la totalidad de las obras de infraestructura ferroviarias encomendadas, evitando
asi la duplicidad de entidades con funciones semejantes.

Con fecha 16 de agosto de 2017 el Ministerio de Fomento, hoy MITMA, formaliz6 con la sociedad
un convenio de gestién, por el que encargd a SEITT la gestidn, explotacion y la preparaciéon de su
posterior licitacibn de ocho autopistas de titularidad estatal. Las actividades relacionadas con la
gestion y explotacion de autopistas se desarrollan por la sociedad en base a las previsiones de la
disposicién adicional séptima de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, modificada
por el Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de
carreteras.

El convenio establecia que su duracion no excederia del 31 de diciembre de 2018, pero el 22 de
diciembre de 2018, se firmd una adenda ampliando su duracién el tiempo imprescindible para
realizar las actuaciones complementarias relativas a la licitacion, que no excederia del 31 de
diciembre de 2022. No obstante, el 22 de diciembre de 2022, se ha renovado por un periodo de 10
afios HO 3&RQYHQLR GH *entaMd xdpninistchEidh\Weéneral del Estado y la «Sociedad
Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A.», por el que se regula la gestion
de la explotacion de autopistas de titularidad HVWDWD O~

Se ha verificado que el resultado negativo antes de impuestos que arrojo la Sociedad por importe
de 72 millones de euros en el gjercicio 2021, se debib a las entregas gratuitas a ADIF y a ADIF AV
de las obras ya finalizadas que, en cumplimiento del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero,
tienen la consideracion de una transferencia a titulo gratuito y compensoé el beneficio de la actividad
de explotacion de las autopistas, que ascendié a 2 millones de euros.

La recomendacién se considera cumplida .

11.2.2.2 RECOMENDACION 2

En relacién con la actividad derivada de los convenios financieros suscritos por SEITTSA y
considerando que solo queda pendiente la realizaciébn de actuaciones para la mejora de la Red
Ferroviaria de Titularidad del Estado en Catalufia, la Administracion General del Estado deberia
determinar el procedimiento a seguir para la cancelacion de los derechos de cobro generados como
consecuencia de la ejecucion del resto de los convenios financieros ya finalizados y que aparecen
en la contabilidad de SEITTSA registrados como Inversiones financieras a largo plazo.

El 14 de febrero de 2019 la IGAE solicité a SEITT dar de baja los derechos de crédito, pagos
HIHFWXDGRYVY SRU OD 6RFLHGDG SRU FXHQWD GH OD $FHMLRWLU
ILQDQFLHURY GH FDUUHWHUDV \ IHUURFDUULQRBYHUVYVRBGB&A ITRD Il
D ODUJR SOD]R’™ GH Coisefo BeOrDmirisittacion acordd efectuar un ajuste contable en

sus cuentas anuales del ejercicio 2018, dando de baja, en el epigrafe del Balance de Inversiones
financieras a largo plazo, la cantidad de 6.274,1 millones de euros correspondiente a los Convenios

financieros ya finalizados suscritos entre el entonces Ministerio de Fomento (hoy MITMA), SEITT y

ADIF, procediendo a su cancelacion con cargo a reservas.
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En junio de 2019 SEITT procedié a cancelar la totalidad de los citados derechos de crédito y redujo
su capital social para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad.

A 31 de diciembre de 2021 los pagos y comisiones realizados por SEITT a ADIF correspondientes

al Convenio de los ferrocarriles de red convencional de Catalufia, por importe de 74,3 millones de

HXURV ILJXUDQ HQ HO EDODQFH HQ HO HStJUDIH 3, QUBDWOLWRQHGHL
convenio pendiente de finalizar. Segun ha informado la Sociedad, la liquidacion esté prevista en el

ejercicio 2022.

La recomendacién se considera cumplida .

11.2.3. Seguimiento de la Resolucién aprobada por la Comisién Mixta relativa al Informe de
fiscalizaciéon de la actividad desarrollada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre, S.A., en el periodo 2012- 2014

La Comision Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en su sesién
celebrada el 26 de septiembre de 2017 aprobd una Resolucién en la que asumia el contenido del
informe, sus conclusiones y recomendaciones y, adicionalmente, inst6 al Gobierno:

A reducir las importantes desviaciones entre lo realizado y lo previsto en los Presupuestos de
SEITTSA.

Entre 2006 y 2009, la AGE suscribié con SEITT una serie de convenios para la ejecuciéon de
infraestructuras viarias y ferroviarias que incluian la ejecucion de numerosas actuaciones. Estos
convenios fueron objeto de multiples adendas, con el objeto de reajustar las anualidades de las
aportaciones para acomodarlas a las incidencias surgidas en la ejecucion. En el afio 2015, se
refundieron todos los acuerdos en dos Unicos convenios, uno en materia de carreteras y otro en
materia de ferrocarriles, al objeto de refundir la disparidad de convenios y adendas existentes.

El analisis de la ejecucién del Programa de Actuacion Plurianual (PAP) en el periodo 2015 a 2021,
pone de manifiesto que siguen existiendo desviaciones entre los importes previstos y ejecutados,
tal y como muestra el siguiente cuadro:

CUADRO N.° 2: EJECUCION PAP EN EL PERIODO 2015- 2021

(en miles de euros)

EJERCICIO INVERSION TOTAL INVERSION REAL DESVIACION REAL
APROBADA PGE EFECTUADA ANO PRESUPUESTO
2015 477.950 830.568 352.618
2016 668.493 248.957 (419.536)
2017 393.257 365.325 (27.932)
2018 390.247 263.412 (126.835)
2019 390.247 202.968 (187.279)
2020 390.247 127.217 (263.030)
2021 169.113 108.449 (60.664)

Fuente: Elaboracion propia

Las liquidaciones anuales de los Presupuestos de Explotacion también indican desviaciones en su
ejecucion, como muestra el siguiente cuadro:
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CUADRO N.° 3: EJECUCION LIQUIDACION PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION

(en miles de euros)

PRESUPUESTO MODIFICACIONES IMPORTE DESVIACION % REALIZADO

EJERCICIC (jatos P.G.E) PRESUPUESTARIA REALIZADO  ABSOLUTA SOBRE PREVIS
2015 474 0 (8.005) (8.479) (1.689)
2016 108 0 3.821 3.713 3.538
2017 395 0 (82.773) (83.168) (20.955)
2018 (177.802) 0 57.823 235.625 33
2019*) (177.802) 0 (240.734) (62.932) 135
2020(*) (177.802) 0 (306.294) (128.492) 172
2021 (46.623) 0 (72.416) (25.793) 155

(*) Presupuestos prorrogados
Fuente: Elaboracion propia

El MITMA alega que los Programas de Actuacion Plurianual contienen la prevision de numerosas
actuaciones que han estado sujetas a sus propias incidencias (paralizaciones, modificaciones,
reclamaciones de los contratistas, etc..), lo que ha provocado que la ejecucion real se separe de las
previsiones, pero no ha ejercido ninguna accién para corregir las desviaciones.

La Resolucion de la Comisién Mixta por parte del Gobierno se considera no cumplida.

1.3. RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE FISCALIZACIO N DE LAS
OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE TiTULOS REPRESENTATIVOS DE L CAPITAL
SOCIAL DE EMPRESAS DE CAPITAL MAYORITARIAMENTE PRIVADO REALIZADAS
POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES DURANTE EL
EJERCICIO 2013

11.3.1. Antecedentes

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobd en sesion celebrada el 23 de febrero de 2017 el 3,QIRUPH
de Fiscalizacion de las operaciones de compraventa de titulos representativos del capital social de
empresas de capital mayoritariamente privado realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones
,QGXVWULDOHYV G XUD Q&M El gdedserefddtlidifan fds Recomendaciones a la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al Gobierno.

I1.3.2. Seguimiento de las Recomendaciones contenidas en el Informe de Fiscalizacion de
las operaciones de compraventa de titulos representativos del capital social de
empresas de capital mayoritariamente privado realizadas por la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales durante el ejercicio 2013

1.3.2.1. RECOMENDACION 1

De acuerdo con el enfoque integrador que introdujo la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Publicas (LPAP) en la gestion de los bienes patrimoniales de la
Administracion General del Estado y de los organismos publicos dependientes de ella, como
organizaciones subordinadas al cumplimiento de los fines del Estado, seria conveniente que no se
retrasara mas la adecuacion del régimen patrimonial de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) al contenido de la LPAP, de la misma forma que con efecto 16 de diciembre de
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2011 se adecu6 su régimen de contratacion al de las entidades publicas empresariales, sin esperar
a gue se agoten los tres afios de los que la Sociedad Estatal dispondra a partir de la entrada en
vigor el 2 de octubre de 2016 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector
Publico, para adaptar su régimen juridico al contenido de la nueva Ley y su régimen patrimonial, en
consecuencia, al previsto en la LPAP. Con dicha adaptacion se evitaria que la regulacion de las
actuaciones relacionadas con la compraventa de participaciones accionariales que contiene la
LPAP quede entretanto materialmente sin efecto, al realizarse a través de SEPI de hecho
practicamente todas las operaciones de compraventa que afectan a participaciones accionariales
integrantes del sector publico empresarial del Estado.

El plazo para adaptar el régimen juridico de SEPI a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Juridico del Sector Publico (LRJSP) ha sido prorrogado hasta el 1 de octubre de 2024 por la Ley
22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2022, que da
nueva redaccion a la disposicion adicional cuarta y, en el apartado 1, establece que odas las
entidades y organismos publicos que integran el sector publico estatal existentes en el momento de
la entrada en vigor de esta Ley deberan adaptarse al contenido de esta antes del 1 de octubre de
2024, rigiéndose hasta que se realice la adaptacion por su normativa especifica. < DxDGH @&aXH 30
adaptacion se realizara preservando las actuales especialidades de los organismos y entidades en
materia de personal, patrimonio, régimen presupuestario, contabilidad, control econémico-financiero
y de operaciones como agente de financiacién, incluyendo, respecto a estas Ultimas, el
sometimiento, en su caso, al ordenamiento juridico privado. Las especialidades se preservaran
siempre que no hubieran generado deficiencias importantes en el control de ingresos y gastos .

A 31 de diciembre de 2021, no se habia adaptado el régimen juridico de SEPI a la LRJSP.

La recomendacioén se considera no cumplida .

[1.3.2.2. RECOMENDACION 2

Se deberia proceder a dejar formalmente sin efectos el contenido del Acuerdo de Consejo de
Ministros de 28 de junio de 1996, que establecié las Bases del Programa de Modernizacién del
Sector Publico Empresarial del Estado, por haberse visto superado por la amplia regulacién que la
LPAP en su titulo VII introdujo en la gestion patrimonial de las participaciones accionariales de
titularidad estatal, o a adecuar su contenido, en otro caso, a las disposiciones de la LPAP y de su
Reglamento. De esta forma se evitaria que, con base en el citado Acuerdo, pueda instrumentarse
indebidamente de nuevo la intervencion de SEPI en su condicion de Agente Gestor de
Privatizaciones en otras operaciones, como en la venta en 2013 por cuenta del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial de su participacion en el capital social de Hispasat, S.A., cuando la
intervencion de SEPI en una operacién que no comportaba la privatizacién de esta Compafiia debia
haberse llevado a cabo conforme a los procedimientos de enajenacion previstos a estos efectos en
el articulo 175.2 de la LPAP, mediante la suscripcion, igualmente, del correspondiente convenio de
gestién, pero sin eludir el ejercicio por la Direccion General del Patrimonio del Estado de las
competencias que le atribuye el articulo 175.5 de dicha disposicion legal en relacion con la
valoracion de las participaciones accionariales realizadas mediante adjudicacion directa.

A 31 de diciembre de 2021, el Gobierno no habia ejercido ninguna accién para dejar sin efecto las
Bases del Programa de Modernizacion del Sector Publico Empresarial del Estado.

La recomendacion se considera no cumplida .
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1.3.2.3. RECOMENDACION 3

Teniendo en cuenta que el nuevo Acuerdo de Accionistas suscrito el 2 de abril de 2013 con los
accionistas publicos alemanes y franceses de Airbus Group, S.E otorga a SEPI un derecho de
suscripcion preferente en el supuesto de que cualquiera de ellos tuviera intencion de ceder sus
acciones a terceros, si se planteara de nuevo en el futuro el ejercicio de este derecho por SEPI y
las circunstancias lo permitiesen, deberia estudiarse la conveniencia de aumentar la participacion
de la Sociedad Estatal en su capital social, para acercar asi las posiciones del Estado espafiol a la
de sus otros dos socios publicos en la Sociedad dominante del grupo industrial europeo Airbus
Group, que dispone de importantes centros industriales en Espafia.

A 1 de enero de 2013, SEPI era titular de 44.690.871 acciones de European Aeronautic Defence
and Space Company, N.V. (EADS), participacion que representaba el 5,4 % del capital social
emitido por esta Sociedad a esa misma fecha. EADS era una Sociedad andnima de derecho de los
Paises Bajos, con domicilio legal en Amsterdam, en la que en julio de 2000 se integraron las
actividades de la compafiia alemana Daimler Aerospace AG (DASA AG), la francesa Aéroespatiale
Matra y la espafiola Construcciones Aeronauticas, S.A. (CASA), cuyas acciones han cotizado desde
entonces en los mercados bursétiles regulados de Francia, Alemania y Espafia. El 2 de enero de
2014 el Grupo formado por EADS y sus sociedades dependientes adoptd el nombre comercial de
Airbus Group y el 28 de mayo de 2015, tras adaptar su forma juridica a la de una Sociedad Europea
(SE), pas6 a denominarse Airbus Group.

El derecho de suscripcion preferente se acordd, en el marco de una reestructuracion accionarial y,
con la finalidad de hacer valer mejor sus legitimos intereses se formalizé, el 2 de abril de 2013, un
pacto entre SEPI y los accionistas publicos franceses y alemanes, por el que las partes se
comprometian a mantener una participacion minima del 28 % del capital social y derechos de voto
(un 12 % de los derechos de voto para cada uno de los socios francés y aleman, y un 4 % para la
SEPI). A 31 de diciembre de 2021, la participacién de SEPI en Airbus Group, SE no se ha alterado
por lo que las posiciones del Estado Espafiol, respecto de sus socios franceses y alemanes, se han
mantenido invariables.

A la fecha de redaccién de este informe el Ministerio de Hacienda y Funcién Publica no ha dado
respuesta sobre las acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a esta recomendacion y/o las
razones que fundamenten o aconsejen su inaplicacion.

La recomendacioén se considera no cumplida .

11.3.3. Seguimiento de la Resolucion aprobada por la Comision Mixta relativa al Informe de
Fiscalizacién de las operaciones de compraventa de titulos representativos del capital
social de empresas de capital mayoritariamente privado realizadas por la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales durante el ejercicio 2013

La Comision Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en su sesion
celebrada el 10 de octubre de 2017 aprob6 una Resolucién en la que instaba al Gobierno a asumir
el contenido del citado informe, asi como sus conclusiones y recomendaciones.
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I.4. RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE FISCALI ZACION DE LOS
AVALES, GARANTIAS Y OTROS COMPROMISOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES
DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL ESTATAL VIGENTES DURANTE LOS
EJERCICIOS 2012 A 2014

11.4.1. Antecedentes

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprob6 en sesion celebrada el 30 de marzo de 2017 el 3, QIRUPH

de Fiscalizacion de los avales, garantias y otros compromisos otorgados por las entidades del sector

publico HPSUHVDULDO HVWDWDO YLJHQWHYV G X#eheQiese@RduadaiHUFLFL
tres recomendaciones a 37 entidades y al Gobierno.

I1.4.2. Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fiscalizac ion de los
avales, garantias y otros compromisos otorgados por las entidades del sector publico
empresarial estatal vigentes durante los ejercicios 2012 a 2014

11.4.2.1. RECOMENDACION 1

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas escritas
reguladoras del proceso de solicitud, autorizacién, emisién, control y seguimiento de las garantias
emitidas, donde se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracién
periédica de los riesgos asumidos. Dichas normas deberian establecer procedimientos
diferenciados para: la emision de avales bancarios; la formalizacién de depdésitos en garantia; o la
formalizacion de garantias de cualquier tipo a favor de las sociedades filiales o dependientes.

Se ha solicitado informaciéon sobre el cumplimiento de esta recomendacién a 31 entidades
individuales y a dos grupos consolidados: el Grupo Entidad Publica Empresarial RENFE-Operadora
y sus entidades dependientes -4 entidades- (Grupo RENFE) y el Grupo AENA, S.M.E., S.A. y sus
sociedades dependientes -2 entidades- (Grupo AENA). A la fecha de redaccion de este Informe han
contestado todas las entidades, a excepcion del Centro Intermodal Logistica, S.A. (CILSA). En el
ANEXO Il se relacionan las entidades afectadas por esta recomendacion y el estado de su
cumplimiento a 31 de diciembre de 2021.

Veintitrés entidades tienen aprobado un procedimiento escrito, norma interna, instruccion técnica o
procedimiento de tesoreria que se ajustan a lo recomendado por este Tribunal. La Sociedad Estatal
de Loterias y Apuestas del Estado tiene formalizadas garantias Unicamente por obligaciones
propias, con origen en obligaciones normativas (como operadores de juego y como importadores)
y en obligaciones contractuales (como operador de juego coordinado a nivel europeo), como
consecuencia de su alto coste del mantenimiento en forma de depésitos, todas las garantias estan
constituidas mediante avales financieros contratados conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Ocho entidades no estan obligadas a tener un procedimiento escrito porque no han otorgado avales
ni otras garantias desde el ejercicio 2014 hasta finales del ejercicio 2021, como es el caso de CILSA,
ENAIRE E.P.E., Infforma D&B, S.A., S.M.E. e Ingenieria de los Sistemas para la Defensa de Espafia,
S.A.U., S.M.E., M.P. (ISDEFE); la Autoridad Portuaria de Bilbao cancelé en el afio 2019 una tomfort
letter “otorgada a Bilbao Ria 2000 S.A., la Autoridad Portuaria de Gijon liber6 en marzo de 2015 el
importe depositado en la Caja General de Depdsitos correspondiente al justiprecio de una
expropiacion, el Consorcio de la Zona Franca de Céadiz canceld el 9 de julio de 2015 el depdsito
consignado. El 22 de septiembre de 2017, el Consejo de Ministros autoriz6 el inicio de la disolucién
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y liquidacion de DEFEX, S.A, S.M.E, por lo que desde el inicio del proceso de liquidacién la
compafia no ha otorgado avales, ni otras garantias.

Cinco entidades se encuentran en proceso de elaboracién de un procedimiento para regular los
avales y otras garantias para dar cumplimiento a la recomendacion: la Autoridad Portuaria de
Barcelona tiene otorgada una tomfort letter “a CILSA desde el 25 de noviembre de 2002 y el Grupo
RENFE-operadora (la entidad publica empresarial-matriz- y sus tres sociedades dependientes:
Renfe Fabricacion y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A.; Renfe Mercancias Sociedad
Mercantil Estatal, S.A.; y, Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A.) dispone de normativa
interna reguladora de la tramitacién de fianzas entregadas a terceros y su proceso operativo y esta
elaborando un procedimiento para la emision de garantias por obligaciones a terceros que incluira
el proceso del Grupo RENFE para emitir este tipo de garantias y las actividades de control, asi como
el seguimiento y la valoracién de los riesgos asociados a las mismas.

Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A., S.M.E., M.P. no cuenta con un procedimiento, norma
0 instruccion escrita.

La recomendacién se considera cumplida por veintitrés entidades, no aplicable a ocho entidades,
en curso en cinco entidades y no cumplida por una entidad.

11.4.2.2. RECOMENDACION 2

Seria aconsejable que se establezca para el conjunto de entidades que integran el sector publico
empresarial estatal un procedimiento de autorizacién previa por parte del Gobierno o de los
Ministerios de tutela de las operaciones de formalizacion de garantias, ya sea mediante la emision
de comfort letters o por la asuncién de la condiciébn de garante o fiador de las operaciones o
contratos formalizadas por empresas vinculadas o dependientes, en similitud con el procedimiento
establecido en la Disposicion final segunda de la Ley Organica 1/2016, de 31 de octubre, de reforma
de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con caracter
de ley ordinaria, donde se faculta al Gobierno para que mediante Real Decreto, autorice a RENFE
Operadora, a ADIF y a ADIF Alta Velocidad la formalizacion de garantias mediante comfort letters
solicitadas por las entidades financieras en relaciébn con operaciones de las sociedades de
integracion del ferrocarril.

El Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, a fecha de redaccion de este Informe no ha dado
respuesta a la solicitud del Tribunal referida a las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a
la recomendacion.

La recomendacioén se considera no cumplida .

11.4.2.3. RECOMENDACION 3

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depdsitos formalizados, no tienen reflejo
en los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se considera
recomendable que estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas
anuales informacion suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del grado de
riesgo asumido en las mismas. Dicha informacién deberia contener, como minimo, datos sobre la
naturaleza de la garantia otorgada, la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe
total de la operacion garantizada, el saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion
de la memoria, asi como informacion completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda
afectar al riesgo.
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En el ANEXO III se relacionan las entidades afectadas por esta recomendacién y el estado de su
cumplimiento a 31 de diciembre de 2021. El resultado del analisis de las cuentas anuales pone de
manifiesto que 31 entidades incluyen una nota en la memoria de sus cuentas anuales con
informacion suficiente sobre todas las garantias otorgadas, al menos, sobre la naturaleza, la fecha
de concesidn, el beneficiario, el importe total de la operacion, el saldo del riesgo asumido, en su
caso, y cualquier circunstancia que pueda afectar al riesgo de las garantias otorgadas.

Cinco entidades no tienen avales ni garantias otorgadas a 31 de diciembre de 2021; y, una entidad,
la Corporacién de Radio y Television Espafiola, S.A., S.M.E. (CRTVE), informa de los avales
bancarios formalizados principalmente como garantias del cumplimiento de pago en la adquisicion
de derechos de emisidn para agilizar las gestiones de exportacion e importacion temporal en el
traslado de equipos técnicos de filmacién y sonido fuera de Espafia, asi como, por la imposicién de
recursos ante diversos organismos. No obstante, se ha comprometido a que en el ejercicio 2022, la
informacion se ajustara a la recomendacion.

La recomendacion se considera cumplida por 31 entidades, no aplicable en cinco entidades y en
curso parala CRTVE.

11.4.3. Seguimiento de la Resolucion aprobada por la Comision Mixta relativa al Informe de
Fiscalizacién de los avales, garantias y otros compromisos otorgados por las
entidades del sector publico empresarial estatal vigentes durante los ejercicios 2012
a 2014

La Comision Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en su sesion
celebrada el 26 de septiembre de 2017 aprob6 una Resolucién en la que asumia el contenido del
informe, sus conclusiones y recomendaciones.

1.5. RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE FISCALIZAC ION DE LA
EJECUCION POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUNA DEL PROYECTO DE
NUEVAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUNTA LANGOSTEIRA , EJERCICIOS
2012, 2013 Y 2014

11.5.1. Antecedentes

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprob6 en sesion celebrada el 30 de mayo de 2017 el 3, QI RdeP H
Fiscalizacion de la ejecucién por la Autoridad Portuaria de A Corufia del proyecto de nuevas
instalaciones portuarias en Punta Langosteira, ejercicios 2012, 2013 y 2014 en el que se
efectuaban tres recomendaciones a Puertos del Estado.

[1.5.2. Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fiscalizacion de la
ejecucion por la Autoridad Portuaria de A Corufia del proyecto de nuevas
instalaciones portuarias en Punta Langosteira, ejercicios 2012, 2013y 2014

11.5.2.1. RECOMENDACION 1

Teniendo en cuenta que las obras de las nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira han
posicionado a la Autoridad Portuaria de A Corufia en una delicada situacion financiera, se considera
gue la Administracion General del Estado a través de Puertos del Estado como organismo
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encargado de la coordinacion y del control de eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal,
deberia poner en marcha las medidas y procedimientos que permitan efectuar una previsiéon mas
realista de los costes y de la financiacion de las infraestructuras, de modo que se destinen mas
recursos a las labores de investigacion previa con el objetivo de evitar las modificaciones de los
contratos que suponen un aumento inevitable de los costes y, por ende, de su financiacién.

Puertos del Estado ha manifestado que el TRLPEMM establece en los articulos 25.c, 26.f y 58.1
gue la competencia para la redaccion de proyectos y ejecucién de obras radica en las Autoridades
Portuarias y, Puertos del Estado, en virtud del articulo 18.e del citado texto legal, tiene la necesidad
de emitir un informe vinculante y previo a la aprobacién por las Autoridades Portuarias, sobre los
proyectos que presenten caracteristicas singulares desde un punto de vista técnico y econdémico
(con cardcter general, proyectos de importe superior a tres millones de euros o subvencionados con
fondos europeos). En consecuencia, la intervencion de Puertos del Estado se limita a la emision de
un informe de supervision de los proyectos que hayan sido redactados con caracter previo por las
Autoridades Portuarias en el ejercicio de sus competencias, sin que Puertos del Estado, con
caracter general, participe durante el proceso de elaboracion de estos.

Puertos del Estado ha llevado a cabo distintas actuaciones, hasta la fecha, tendentes a ejercer un
mayor control sobre el desarrollo del procedimiento general de disefio y ejecucion de obras en el
Sistema Portuario, entre la que destacan:

- Aprobacién en julio de 2013 de la actualizacién del observatorio de obras portuarias. Estadistica
de precios unitarios.

- Aprobacién de la Orden FOM/2564/2014, de 26 de diciembre, por la que se regulan el &mbito
de actuacion y las funciones de la Subdireccion General de Inspeccién de Servicios y Obras del
Ministerio de Fomento, hoy MITMA, y desarrollada mediante la Resolucion, de fecha 6 de
noviembre de 2015, del Presidente de Puertos del Estado, por la que se aprueba el
procedimiento relativo al control de obras realizadas por el sistema portuario respecto al
cumplimiento de las actuaciones recogidas en dicha Orden.

La LCSP que, respecto a la modificacién de contratos, incrementa el limite de las modificaciones
sucesivas que resultan admisibles, desde un punto de vista cuantitativo, al 50 % del precio de
adjudicacion e incluye la redaccién de un proyecto modificado con el limite del 15 % del presupuesto
de adjudicacion del contrato por alguna de las tres causas siguientes: necesidad de ejecutar obras
adicionales (al extinguir los proyectos complementarios), causas sobrevenidas en la adjudicaciéon
del contrato y, modificaciones no sustanciales (errores del proyecto) y, por Ultimo, se impide la
aprobacion de normas de contratacion sectoriales, especificamente la de Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias, y, en consecuencia, deja de existir un criterio unificado para la contratacion
dentro del sistema portuario.

Puertos del Estado afirma que, desde el punto de vista legal y procedimental, las medidas expuestas
han supuesto la reduccion del niumero de proyectos modificados tramitados, la moderacion de los
sobrecostes generados durante el desarrollo de las obras de infraestructura y el control de las
desviaciones presupuestarias durante la tramitacion de proyectos de infraestructura. Sin embargo,
ha supuesto una carga de trabajo para Puertos del Estado, ya que las tareas y responsabilidades
ordinarias que realiza, entre otras, son:

- Redaccién de los informes técnicos de supervision de proyectos y, ademas, en el caso de la
tramitacion de los proyectos modificados, la redaccién del informe de justificacion de la
necesidad de la redaccion del modificado.
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- Patrticipacién en las Comisiones Técnicas de valoracidon de ofertas presentadas en los concursos
licitados dentro del Sistema Portuario de importe superior a tres millones de euros.

- Redaccion de los informes extraordinarios y auditorias relativas a la ejecucion de obras, a
solicitud de las Autoridades Portuarias y de terceros.

- Gestion de las relaciones con la inspeccion del MITMA respecto a la tramitacion de los
expedientes de obra.

Adicionalmente, Puertos del Estado esta efectuando, a solicitud de las Autoridades Portuarias, el
seguimiento durante la fase de definicion y de redaccidén de proyectos de infraestructura, sin que
exista un procedimiento escrito.

La recomendacion se considera cumplida.

11.5.2.2. RECOMENDACION 2

La Administracién General del Estado, a través de los 6rganos competentes, deberia ejercer de una
forma mas eficaz las labores de supervision y control en los procedimientos de contratacién y en su
ejecucion (incluida la obligacién del contratista de mantener los medios personales ofertados)
especialmente de aquellas actuaciones que sean objeto de cofinanciacién con Fondos Europeos,
para evitar en la medida de lo posible la apertura de procedimientos de correccion financiera de los
fondos comunitarios.

Al margen de las competencias sobre este particular que le corresponden a la IGAE o la Comision
Europea, Puertos del Estado afirma que realiza tareas de verificacion en los expedientes de
operaciones cofinanciadas en las Autoridades Portuarias con fondos comunitarios, en concreto los
fondos europeos del mecanismo de recuperacion y resiliencia (MRR). Ademas, dentro de la funcion
de control interno que ejerce a través de sus planes de control, en virtud del articulo 40.4 del
TRLPEMM, realiza la supervision y control de los procedimientos de contratacién, con
independencia de donde provengan los fondos de financiacion.

Para reforzar la supervision y control en los procedimientos de contratacion y en su ejecucién, en

especial de las actuaciones que sean objeto de cofinanciacion con Fondos Europeos, se ha
YHULILFDGR TXH 3XHUWRYV GHO (VWIb@uicgciow SIR0Qd4ades IPoXu@ridg3yOD Q GH
3XHUWRV GHO (VWDGR 30DQ GH 5HFXSHUDFLYyQ 7UDRBSVORUGDWLY
acciones de comunicacion de obligado cumplimiento recogidas en los diferentes instrumentos

juridicos de caracter europeo y nacional, al objeto de dar respuesta a las acciones requeridas, en

el que se exponen las acciones de comunicacion a aportar por las Autoridades Portuarias y Puertos

del Estado como entidades participes del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Ademas, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normativa

aplicable a la gestién de los fondos Next Generation EU + Mecanismo de Recuperacion y
5HVLOLHQFLD 3XHUWRYV GHO (VWDGR KD GHVDGHpfa@ gea@tiRaryQ 330D
declarar que, en su ambito de actuacion, los fondos han sido utilizados conforme a las normas
aplicables, en particular, en lo que hace referencia a la prevencién, deteccién y correccion del

fraude, la corrupcion y los conflictos de intereses. La recomendacion se considera cumplida .
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11.5.2.3. RECOMENDACION 3

Dada la elevada cantidad de recursos empleados en las nuevas infraestructuras portuarias, seria
recomendable que Puertos del Estado implantase un modelo de contabilidad de costes mas
desarrollado para todo el sistema portuario que permita obtener la informacién analitica por areas o
lineas de negocio, al objeto de poder determinar los margenes y/o rentabilidades para cada zona y
el de los traficos movidos

Puertos del Estado tiene impla Q W D Ghivdidl®@dé contabilidad de costes del sistema portuario” T X H
tiene por objeto proporcionar informacion homogénea para todo el Sistema, relativa a los costes o
recursos consumidos por las Autoridades Portuarias en la puesta a disposicion de las
infraestructuras necesarias para su utilizacién privativa o aprovechamiento especial por los usuarios

de los puertos, asi como para valorar los recursos consumidos en la prestacién de servicios, tanto
FRPHUFLDOHVY FRPR QR FRPHUFLDOHV TXH FRQVWLWX\HQ OD
correspondientes tasas (precios publicos) y tarifas (precios privados). Para determinar el coste de
los productos en los que se materializa la actividad de las Autoridades Portuarias contempla un
modelo de minimos, que es el marco de referencia comun para la obtencién de costes en el Sistema
Portuario. En el afio 2018, elabor6 el modelo de minimos para que las Autoridades Portuarias, en

su dmbito de autonomia funcional, lo desarrollaran.

El modelo de costes también se ha disefiado con la finalidad de que las Autoridades Portuarias
puedan disponer, también, de un instrumento que proporcione informacion sobre el coste de las
Areas o Lineas de Negocio comunes a todas las Autoridades Portuarias y de las que puedan
desarrollar y lo denomina modelo de maximos.

3&IL

+D GHVDUUROODGR XQD KHUUDPLHQWD LQIRUPIWLEQIRWBBIBLLRD\

abordar el modelo de contabilidad analitica por zonas y tipos de tréfico, que permite obtener para el
conjunto de sistema portuario margenes por traficos.

La recomendacién se considera cumplida.

11.5.3. Seguimiento de la Resolucién aprobada por la Comisién Mixta relativa al Informe de
Fiscalizacién de la ejecucién por la Autoridad Portuaria de A Corufia del proy ecto de
nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira, ejercicios 2012, 2013y 2014

La Comision Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en su sesion
celebrada el 23 de noviembre de 2017 aprob6 una Resolucion en la que asumia el contenido del
informe, sus conclusiones y recomendaciones.

1.6. RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE FISCALIZAC ION DE LA
SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR
LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. RELATIVAS AL SERVICIO
POSTAL UNIVERSAL

11.6.1. Antecedentes

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprob6 en sesién celebrada el 21 de diciembre de 2017 el 3, QIRUPH
de Fiscalizacion de la situacion a 31 de diciembre de 2016 de las actuaciones realizadas por la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. relativas al Servicio Postal Universal ’; en el que se
efectuaban cuatro recomendaciones, tres a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., S.M.E.
(CORREOS) y una a la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
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11.6.2. Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fiscalizaciéon de la
situacion a 31 de diciembre de 2016 de las actuaciones realizadas por la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, S.A. relativas al Servicio Postal Universa l.

1.6.2.1. RECOMENDACION 1

Se adoptasen las medidas precisas para que no se demore el cumplimiento de lo previsto en la Ley
43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del
mercado postal acerca de la aprobacion por el Gobierno de un Plan de Prestacion del Servicio
Postal Universal (SPU) que contenga las condiciones de la prestacion, los criterios técnicos y el
procedimiento para determinar el coste del SPU y su forma de financiacion y los criterios a tener en
cuentaparadetHUPLQDU OD FRQWULE XF IEnG dotudli0ad Be @anti@né \awitDasien’
gue dio lugar a esta recomendacion, lo que lleva a reiterar la necesidad de que de una vez por todas
el Gobierno adopte dichas medidas para, con ello, dar la adecuada cobertura a las compensaciones
gue percibe la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (Correos) por la prestacién de las
obligaciones de servicio publico que tiene encomendadas, evitando la apertura de nuevos
procedimientos de revision por parte de la Comisién Europea derivados de la concesiéon de ayudas
gue no estén soportadas por una metodologia de calculo objetiva y sean acordes con la normativa
europea.

La Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa
a las normas comunes para el desarrollo del Mercado Interior de los Servicios Postales de la
Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, modificada por la Directiva 2002/39/CE, de 10 de
junio de 2002 y la Directiva 2008/6/CE, de 20 de febrero de 2008 estableci6 el marco normativo por
el que los Estados Miembros deben regirse en materia de obligaciones de servicio postal universal.
La transposicién de esta Directiva comunitaria se llevé a cabo a través de la Ley 43/2010, de 30 de
diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
(LSPU), que entr6 en vigor el 1 de enero de 2011.

La Disposicién adicional primera de la LSPU atribuye a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
S.A., S.M.E. (CORREOS) la condicion de operador designado por el Estado para prestar el SPU
por un periodo de 15 afios a contar desde la entrada en vigor de la citada Ley, hasta el 31 de
diciembre de 2025. Por ello, CORREOS esta sujeta a las obligaciones de servicio publico
consistentes en la prestacion de los servicios que se recogen en el Titulo Il de la LSPU, que debe
cumplir conforme a los principios, requisitos y condiciones que se establecen en dicha Ley y en el
Plan de Prestacion del SPU, que debe aprobar el Gobierno, y en el contrato regulador, previo
informe de la Comisién Nacional del Sector Postal, funciones que después de su extincion se han
integrado en la CNMC, y en el Consejo Superior Postal, todo ello en virtud de lo establecido en la
citada LSPU.

En aplicacion de la normativa comunitaria en materia de ayudas estatales, el Plan de Prestacion del
SPU ha sido sometido a consideracion de la Comision Europea, que el 14 de mayo de 2020, emitié
la Decision C (2020) 3108 final, sobre la compensacién a CORREOS por la obligacién del SPU
durante el periodo 2011-2020. En esta Decision se determina que la metodologia desarrollada por
Espafia es fiable, pueden aceptarse sus resultados, y que la compensacién a CORREOS por las
obligaciones de servicio publico constituye una ayuda compatible con el mercado interior con arreglo
al articulo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea.

Una vez obtenida la validacion de la Comision Europea, el Plan de Prestacion del SPU ha sido
sometido al informe preceptivo de la CNMC y del Consejo Superior Postal y en la sesion de 1 de
junio de 2021, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
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Urbana, acord6 aprobar el Plan de Prestacién del Servicio Postal Universal (BOE de 26 de junio de
2021).

La recomendacion se considera cumplida .

11.6.2.2. RECOMENDACION 2

Teniendo en cuenta la madurez en que actualmente se encuentra el sector postal en nuestro pais,
seria conveniente que Correos fuera progresivamente adoptando las medidas organizativas
necesarias tendentes a adaptar y racionalizar su estructura a la vigente situacion de caida de la
demanda de los servicios postales tradicionales, aunque deba continuar cumpliendo los requisitos
de prestacion del SPU que se establezcan en el futuro Plan de Prestacion. La diversificacion de los
servicios que presta, el mantenimiento y mejora en la calidad de sus productos y en su politica
comercial, la reorganizacion y racionalizacion de los centros y plantillas, se consideran medidas
deseables para garantizar la viabilidad futura de la Sociedad.

El Plan de Futuro 2020-2023 en la directriz F Adaptar la organizacion y el modelo de gestion a los
nuevos negocios y operativas *, contempla dos lineas de trabajo: la 28 -Implementacion del nuevo
modelo organizativo- y la 30 -Definicién del modelo relacional entre areas transversales y unidades
de negocio-, que suponen la adaptacion de la estructura organizativa de la sociedad a la nueva
realidad del mercado. A finales del 2021 finalizé la fase de definicién y formulacién y, actualmente,
se encuentran en fase de ejecucion e implementacion. Estas lineas de trabajo estratégico tienen
como objetivo dotar a CORREOS de la flexibilidad necesaria para hacer frente a los retos del
mercado donde la caida del servicio postal es fundamental.

Los ejes principales son la creacién de unidades de negocio con plena responsabilidad sobre su
cuenta de resultados, con un area comercial especializada. Esto implica una reorganizacion de la
empresa tanto en sus servicios centrales como en la organizacion territorial, de tal forma que cada
unidad de negocio esté organizada en funcion de la dimension de su negocio, y se fortalezca con
los recursos necesarios a medida que vaya creciendo. Ademas, las unidades de negocio estaran
asistidas por areas transversales que prestan sus servicios a todas ellas.

Actualmente la unidad de negocio Postal y Paqueteria es la que cuenta con mayores recursos
porque es la que mas aporta a la cifra de negocio de la sociedad y por la prestacién del SPU.

En el area comercial postal, CORREOS ha intensificado, en los dltimos 4 afios, la subida de los
precios a clientes con contrato con el objetivo de compensar, en la medida de lo posible, la caida
de volumenes y el efecto que esta caida puede tener en un incremento del coste neto. Entre 2018
y 2021, el precio medio de los servicios postales aplicados a clientes con contrato se ha
incrementado un 37,6 %.

Se han puesto en marcha medidas orientadas a la diversificacion del modelo de negocio
potenciando el negocio de paqueteria: ofertar servicios digitales, orientar la red de oficinas a puntos
de referencia de atencién al ciudadano, oferta de servicios a soluciones integrales que incluyan
logistica y gestion aduanera e internacionalizar a través de la apertura de un centro logistico en
China y una Joint Venture en Hong Kong.

La implantacion de esta estrategia ha supuesto una reduccion del peso especifico de los ingresos
postales sobre la cifra de negocio, que ha pasado del 73 % en 2018 al 59 % en 2021, y se estima
gue alcance el 42 % en 2026; un incremento de los ingresos de paqueteria, alcanzando el 41 % en
el periodo 2018-2021, lo que ha supuesto una facturacion adicional de 283 millones de euros,
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ademas, la puesta en marcha de los servicios en oficinas ha generado una facturacién adicional de
33 millones de euros en el periodo 2019-2021.

También se han implantado medidas orientadas a la mejora de la eficiencia tales como la adaptacion
de la plantilla al volumen de actividad, la reduccion de costes inmobiliarios mediante el trabajo a
distancia, la puesta en marcha de un plan de reconfiguracién de la red de centros y de transporte,
ha conseguido incrementar la automatizacion de los envios y mejorar la capacidad productiva, el
disefio de un modelo de reparto orientado a adecuar la estructura al volumen y hacer frente a los
picos de actividad, la mejora de eficiencia de Ultima milla con medidas como la reconfiguracién del
modelo tradicional de rutas, la adquisicién de los nuevos equipamientos y la digitalizacién de red de
distribucion a través de uso en toda la red de la herramienta PDA para recoger los datos de entrega
o intento de entrega de envios.

La recomendacién se considera en curso .

11.6.2.3. RECOMENDACION 3

Seria aconsejable que la verificacién que la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) efectua sobre la contabilidad analitica anual de Correos fuera realizada en plazos lo mas
cercanos en el tiempo posible a la aprobacién de las cuentas, facilitando a la Sociedad la adopcion
de las medidas conducentes a seguir profundizando en la mejora de su sistema de contabilidad
analitica.

La Ley Postal establece la obligacion de llevar por parte de Correos una contabilidad analitica que
permita conocer el coste de la prestacion de los diferentes servicios, cuya elaboracion debe
realizarse cumpliendo con lo preceptuado en la Orden FOM/2447/2004, de 12 de julio, sobre la
contabilidad analitica y la separacién de cuentas de los operadores postales. En cumplimiento de
estos preceptos, CORREOS elabora anualmente la cuenta de resultados analitica, que debe ser
presentada ante la CNMC como maximo el 25 de julio del afio siguiente al que se refiere. Correos
ha venido presentando ante la CNMC, en el mes de julio siguiente al ejercicio al que se refieran, la
contabilidad analitica de cada uno de los ejercicios.

Asimismo, la citada Ley Postal prevé que la CNMC velara por la correcta aplicacion de lo dispuesto
en la normativa sobre contabilidad analitica y separacién de cuentas de los operadores postales y
verificara anualmente, por si misma o a través de una entidad independiente del proveedor del SPU,
las cuentas analiticas del operador designado. Igualmente verificara, ya sea directamente o a través
de una empresa independiente, la correcta aplicacién de las reglas de separacion de cuentas entre
los productos que forman parte del SPU y los que no.

La CNMC ha adoptado las medidas para dar cumplimiento a la recomendacion, intentando reducir
los plazos de verificacién de la contabilidad analitica de Correos, fundamentalmente a partir del
ejercicio 2019, el siguiente cuadro detalla la evolucion de los procesos de verificacion y las fechas
de Resolucion de la CNMC desde el ejercicio 2011 a 2021:
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CUADRO N.° 4: RESOLUCIONES DE LA CNMC SOBRE LAS CONTABILIDADES ANALITICA S

DE CORREOS
Fecha envio Fecha inform Fechg envio Fecha
L dela - alegaciones de iy -
Ejercicio e auditoria resolucion Observaciones
contabilidad rovisional Correos al Informe CNMC
analitica P provisional

2011 20/07/2012 La revisiéon de ambas contabilidades se re
2012 24/07/2013 22/08/2014 sepi4 05/12/2014 forma simultanea por parte de ISDEFE
2013 24/07/2014 16/07/2015 agoels 15/12/2015 | Revision por ISDEFE
2014 | 23/07/2015| 01/12/2016 enel? 15/03/2018 sﬁ\‘/’;ﬂg” realizada por empresa de auditori
2015 22/07/2016 13/01/2020 ene20 18/02/2020

Revision simultanea realizada por empresa

2016 | 24/07/2017 | 21/02/2020 feb20 03/04/2020 ~*V S50 ML E

2017 | 24/07/2018| 20/02/2020 feb20 28/04/2020 P

2018 24/07/2019 22/07/2021 jul21 7/10/2021 | Revisién simultanea realizada por empresal
2019 24/07/2020 14/09/2021 sep21 4/11/2021 | auditoria privada

2020 | 23/07/2021| 06/06/2022 jun22 28/07/2022 | ReVvision simultanea realizada por empresa

auditoria privada
2021 N/D N/D ND ND ND
Fuente: Elaboracion prodi®: No disponible

La Resolucion del 28 de julio de 2022 concluye que la aplicacion del sistema de contabilidad de
costes utilizado por Correos para el ejercicio 2020 es, en general, conforme a los principios
contables generales establecidos en la Orden FOM/2447/2004 antes mencionada, excepcion hecha
de los calculos relativos al servicio de las notificaciones administrativas imputadas incorrectamente
dentro del apartado de cartas certificadas, cuando no forman parte del Servicio Postal Universal y
requiere a la sociedad para que introduzca en su sistema de contabilidad de costes las
modificaciones oportunas y reformule el ejercicio 2020.

En consecuencia, en el ejercicio 2020 se han cumplido los plazos previstos en la Resolucion de 15
de junio de 2021, de la Secretaria General Técnica, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 1 de junio de 2021, que aprob6 el Plan de Prestacién del SPU.

El 24 de junio de 2022 la CNMC publicé en la Plataforma de Contratos del Sector Publico el anuncio
de licitacion para la contratacion de Servicios de revision y verificacién del modelo de contabilidad
analitica de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., correspondiente a los ejercicios 2021,
2022 y 2023, que fue adjudicado el 12 de septiembre a una empresa de auditoria privada.

La recomendacioén se considera cumplida .

1.6.2.4. RECOMENDACION 4

Se considera necesario que la prestacion de los servicios postales por parte de Correos a sus
grandes clientes se realice siempre dentro del marco de contratos que se hayan firmado con
anterioridad a que tenga lugar dicha prestacion, de modo que la posiciéon negociadora de Correos
no se vea debilitada en el momento de fijar los precios definitivos a facturar a los clientes a los que
ya ha prestado sus servicios.

En términos generales los grandes clientes de Correos firman sus contratos con fecha de entrada
en vigor de la prestacion el 1 de enero. Hasta ahora los contratos comerciales recogian una clausula
de prérroga automatica de 3 meses. Con el fin de subsanar la deficiencia planteada y dar
cumplimiento a la recomendacion, a partir del ejercicio 2022, la negociacion con los clientes se inicia
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a partir del mes de septiembre, fecha incluida dentro del marco del contrato firmado con anterioridad,
de manera que se disponga del tiempo suficiente para la gestion de las negociaciones con los
clientes y la firma de los respectivos contratos. De este modo se garantiza que en el momento de
inicio de la prestacién del servicio las condiciones econdmicas ya estén pactadas y que se facture
a los clientes con los precios acordados desde el primer mes.

La recomendacion se considera cumplida.

[1.6.3 Seguimiento de la Resolucion aprobada por la Comision Mixta relativa al Informe de

Fiscalizacion de la situacion a 31 de diciembre de 2016 de las actuaciones reali zadas
por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. relativas al Servicio Posta I
Universal.

La Comision Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en su sesion
celebrada el 24 de abril de 2018 aprob6 una Resolucién en la que asumia el contenido del informe,
sus conclusiones y recomendaciones y, adicionalmente, inst6 al Gobierno.

En la medida en que las circunstancias presupuestarias lo permitan, seguir atendiendo las
necesidades de plantilla, estableciendo en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado una
serie de actuaciones en orden a la consecucion de un empleo estable, de calidad y sostenible.

CORREQOS publicé la convocatoria conjunta de la Oferta de Empleo Publico de los afios 2021 y
2022 por un total de 5.377 plazas de personal laboral indefinido que se desarrollara durante el afio
2023.

La Resolucion de la Comision Mixta se considera cumplida.

A seguir con el proceso de adaptacién a los retos surgidos del actual contexto de madurez del sector
postal, con el fin de poder mantener el amplio reconocimiento social en el cumplimiento de su
funcién de interés general, prestando un servicio que constituye un medio esencial de comunicacion,
comercio y cohesion social, econémica y territorial.

Con la aprobacion del Plan de Futuro 2020-2023 CORREOS ha intensificado su proceso de
diversificacion, han disminuido sus ingresos postales, ha incrementado sus ingresos de paqueteria
y la facturacién por la prestacion de servicios diversos en sus oficinas. Ademas, se han puesto en
marcha medidas orientadas a la mejora de la eficiencia, ya citadas.

La Resolucion de la Comision Mixta se considera cumplida.

A determinar las lineas estratégicas de Correos ante este nuevo escenario para asegurar la
prestacion de un servicio postal universal eficiente y de calidad, profundizando en las lineas de
diversificacion del negocio, la transformacion tecnolégica y digital, la consecucion de un empleo
estable, de calidad y sostenible, entre otras actuaciones tendentes a incrementar la eficiencia y la
competitividad empresarial.

El Plan Futuro 2020-203 se aprob6 con caracter previo a la aprobacion del Plan de Prestacion del
SPU y se ejecuta en base a nueve directrices estratégicas que engloban la oferta, la organizacion,
el modelo logistico y la eficiencia del Grupo Correos.

La Resolucion de la Comisién Mixta se considera cumplida.

INFORME DE FISCALIZACION APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 29/06/2023 30



TRIBUNAL DE CUENTAS

I.7. RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE FISCALIZACIO N DE LAS
ACTUACIONES DE ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A. RELA CIONADAS CON LA
PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE, EJERCICIO 2013 Y ACTUALIZACI ON DE LA
SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

11.7.1. Antecedentes

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprob6 en sesién celebrada el 25 de enero de 2018 el 3, QIR deP H
Fiscalizacién de las actuaciones de Enusa Industrias Avanzadas, S.A. relacionadas con la
proteccion del medio ambiente, ejercicio 2013 y actualizacién de la situacién a 31 de diciembre de
2016, en el que se efectuaban cuatro recomendaciones, una al Gobierno y tres a Enusa Industrias
Avanzadas, S.A. (ENUSA).

11.7.2. Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fiscalizacién de las
actuaciones de ENUSA Industrias Avanzadas, S.A. relacionadas con la proteccion del
medioambiente, ejercicio 2013 y actualizacion de la situacion a 31 de diciembre de
2016

1.7.2.1. RECOMENDACION 1

Con objeto de que ENUSA Industrias Avanzadas, S.A.,S.M.E. (ENUSA) pueda transferir a la
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E. (ENRESA) los recursos consignados
durante toda la vida operativa de la Fabrica de Elementos Combustibles de Juzbado para hacer
frente a los costes que para ENRESA represente, finalmente, la gestion de los residuos radiactivos
derivados de la operacion y clausura y el desmantelamiento de esta instalacion, se considera
necesario que se revisen, mediante Real Decreto, los elementos tributarios de la tasa que recae
desde 2010 sobre esta instalacion, con arreglo a la habilitacién que a favor del Gobierno se lleva a
cabo a estos efectos en el apartado 9 de la Disposicion Adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, en la que se regula el Fondo para la financiacion del Plan General
de Residuos Radiactivos (PGRR); con ello se garantizaria que en los afios que restan de explotacion
de la Fabrica de combustible nuclear, ENUSA pueda cubrir, mediante la liquidacién de dicha tasa,
las desviaciones de financiacion futura que resulten de las actualizaciones econémico-financieras
elaboradas por ENRESA de las previsiones contenidas en los PGRR.

La disposicion adicional sexta de la Ley 54/1997, de 7 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece

en la redaccién dada por la Ley 11/2009, de 26 de noviembre, por la que se regulan las Sociedades

Andénimas Cotizadas de Inversion en el Mercado Inmobiliario, un sistema de cuatro tasas por los

servicios prestados por ENRESA. Esta modificacion entré en vigor el 1 de enero de 2010, desde

entonces, el Fondo para la financiacion de las actividades del PGRR se ha venido financiando con

estas cuatro tasas. El apartado 9. Tercero de la Ley 54/1997, regulala S\ WDVD SRU OD SUHVWI
servicios de gestion de los residuos radiactivos derivados de la fabricacion de elementos
combustibles, incluido el desmantelamiento GH ODV LQVWDODFLRQHY GH IDESULFDFL
por tanto, la tasa que debe hacer frente a los costes de ENRESA para la gestion de los residuos
radioactivos derivados de la operacion y clausura y desmantelamiento de la Fabrica de Elementos
Combustibles del Juzbado.

Esta norma fijaba, en la practica, la sustitucién de las aportaciones que ENUSA venia realizando a
ENRESA, al amparo de los contratos suscritos entre ambas sociedades por el pago de una tasa.

INFORME DE FISCALIZACION APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 29/06/2023 31



TRIBUNAL DE CUENTAS

Los elementos tributarios de esta tasa no han sido revisados desde el 1 de enero de 2010, si bien
las estimaciones de costes futuros elaborados por ENRESA han experimentado, desde entonces,
importantes modificaciones.

Por otra parte, la disposicion final undécima de la LCSP modificé la disposicion adicional primera
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria relativa a las prestaciones patrimoniales
de caracter publico y, de manera concreta, establece que tendran tal consideracion aquellas que
sean exigidas por la explotacion de obras o la prestacion de servicios, en régimen de concesion o
sociedades de economia mixta, entidades publicas empresariales, sociedades de -capital
integramente publico y demas férmulas de Derecho privado. En consecuencia, la tasa referida ha
pasado a tener naturaleza juridica de prestacion patrimonial de caracter publico no tributario.

Por ultimo, el Real Decreto 750/2019, de 27 de diciembre, por el que se maodifica la tarifa fija unitaria
relativa a la prestacioén patrimonial de caracter publico no tributario mediante la que se financia el
servicio de ENRESA a las centrales nucleares en explotacion, regulada en el apartado 9. Segundo.
E) de la disposicién adicional sexta de la Ley 54/1997, entré en vigor el dia 1 de enero de 2020.

El Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico se remite al 7° Plan General de
Residuos Radiactivos (PGRR), cuyo escenario de referencia es el Plan Nacional Integrado de
Energia y Clima 2021-2030, aprobado por el Gobierno el 16 de marzo de 2021, en el que se
contempla el cierre ordenado de las centrales nucleares espafolas en el horizonte temporal 2027-
2035, lo que supone que la vida util de estas centrales pasa de los 40 afios contemplados en el 6°
PGRR, a los 45,7 afios de media, que se contemplan en la version revisada del 7° PGRR.

Por lo que se refiere a la Fabrica de Elementos Combustibles de Juzbado, en la referida version
revisada del 7° PGRR se contempla que su vida operativa llegue hasta el afio 2040, a efectos de
calculos econdémicos, lo que supone un incremento del tiempo de aplicacion de prestacion
patrimonial de caracter publico no tributario referida a esta Fabrica y, por lo tanto, de los ingresos
procedentes de esta instalacion.

Por ultimo, respecto al apartado 9 de la disposicion adicional sexta de la Ley 54/1997, que establece

T X Ho8 tipos de gravamen y elementos tributarios para la determinacion de la cuota de estas tasas

podran ser revisados por el Gobierno mediante Real Decreto, en base a una memoria econémico-

financiera actualizada del coste de las actividades correspondientes contempladas en el Plan

General de Residuos Radiactivos”~ H O 0 LdQHa\Maifestado que, acorde con la informacion

facilitada por ENRESA a la Secretaria de Estado de Energia en junio de 2022 con las estimaciones

GH ORV UHVLGXRV UDGLDFWLYRV \ GH ORV FRVWHV-fikdResgEgW HP SOD
actualizado del coste de las actividades recogidas en el Sexto Plan General de Residuos
5DGLDFWLYRV" HQ FXPSOLPLHQWR GH OD GLVSKHVUWWRIQ HO DOGW!
21 de febrero, para la gestion responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos
radiactivos, y considerando el fin de la operacion de la Fabrica de Elementos Combustibles de

Juzbado en el afio 2040 a efectos de calculos econémicos, segun lo previsto en la version revisada

del 7° PGRR en tramitacion, no es necesario incrementar el importe vigente (1.449 euros/tU) del

tipo de gravamen de la prestacion patrimonial relativo a esta instalacion.

La recomendacion se considera en curso.

[1.7.2.2. RECOMENDACION 2

Se recomienda que se inste por ENUSA la modificacion del contrato formalizado con ENRESA en
2000, mediante el que se externalizo la gestion de los residuos procedentes de la Fabrica de
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Elementos Combustibles de Juzbado y las labores de clausura de esta instalacién, al igual que el
Acuerdo Especifico sobre el desmantelamiento, formalizado en 2004 mediante Adendum, para
adecuarlos a la vigente regulacién del Fondo para la financiacion de las actividades del PGRR, al
haber quedado sin efecto, tras la entrada en vigor el 1 de enero de 2010 de la nueva financiaciéon
mediante tasas del Fondo, entre otras previsiones contractuales, el mecanismo de compensaciones
entre las partes para ajustar las aportaciones de ENUSA a los costes efectivamente incurridos por
ENRESA y el régimen de garantias establecido para el caso de que la ingenieria y la mano de obra
del proyecto de desmantelamiento de esta instalacion no fueran finalmente asumidas por ENUSA.

ENUSA ha adoptado diversas medidas en relacion con esta recomendacion. En diciembre de 2018
acordd las especificaciones técnico-administrativas convenidas y, en enero de 2019, remiti6 a
ENRESA el borrador de la especificacion técnico-administrativa para la aceptacion de residuos
radioactivos procedentes de la Fabrica de Juzbado y la gestién del desmantelamiento y clausura.

Desde entonces ENUSA estaba a la espera de recibir instrucciones por parte de ENRESA. El 1 de
julio de 2022, ENRESA remiti6 a ENUSA un borrador con algunos cambios, pero no ha procedido
a la emision formal del contrato.

El 8 de julio de 2022, ENUSA remitié un escrito a ENRESA solicitandole formalmente informacion
sobre el estado de esta accion para dar respuesta al cumplimiento de las recomendaciones.

La recomendacién se considera parcialmente cumplida

1.7.2.3. RECOMENDACION 3

Conforme a las previsiones contractuales pactadas entre ambas organizaciones, se considera
conveniente que ENUSA actualice anualmente con ENRESA la informacién financiera del Fondo
especifico que gestiona esta Sociedad para hacer frente a los costes que representa la gestién de
los residuos radiactivos derivados de la operacién y clausura y el desmantelamiento de la Fabrica
de Juzbado, de forma que la cuenta en la que ENUSA recoge contablemente el saldo de las
aportaciones realizadas a ENRESA se corresponda con el estado de dicho Fondo en la fecha de
cierre de cada ejercicio econémico.

Desde la aprobacion por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe objeto de seguimiento, la
Auditoria interna de ENUSA considera subsanada esta recomendacion a 31 de diciembre de 2019.
Desde el afio 2017, ENUSA ajusta anualmente el valor del fondo que gestiona ENRESA para hacer
frente a los costes de gestion de los residuos radiactivos derivados de la operacion y clausura y el
desmantelamiento de la Fabrica de Juzbado. ENRESA, por su parte informa del valor del fondo al
cierre del afio anterior, en tanto que el saldo contable de ENUSA a fecha de cierre del ejercicio
recoge el saldo ajustado méas los movimientos del ejercicio: con la estimacién de los intereses
generados, que se ajusta al afio siguiente y la tasa a pagar en el mes de marzo del ejercicio
posterior, que se registra en el ejercicio de devengo, tal como sefiala la recomendacion, procediendo
a la conciliacion de ambas cifras.

La recomendacion se considera cumplida.

1.7.2.4. RECOMENDACION 4

En su calidad de participe mayoritario, ENUSA deberia trasladar a TECONMA, S.A., Azahar
Enviroment, S.A. y Ecodeco S.R.L. Unién Temporal de Empresas, (UTE) la conveniencia de instar
en via administrativa la resolucién de las diferencias surgidas en la explotacion del Proyecto de
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Gestion de Residuos Solidos Urbanos del Plan Zonal de Residuos de la Zona | de Castellon o de
proceder a revisar las condiciones de los acuerdos de concesion, con objeto de poder trasladar al
Consorcio para la ejecucién de las previsiones de dicho Plan los costes de financiacion
efectivamente soportados por la UTE, de forma que se garantice la viabilidad financiera del Proyecto
y la recuperacion de los capitales invertidos en el mismo.

El 5 de septiembre de 2017, la UTE interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la
inactividad del Consorcio, por no haber trasladado contestacion a la reclamacion interpuesta en via
administrativa, por la que se reclamaba una cantidad a resultas de la regularizacién del canon
pactado en el contrato publico suscrito entre ambas partes, para el periodo comprendido entre los
aflos 2012 y 2015, ambos incluidos, como resultado del calculo del tipo interés efectivo realizado
por la propia UTE, en lugar del 5 % liquidado provisionalmente durante todos estos afios.

El recurso interpuesto por la UTE, en primera instancia fue desestimado integramente y, el 23 de
noviembre de 2018, presento recurso de apelacion ante la Sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que, el 1 de abril de 2021, dict6é sentencia
confirmando integramente la sentencia de instancia. La sentencia, por tanto, ha resultado contraria
a los intereses de la UTE y contra ella solo cabe recurso de casacion ante la sala 32 del Tribunal
Supremo.

La recomendacién se considera cumplida .

11.7.3. Seguimiento de la Resolucién aprobada por la Comision Mixta relativa al Informe de
Fiscalizacion de las actuaciones de E NUSA Industrias Avanzadas, S.A. relacionadas
con la proteccion del medioambiente, ejercicio 2013 y actualizacion de la situacién a
31 de diciembre de 2016

La Comision Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en su sesion
celebrada el 9 de mayo de 2018 aprob6 una Resolucién en la que en la que asumia el contenido
del informe, sus conclusiones y recomendaciones.

11.8. RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE FISCALIZAC ION DE LA
PRODUCCION PROPIA DE LA CORPORACION DE RADIO Y TELEV ISION ESPANOLA,
S.A., EJERCICIOS 2014 A 2016

11.8.1. Antecedentes

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobd en sesion celebrada el 31 de mayo de 2018 el 3, QIR deP H
Fiscalizacion de la produccién propia de la Corporacién de Radio y Televisiébn Espafiola, S.A.,
ejercicios 2014 a 2016  en el que se efectuaban cuatro recomendaciones, una conjunta al Gobierno
yalaCRTVE Yy tres ala CRTVE.
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11.8.2. Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fiscalizaciéon de la
produccién propia de la Corporacion de Radio y Television Espafiola, S.A., ejercicios
2014 a 2016

11.8.2.1. RECOMENDACION 1

Este Tribunal considera imprescindible que el Gobierno y CRTVE aprueben y suscriban el contrato-
programa trienal aplicable a la Corporacion previsto en la LRTTE, en el que habran de concretarse
los objetivos especificos para el cumplimiento de su funcion de servicio publico y aspectos tan
significativos como su financiacion, los indicadores de gestion, de cumplimiento de servicio publico
y de calidad audiovisual, de forma que estos indicadores sean parametros objetivamente
cuantificables.

En el apartado de Conclusiones del Informe de Fiscalizacion se puso de manifiestoque: 31 R FRQVWD
gue CRTVE remitiese a las Cortes Generales el preceptivo informe referido a la ejecuciéon del
contrato-programa y del Mandato-marco correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015, si fue
UHPLWLGR Hyqué:HNo se ha dado cumplimiento a las previsiones de la LRTTE relativas al
contrato-programa, dado que continua sin aprobarse. El Tribunal no tiene constancia de que la
Corporacion haya instado al Gobierno o haya realizado actuaciones para alcanzar el acuerdo sobre

el Contrato-SURJUDPD”

Por otra parte, en el seguimiento de las recomendaciones formuladas en la resolucion de la
Comision Mixta de 8 de abril de 2014, referidas a la producciéon de programas se puso de manifiesto
que la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicacién Audiovisual establecia que 3 $
esos efectos, en el plazo maximo e improrrogable de 180 dias desde la entrada en vigor de esta
Ley, 1 de abril de 2010, el Gobierno suscribira con la CRTVE el contrato programa correspondiente
HQ HO TXH VH GHWDOODUiI.OD RIHUWD GH WHOHYLVLYQ~

La Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la television de titularidad estatal (LRTTE) establece,
(articulo 4) que las Cortes Generales aprobardan mandatos-marco, de 9 afos, a la CRTVE que
concretaran los objetivos generales de la funcién de servicio publico encomendada y, que seran
desarrollados cada tres afios en los contratos-programa.

El articulo 25.2 dispone que: el contrato-programa, de acuerdo con las lineas estratégicas del
mandato marco establecera los objetivos y obligaciones especificas que deben cumplir los
diferentes canales de radio y televisién, y servicios conexos e interactivos, asi como sus
programaciones; y el articulo 32.1 enumera los extremos que, al menos, debe contener el contrato-
programa a suscribir por el Gobierno y la CRTVE (objetivos especificos, aportaciones con cargo
LPGE destinadas a la prestacion de servicio publico de radio y television; los medios a emplear vy,
el control de la ejecucion del contrato-programa); en el apartado 2 se establece que el contrato-
programa debe de incorporar restricciones adicionales a las establecidas con caracter general en
la Ley 25/1994, para la emisiéon de publicidad televisiva y, el apartado 3, obliga a la CRTVE a emitir
un informe al Gobierno sobre el proyecto de contrato-programa, relacionado con todas las
cuestiones relativas a su ambito de competencia. El Gobierno, a su vez, debera informar a las Cortes
Generales, previo a su aprobacion, sobre el contenido del contrato-programa, y anualmente, de su
ejecucion y resultados.

Por ultimo, la LRTTE (articulo 39) establece que: la CRTVE remitira con caracter anual a las Cortes
Generales un informe referido a la ejecucion del contrato-programa y del mandato-marco y una
memoria sobre el cumplimiento de la funcion de servicio publico encomendada, referido al conjunto
de sus actividades, programaciones, servicios y emisiones.
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El Ministerio de Hacienda y Funcién Publica, a fecha de redaccion de este Informe no ha respondido
a la peticion del Tribunal referida a las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a las
recomendaciones.

La CRTVE ha manifestado que, tras la aprobacion de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de
Comunicacién Audiovisual, los trabajos de la subcomision de la Comision Mixta Congreso-Senado
de control parlamentario de la Corporacion RTVE y sus sociedades, creada para la revision del
Mandato Marco, continGan en proceso y, una vez que concluya, es previsible que pueda concretarse
el primer contrato-programa, acorde con el modelo previsto en la legislacion.

Por su parte, la CNMC que es el 6rgano supervisor de la CRTVE y tiene atribuida la obligacion de
vigilar el cumplimiento de la mision de servicio publico encomendada a la Corporacion, asi como
gue los recursos asignados para ello son adecuados, en el informe de 27 de julio de 2022 sobre el
cumplimiento de las obligaciones de servicio publico por la CRTVE vy su financiacién, afios 2019 y
2020 concluye que: ¥a CRTVE ha dado en términos generales cumplimiento a sus obligaciones de
servicio publico "y que: ®l cumplimiento de las obligaciones de servicio publico y la implementacién
de las recomendaciones realizadas no dependen en exclusiva de la CRTVE, sino que requieren el
impulso de acciones que quedan al margen de su &mbito competencial. Los instrumentos legales
establecidos como esenciales para el correcto desempefio de las funciones de la CRTVE o estan
REVROHWRY R QXQFD KDQ VLGR DGRSWDGRV’

La recomendacién se considera no cumplida .

11.8.2.2. RECOMENDACION 2

La CRTVE deberia utilizar la informacion de los certificados de no disponibilidad de recursos propios
y el propio informe de la actividad de los recursos propios incorporando andlisis y propuestas que
garanticen una gestion mas eficiente y que evite la infrautilizacién de algunos de ellos.

La CRTVE para dar cumplimiento a esta recomendacion y garantizar una gestion mas eficiente de
sus recursos productivos, ha adoptado las siguientes medidas:

- Norma 2/2018, sobre produccion interna de programas en TVE, aprobada el 31 de enero de
2018 por el Consejo de Administracion, de obligado cumplimiento, en la que se regulan los
procesos de produccién de programas, en sus distintas fases, y el establecimiento de criterios
generales de actuacion para racionalizar la produccién y una utilizacibn mas racional de sus
recursos y el control de gasto.

- Seguimiento mensual por parte del cuadro de direccion sobre la utilizacion de los recursos.

- De acuerdo con la Norma 2/2013 sobre contratacion, almacenes e inmovilizado de CRTVE,
actualizada al 5 de junio de 2021, en los contratos de produccion por importe superior a 60.000
euros, la propuesta de contratacion debera incluir una confirmacion del Director/a de TVE o TVE
Digital o persona en quien deleguen de no disponibilidad o idoneidad de recursos internos, para
poder acometer la citada produccion. Para los encargos de producciéon se valora la
disponibilidad de los recursos productivos propios y se certifica tal circunstancia en la propuesta
de contratacion.

- Latoma de decisiones de inversion requiere una evaluacion previa de la utilizacion prevista de
las inversiones.

La recomendacion se considera cumplida .
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1.8.2.3. RECOMENDACION 3

Se considera conveniente que la CRTVE utilice la posibilidad prevista en los contratos con las
productoras de auditar, mediante técnicas de muestreo, la ejecucion de los contratos de produccién
en aspectos como la pertenencia de la productora a un grupo consolidado o las operaciones
vinculadas en el desarrollo de la produccién.

La CRTVE ha efectuado, de forma continuada, auditorias externas con firmas independientes, que

han complementado los trabajos de revision interna. En el siguiente cuadro se detallan las auditorias
realizadas a la fecha de redaccion de este informe:

CUADRO N.° 5: AUDITORIAS INDEPENDIENTES EFECTUADAS POR LA CRTVE

PRODUCCION PRODUCTORA FECHA DEL INFORME
DESAPARECIDOS PRODUCTORA 1 13/05/2019
TORRES EN LA COCINA PRODUCTORA 2 13/05/2019
ANGEL NIETO PRODUCTORA 3 27/06/2019
ARRANCA EN VERDE PRODUCTORA 4 18/12/2019
TVEMOS Temporada 2 PRODUCTORA 5 29/04/2020
ACACIAS 38 Temporada 7 PRODUCTORA 6 03/07/2020
INES DEL ALMA MIA PRODUCTORA 6 05/07/2021
RURALITAS Temporada 2 PRODUCTORA 7 27/09/2021
ESTA NUESTRA ESPANA (TYPICAL SPANISH PRODUCTORA 8 25/03/2022
ORBITA LAIKA Temporada 7 PRODUCTORA 9 04/04/2022
BENIDORMFEST PRODUCTORA 6 03/06/2022
SERVIR Y PROTEGER Temporada 5 PRODUCTORA 10 07/07/2022
DANZE PRODUCTORA 11 07/07/2022
EL CAZADOR Temporada 7 PRODUCTORA 12 En curso
AQUI LA TIERRA trimestres 1°y 2° PRODUCTORA 13 En curso

Fuente: Elaboracion propia

Adicionalmente, para dar cumplimiento a la disposicién adicional primera de la Norma 2/2013, el
Presidente de la CRTVE aprobd, el 25 de mayo de 2017, una Instruccién de liquidacién de
producciones audiovisuales, que establece las directrices internas de organizacién de los trabajos
de comprobacion de las areas de la Direccién Econémico-Financiera y de la Direccion responsable
del contrato de produccién, implicadas en la liquidacién de producciones audiovisuales. También
contempla que, en las clausulas de los contratos formalizados para la produccion de programas,
siempre que se indique, se debe realizar la liquidacién de las partidas presupuestarias sujetas a
justificacion y, en su caso, de los gastos incurridos como consecuencia de la cancelacion de la
produccion y/o emision. El objetivo de estas actuaciones de comprobacion (mediante revision
exhaustiva 0 muestreo) es garantizar con grado de control suficiente que el coste asumido por la
CRTVE es el adecuado.

La CRTVE ya dispone de informacion sobre la pertenencia de sus proveedores a grupos
empresariales, que tiene registrada en el sistema de gestion financiera (SAP) y se actualiza
anualmente para todos los proveedores, incluidas las productoras. De esta forma dispone de la
informacion precisa sobre la pertenencia de una productora a un grupo empresarial y le permite
realizar un seguimiento de las limitaciones establecidas en la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de
financiacion de la Corporacién de Radio y Television Espafiola que requiere diversificar la
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contratacion de servicios exteriores y de producciones ajenas o mixtas, de manera que no se
concentren en mas del 30 % en un mismo proveedor, con la salvedad de las empresas con poder
significativo en el mercado o que sean titulares de la explotacion de derechos exclusivos.

La recomendacion se considera cumplida .

1.8.2.4. RECOMENDACION 4

Seria necesario que CRTVE realizara estudios sobre audiencias y costes en cada franja de emision,
para incorporarlos a su propuesta de contrato-programa y definir el modelo de gestion de la CRTVE
orientado a la racionalizacién de costes, considerando también la rentabilidad social y el coste de
oportunidad de la programacion.

La CRTVE ha desarrollado y dispone de informacion detallada de audiencias y costes en cada franja
de emision. En particular, para cada programa emitido registra la audiencia, el coste y la franja de
emision. Ademas, la pagina web corporativa dispone de una pestafia RTVE Comunicacién’, en la
gue informa de la audiencia de los programas y otra denominada Defensora de audiencia “a la que
se pueden dirigir quejas o preguntas relacionadas con la programacion, trimestralmente se emite
un informe y la Corporacion esta en disposicién de aportar esta informacién en el contexto de la
redaccion de un contrato-programa.

La recomendacion se considera cumplida .

11.8.3. Seguimiento de la Resolucién aprobada por la Comisién Mixta relativa al Informe de
fiscalizacibn de la produccién propia de la Corporacion de Radio y Television
Espafiola, S.A., ejercicios 2014 a 2016

La Comision Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en su sesion
celebrada el 29 de octubre de 2018 aprob6 una Resolucién en la que asumia las conclusiones y el
seguimiento de todas las recomendaciones del Informe de fiscalizacion del Tribunal de Cuentas, y
adicionalmente inst6 al Gobierno.

A firmar en el plazo mas breve posible con la CRTVE el contrato-programa trienal legalmente
previsto.

Aprobar y suscribir el contrato-programa trienal aplicable a la Corporacién previsto en la Ley
17/2006, de 5 de junio, de la radio y la television de titularidad estatal, con el consenso debido y a
la mayor brevedad posible. En €l habran de concretarse los objetivos especificos para el
cumplimiento de su funcion de servicio publico y aspectos tan significativos como su financiacion,
los indicadores de gestion, de cumplimiento de servicio publico y de calidad audiovisual, de forma
gue estos parametros sean objetivamente cuantificables.

La Resolucion de la Comision Mixta por parte del Gobierno se considera no cumplida.

E inst6 al Tribunal de Cuentas a:

Realizar una fiscalizacion del coste de implantacion como consecuencia de la aprobacion del
Decreto-ley para la renovacion urgente de RTVE de los nuevos equipos directivos en cada una de
las areas de la Corporacion, costes de despido e indemnizaciones, situacion del personal destituido
y posibles incompatibilices derivadas de procesos de ajuste de plantilla realizados anteriormente.
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El Tribunal de Cuentas ha dado cumplimiento a esta instancia con la aprobacién por el Pleno del
Tribunal de Cuentas, el 30 de septiembre de 2020, del Informe de Fiscalizacidén del coste para RTVE
de las medidas de gestion de personal adoptadas a consecuencia de la aplicacion del Real Decreto-
ley 4/2018.

La Resolucion de la Comision Mixta por parte del Tribunal de Cuentas se considera cumplida .

1.9. RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE FISCALIZAC ION DE LA
ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES PUBLICAS DE INTEGRACION DE L FERROCARRIL
PARTICIPADAS POR ADIF-ALTA VELOCIDAD, A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

11.9.1. Antecedentes

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprob6 en sesién celebrada el 31 de enero de 2019 el 3, QriviR de
Fiscalizacién de la actividad de las sociedades publicas de integracion del ferrocarril participadas
por ADIF-$OWD YHORFLGDG D G H e6 ¢l GuelddPeiettthb@rtres recomendaciones
gue afectan a las sociedades publicas de integracion del ferrocarril y al Ministerio de Fomento, hoy
MITMA.

11.9.2. Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de fiscalizacion de la
actividad de las sociedades publicas de integracion del ferrocarril participadas po r
ADIF-Alta Velocidad, a 31 de diciembre de 2016

A los efectos de mayor claridad expositiva se tratan las tres recomendaciones de manera conjunta
al estar interrelacionadas y porque la respuesta proporcionada sobre el seguimiento de
recomendaciones de las 13 sociedades publicas de integracién del ferrocarril ha sido coordinada
por ADIF-AV y, ademas, a las reuniones de los consejos de administracion de las sociedades asiste
el representante del MITMA. En consecuencia, se ha analizado de manera conjunta la
documentacion aportada por cada una de las sociedades y la situacion patrimonial a 31 de
diciembre de 2021 obtenida de las cuentas anuales rendidas.

1.9.2.1. RECOMENDACION 1

Teniendo en cuenta las dificultades financieras que actualmente presentan las Sociedades de
Integracion del Ferrocarril y el incremento del coste de los proyectos incluidos inicialmente en los
Convenios interadministrativos suscritos entre las Administraciones central (a través del Ministerio
de Fomento), autondmica y local, que dieron lugar a su constitucion, se considera necesario que
las Administraciones que sean socios de estas Sociedades, analicen la situacion en que se
encuentra cada una de ellas y decidan, segun los casos, su disolucion o, en todo caso, la
modificacion de los mencionados Convenios a fin de ajustar el coste de los proyectos inicialmente
previstos a las disponibilidades financieras de las Sociedades.

11.9.2.2. RECOMENDACION 2

Considerando el elevado coste que supone la integracion del ferrocarril en las ciudades mediante
el soterramiento de las vias, actuacion que no es imprescindible para garantizar un buen servicio,
ni la funcionalidad de la red ferroviaria, seria aconsejable, para el adecuado cumplimiento del
principio de economia, que el Ministerio de Fomento tuviese en cuenta en la planificacion de estos
proyectos soluciones de integracion del ferrocarrii que, valorando igualmente factores
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complementarios como su sostenibilidad ambiental o su repercusion social, pudieran contemplar
alternativas al soterramiento de las vias.

11.9.2.3. RECOMENDACION 3

Las sociedades instrumentales constituidas entre los afios 2002 y 2010 para la integracion del
ferrocarril en las ciudades no han conseguido la finalizacion de los proyectos inicialmente
planificados, generando la necesidad de una financiacion externa del proyecto hasta que se pueda
poner en valor los suelos liberados del uso ferroviario, afectando a la estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera de las cuentas publicas y presentando una incertidumbre respecto de la
obtencion de ingresos futuros derivados de las plusvalias de la transformacion de los terrenos
ferroviarios. A la vista de esto, seria recomendable que el Ministerio de Fomento elaborase planes
de financiacién de las actuaciones de integracién del ferrocarril atendiendo a criterios realistas y
contemplando, en su caso, una financiacion a corto y medio plazo no solo vinculada a la generacién
de plusvalias urbanisticas de realizacion incierta.

Los accionistas de las sociedades de integracion del ferrocarril son las entidades publicas del Grupo
Fomento: ADIF, ADIF-AV y RENFE-Operadora, los Ayuntamientos de las ciudades afectadas por
los proyectos de integracién urbana del ferrocarril, las Comunidades o Ciudades Auténomas
correspondientes y las propias sociedades. Durante el periodo 2017-2021 los Consejos de
Administracién han analizado los Convenios o Protocolos inicialmente suscritos que previeron la
constitucion de estas sociedades y han estudiado adecuar las relaciones entre estas y sus
accionistas para llevar a cabo las obras de los proyectos de integracion del ferrocarril, establecer
una solucién alternativa y, consensuar, en su caso, un nuevo Convenio para la ejecucion y
financiacién de las obras de dicha integracién al amparo de la Ley 40/ 2015.

De las trece sociedades, seis han aprobado nuevos Convenios o0 Protocolos o Adendas
modificativas de estos con la finalidad de solventar los problemas de financiacion que se pusieron
de manifiesto en el Informe objeto de seguimiento.

Las sociedades que han aprobado un nuevo Convenio o Protocolo o Adenda modificativa han sido
las siguientes: Alta Velocidad Alicante-Nodo de Transportes, S.A., Barcelona Sagrera Alta
Velocidad, S.A., Gijén al Norte, S.A., Murcia Alta Velocidad, S.A., Valencia Parque Central Alta
Velocidad, S.A. y Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A., para las que las tres recomendaciones se
consideran cumplidas.

Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. no ha modificado su Convenio porque esta ejecutado en el 90%
y las obras restantes se irdn ejecutando a medida que se vendan parcelas ya sean para usos
residenciales como la construccién de viviendas o para otros usos distintos, comercial u oficinas;
Ledn Alta Velocidad S.A. esta en liquidacion que concluird cuando dicte sentencia el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo n.° 2 en el procedimiento de la Sociedad contra el Ayuntamiento de Leén
por la transmision de los viales (tramos | y 1) y glorieta asociados a la estacion provisional de Ledn.
Por ello, para esta sociedad las recomendaciones se consideran cumplidas.

Las cinco sociedades restantes que han realizado diversas actuaciones con el fin de establecer una
nueva solucion para acometer las actuaciones pendientes de integracion y su financiacion son:
Almeria Alta Velocidad, S.A., Alta Velocidad Vitoria-Gasteizko Abiadura Handia, S.A., Cartagena
Alta Velocidad, S.A., Logrofio Integracion del Ferrocarril 2002, S.A. y Palencia Alta Velocidad 2003,
S.A.; para ellas, el cumplimiento de las tres recomendaciones se encuentra en curso.
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EI ANEXO IV detalla los Balances de Situacion a 31 de diciembre de 2021 y las actuaciones llevadas
a cabo para cada una de las sociedades. Ledn Alta Velocidad S.A. no ha rendido las cuentas
anuales del ejercicio 2021. Ninguna de las doce sociedades que ha rendido cuentas se encuentra
en causa legal de disolucién al amparo del articulo 363 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en tanto en
cuanto, el patrimonio neto debe ajustarse con las cantidades efectivamente desembolsadas por los
socios mediante préstamos participativos que figuran registrados, en el Pasivo, en el epigrafe
3'HXGDV FRQ HPSUHVDV GHO JUXSR \ DVRFLDGDV" D FRUWR \ ODUJ

En consecuencia, las recomendaciones se consideran cumplidas para ocho sociedades y para el
Gobierno; y en curso para las cinco restantes.

11.9.3. Seguimiento de la Resolucién aprobada por la Comisién Mixta relativa al Informe de
fiscalizaciéon de la actividad de las sociedades publicas de integracién del ferrocarril
participadas por ADIF-Alta Velocidad, a 31 de diciembre de 2016

La Comision Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en su sesion
celebrada el 27 de febrero de 2019 aprob6 una Resolucion en la que asumio las conclusiones y las
recomendaciones del Informe y adicionalmente insto.

11.9.3.1. A las sociedades de integracion del ferrocarril.

A regularizar su estado contable a la mayor brevedad posible procediendo a la amortizacién de los
créditos vencidos con entidades privadas a fin de poder comenzar a ejecutar sin sobrecostes las
actuaciones urbanisticas y de integracion de la red ferroviaria para la que fueron concedidas.

Se ha verificado que once sociedades han amortizado la totalidad de los créditos vencidos con

entidades bancarias (principalmente préstamos sindicados y pélizas de crédito) mediante

préstamos participativos de los accionistas en proporcion a su participacion en el capital social de

ODV VRFLHGDGHYVY TXH ILIJXUDQ UHJLVWUDGRY HQ HO 3DVWLYR G&F
HPSUHVDV GHO JUXSR \ DVRFLD G tow SubveRdobed/Rie\aaieded RoiStdaR

en el Patrimonio neto, HQ HO HStJUDIH 36 XEYHQFLRQHV GRQDMicBiaptdV \ OHJ
las aportaciones de anticipos de obra efectuados por ADIF y ADIF-AV, registradas en el Pasivo no
FRUULHQWH HQ HO HStJUDIH 33HULRGLILEdnEd, R QIH¥ dRie@iddJddR SOD]!
2021, no mantienen deudas con entidades financieras.

En particular, Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A., que el 31 de marzo de 2016 suscribi6 con sus
accionistas un préstamo participativo para dotarla de fondos suficientes para satisfacer integra y
puntualmente los desembolsos por amortizaciones y gastos financieros del contrato de crédito,
refinancio la deuda el 31 de marzo de 2021 con otra entidad bancaria, quedando pendiente la parte
del Gobierno de Aragény la del Ayuntamiento de Zaragoza que, a 31 de diciembre de 2021 asciende
a 65,1 millones de euros, con vencimiento el 31 de diciembre de 2025.

La Resolucion se considera cumplida.
11.9.3.2. Al Gobierno

A impulsar y reforzar la Oficina Nacional de Evaluacion para el andlisis técnico independiente de las
inversiones publicas de las infraestructuras.
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La Oficina Nacional de Evaluacion (ONE) fue creada por la LRISP. También, la LCSP, en el articulo
333, configura la ONE como érgano colegiado integrado en la Oficina Independiente de Regulacién
y Supervision de la Contratacion.

Su organizacion y funcionamiento esta regulado en la Orden HFP/1381/2021, de 9 de diciembre,
gue establece que la ONE esta constituida por el 6rgano colegiado de decision o Pleno, que contara
con la asistencia y el apoyo administrativo de la Division de la Oficina Independiente de Regulacion
y Supervision de la Contratacién con competencia en la evaluacion de los contratos de concesion y
con una Unidad Técnica de Evaluacion de Proyectos.

Desde la Subsecretaria de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se va a dirigir un escrito de
recordatorio de la obligacién de solicitar el informe preceptivo en los casos legalmente establecidos,
a todos los érganos y entidades dependientes de este Departamento.

La Resolucion de la Comisién Mixta por parte del Gobierno se considera no cumplida.

1.10. RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE FISCAL IZACION DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS DE SEPIDES, EJERCICIOS 2016 Y 2017

11.10.1. Antecedentes

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobé en sesion celebrada el 28 de febrero de 2019 el 3, QIRUPH
de Fiscalizacion de los procedimientos de gestion de los ingresos derivados de las inversiones
inmobiliarias de SEPIDES, ejercicios 2016 y 2017 ', en el que se efectuaba tres recomendaciones a
SEPIDES.

11.10.2. Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fiscal izaciéon de los
procedimientos de gestidn de los ingresos derivados de las inversiones inmobiliarias
de SEPIDES, ejercicios 2016 y 2017

1.10.2.1. RECOMENDACION 1

SEPIDES deberia intensificar los esfuerzos para poder disponer a la mayor brevedad posible de un
inventario Unico, detallado y completo de los bienes inmobiliarios de su titularidad, en el que se
incluya, para cada uno de los bienes, su descripcién, su valoracién contable (valor de adquisicion,
amortizacion acumulada y deterioro, en su caso), su situacion actual de explotacion (arrendado,
para venta, para alquilar o no comercializado), los ingresos que genera y otros datos técnicos (fecha
de adquisicion, referencia catastral, situacion, anterior propietario, superficie, datos registrales, etc.).

A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad habia implementado un inventario en el sistema de
planificacion de recursos empresariales enfocado al sector inmobiliario, que es la herramienta que
utiliza la sociedad para su gestion. En €l se pueden consultar los activos y sus caracteristicas, tanto
de SEPIDES, como de cualquiera de las sociedades del grupo con actividad inmobiliaria.

La recomendacion se considera cumplida .
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1.10.2.2. RECOMENDACION 2

Dado que la gestidn de las viviendas de su titularidad genera unos costes que exceden en la mayoria
de los casos a los rendimientos obtenidos, se considera conveniente que, desde el punto de vista
operativo y en aras de una mayor eficiencia, SEPIDES analice la situacion particular de cada uno
de estos activos y adopte las medidas oportunas para ir desprendiéndose de ellos mediante su
enajenacion o mediante la firma de algun tipo de convenio para su cesion o gestion por la entidad
publica local o autonémica que tenga encomendada la politica de vivienda. Para ello, sera preciso
gue SEPIDES dedique esfuerzos a regularizar la situacion de aquellos bienes de su propiedad sobre
los que desconoce la identidad de los usuarios o el titulo juridico que les autoriza, en su caso, a su
ocupacion.

El siguiente cuadro resumen muestra la situacion a 28 de marzo de 2023! de las viviendas de
titularidad de SEPIDES:

CUADRO N.° 6: SITUACION DE LAS VIVIENDAS PROPIEDAD D E SEPIDES

VIVIENDA VIVENDAS PUESTAS
EDIFICIO DE VIVIENDA PROVINCIA SA VENDIDAS ALAFECHA ALA ARRENDADA: OCUPADAS VACIAS]
31/12/201 INFORME  VENTA
EDIFICIOS ROCICAS AVILES-ASTURIA 3 (2) 1 1 - - -
EDIFICIO ESTRELLAS AVILES-ASTURIA 3 (1) 2 2 - - -
EDIFICIO JULIANA GIJON-ASTURIAS 12 (6) 6 1 5 - -
PISO C/2 MAYO 13 VALLADOLID 1 (1) 0 - - - -
COLONIA BOTJOSA BARCELONA 69 0 69 - 63 4 2
COLONIA VILAFRUNE BARCELONA 28 0 28 - 16 6 6
COLONIA DIRECTIVO
VILAERUNS BARCELONA 11 0 11 - - 4 7
BARRIO LOREDO VIZCAYA 1 0 1 1 - - -
TOTAL 128 (10 118 5 84 14 15

Fuente: Elaboracion propia

A 1 de enero de 2018 SEPIDES era propietaria de 128 viviendas y, hasta la fecha de redaccion de
este Informe, ha formalizado la venta de diez; en consecuencia, sigue siendo propietaria de 118
viviendas, cuya situacion se expone a continuacion:

- Cinco viviendas estan puestas a la venta en la pagina Web de la Sociedad, junto con las bases
de su comercializacion, y en el portal inmobiliario Idealista.
- Ochenta y cuatro viviendas estan arrendadas:

a) Cuarenta con contratos de renta antigua, anteriores a 9 de mayo de 1985, (Colonia
Botjosa).

b) Quince con contratos formalizados entre el 9 de mayo de 1985 y el 31 de diciembre de
1994 (8 de la Colonia Botjosa y 7 de la Colonia Vilafruns).

c) Veinticuatro con contratos sujetos a la actual Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 (15
Colonia Botjosa y 9 Colonia Vilafruns). SEPIDES ha comunicado a 14 arrendatarios la
voluntad de rescindir el contrato.

d) Cinco, del Edificio Juliana, de las que SEPIDES no ha trasladado informacion.

1 Situacion de las viviendas actualizada a la fecha de recepcion de las alegaciones 28 de marzo de 2023.
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- Catorce viviendas estan ocupadas, seis de ellas (cuatro de la Colonia Botjosa y dos de la Colonia
Vilafruns) con un procedimiento judicial en curso, pendiente de resolucién; cuatro ocupadas por
antiguos empleados de la mina con derecho de uso y habitacion vitalicio (Colonia Directivos
Vilafruns) con los que la Sociedad ha acordado formalizar el correspondiente contrato de
arrendamiento y, las cuatro restantes sin titulo ni contrato de arrendamiento.

- Quince viviendas vacias: de ellas, seis estan tapiadas y con corte de suministro eléctrico y dos
en riesgo de ocupacion.

Durante los ejercicios 2020 y 2021, SEPIDES ha tramitado multiples incidencias de mantenimiento
de las viviendas arrendadas, no obstante, ha disminuido notablemente el gasto de estas
reparaciones respecto a ejercicios anteriores.

Respecto a las viviendas vacias, la sociedad trata de evitar, en lo posible, la intrusion y la ocupacion,
mediante la instalacion de sistemas de alarma y/o cerramientos con tabicado de fabrica de ladrillo
en puertas y ventanas. Ademas, esta buscando soluciones con los distintos Ayuntamientos,
fundamentalmente donde radican las dos colonias, para vender estas viviendas.

La recomendacién se considera en curso .

11.10.2.3. RECOMENDACION 3

Con independencia de que se considere que la actividad de SEPIDES en el ambito del
arrendamiento de oficinas deberia configurarse basicamente como de apoyo, asesoramiento y
puesta a disposiciéon de las empresas del Grupo SEPI de oficinas y locales para que desarrollen su
actividad, y dado que actualmente gran parte de esta actividad se desarrolla con entidades del
sector privado, para optimizar el resultado de su actividad inmobiliaria, seria aconsejable que
SEPIDES realizara politicas activas de promocidn de los bienes comercializados, complementarias
a la exclusiva publicacién en su pagina WEB de su cartera inmobiliaria, de manera que pudiese
contactar con clientes potenciales y aumentar la concurrencia en la adjudicacién de los contratos.
Ello, ademas, ayudaria a no depender de intermediarios, lo que redundaria en una disminucion de
costes para SEPIDES. Ademas, al objeto de garantizar que la informaciéon que ofrece su pagina
WEB esté en todo momento actualizada, seria conveniente que se establecieran normas internas
de comunicacion y coordinacién entre las distintas unidades que intervienen en las operaciones de
comercializacion de los activos inmobiliarios de SEPIDES.

En el ejercicio 2021 el Grupo SEPIDES llevé a cabo un proceso de transformaciéon en el area
comercial, de marketing y comunicacion, con el objetivo de incrementar las ventas y mejorar su
posicionamiento y reputacion de su marca. Solicitd a un experto externo un informe de presencia
digital y un plan de accién con medidas para mejorar el posicionamiento y poner en valor las
actuaciones de las dos principales areas de negocio (inmobiliaria y empresarial). Entre estas
medidas cabe destacar las siguientes:

- Creacion de una nueva pagina web reestructurando el contenido para que el usuario pueda
obtener informacion de forma clara y agil de los productos y servicios de la sociedad. Se han
incorporado herramientas para optimizar el posicionamiento en los motores de blusqueda y un
disefio mas atractivo de su cartera inmobiliaria.

- Publicacién de la cartera de activos en ldealista.

- Apertura de un perfil de empresa en LinkedIn generando contenido a diario, promocionando y
difundiendo los valores y productos para hacerlos llegar a un mayor nimero de usuarios
profesionales.
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- Aprobacién del nuevo Manual de Organizacion Interna.
- Difusion de notas de prensa con alta periodicidad y contacto mas activo con la prensa.

- Andlisis exhaustivo del precio de venta para ajustarlo al valor de mercado, con el fin de incentivar
la venta de los activos y no incurrir en pérdidas.

- Participacion en webinar, foros y entrevistas.

Con la aplicacion de estas medidas, se ha incrementado el alquiler de oficinas a nivel nacional hasta
alcanzar el 97,7 %. EI 5 de marzo de 2021, formalizé con CORREQOS un contrato de arrendamiento
de dos plantas del Edificio Génesis (Madrid) y veintiséis plazas de garaje, y el 12 de julio de 2021,
formaliz6 otro contrato de arrendamiento de una planta y 19 plazas de garaje en el Edifico Villa de
Madrid.

La recomendacién se considera cumplida .

11.10.3. Seguimiento de la Resolucién aprobada por la Comisién Mixta relativa al Informe de
Fiscalizacién de los procedimientos de gestion de los ingresos derivados de las
inversiones inmobiliarias de SEPIDES, ejercicios 2016 y 2017

La Comision Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en su sesion
celebrada el 27 de octubre de 2022 aprob6 una Resolucion por la que acordo:

1.- Instar al Gobierno para que SEPIDES:

*Intensifique sus esfuerzos para disponer, a la mayor brevedad posible, de un inventario Unico,
detallado y completo de los bienes inmobiliarios de su titularidad.

+Analice la situacion de aquellas viviendas de su propiedad sobre los que desconoce la identidad
de los usuarios o el titulo juridico que les autoriza, en su caso, a su ocupacion.

+Adopte las medidas oportunas para ir desprendiéndose de las viviendas mediante su enajenacion,
o mediante la firma de algun tipo de convenio para su cesion o gestion por la entidad publica local
0 autonémica que tenga encomendada la politica de vivienda.

+ Realice politicas activas de promocion de los bienes comercializados, complementarias a la
exclusiva publicacion en su pagina web de su cartera inmobiliaria, de manera que pudiese contactar
con clientes potenciales y aumentar la concurrencia en la adjudicacion de los contratos.

2.- Instar a SEPIDES a:

tintensificar los esfuerzos para poder disponer a la mayor brevedad posible de un inventario Gnico,
detallado y completo de los bienes inmobiliarios de su titularidad, en el que se incluya, para cada
uno de los bienes, su descripcién; valoraciébn contable (valor de adquisicién, amortizacion
acumulada y deterioro, en su caso); situacion actual de explotacion (arrendado, para venta, para
alquilar o no comercializado); los ingresos que genera; y otros datos técnicos (fecha de adquisicion,
referencia catastral, situacién, anterior propietario, superficie, datos registrales, etc.).

*Por considerarse conveniente desde el punto de vista operativo, en aras de una mayor eficiencia,
y teniendo en cuenta que la gestion de las viviendas de su titularidad genera unos costes que
exceden en la mayoria de los casos a los rendimientos obtenidos, analizar la situacién particular de
cada uno de estos activos y adoptar las medidas oportunas para ir desprendiéndose de ellos
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mediante su enajenacién o mediante la firma de algun tipo de convenio para su cesién o gestién
por la entidad publica local 0 autonémica que tenga encomendada la politica de vivienda. Y dedicar
esfuerzos a regularizar la situacion de aquellos bienes de su propiedad sobre los que desconoce la
identidad de los usuarios o el titulo juridico que les autoriza, en su caso, a su ocupacion.

+ Establecer normas internas de comunicacién y coordinacién entre las distintas unidades que
intervienen en las operaciones de comercializacion de sus activos inmobiliarios, al objeto de
garantizar que la informacién de su pagina web esté en todo momento actualizada.

En lo que se refiere a la elaboracién de un inventario, la Resolucion se considera cumplida.
En cuanto a analizar la situacion de particular de los activos, la Resolucién se considera en curso.

La parte de la Resolucion en la que se insta a realizar politicas activas para la promocion de las
viviendas y mantener actualizada la informacion en su pagina web se considera cumplida .

A la vista de este Informe de Fiscalizacion y una vez finalizados los trabajos de campo, la Comision
Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en su sesién celebrada el
27 de octubre de 2022 (BOE de 5 de enero de 2023) ha aprobado una Resolucion.

Ill. CONCLUSIONES

El grado de cumplimiento global de las recomendaciones contenidas en los informes de fiscalizacién
cuyo ambito subjetivo alcanza a una entidad determinada es el siguiente: de un total de 26
recomendaciones, el 69 % fueron cumplidas total o parcialmente y el 12 % de las recomendaciones
contindan en curso de implementacion.

Por lo que respecta a la valoracion del cumplimiento de cinco recomendaciones comprendidas en
los dos informes de fiscalizaciébn de caracter horizontal, cuyo ambito subjetivo afecta a una
pluralidad de entidades, se han efectuado un total de 116 valoraciones del cumplimiento de dichas
recomendaciones, que afectan a 50 entidades y al Gobierno, con el siguiente resultado: el 70 %
fueron cumplidas totalmente; el porcentaje del grado de cumplimiento se eleva al 79 % si
exceptuamos las recomendaciones que devinieron no aplicables; ademas, el 18 % de las
recomendaciones contindan en curso de implementacién en 11 entidades.

El Cuadro n.° 7 recoge los resultados globales del seguimiento de las recomendaciones para cada
informe de fiscalizacién que contiene, ademas, la valoracion del estado de implementacion de cada
una de las recomendaciones de acuerdo con la categorizacion recogida en la norma técnica 79.

INFORME DE FISCALIZACION APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 29/06/2023 46



TRIBUNAL DE CUENTAS

CUADRO N.° 7: RESULTADOS GLOBALES DEL SEGUIMIENTO DE RECOM ENDACIONES?

Titulo del informe Nimerode ~r  op gc NC
Informe Recom.

Numero

Informe de Fiscalizacion de la ejecucion por la
1.157 Portuaria de Gijén del proyecto de ampliacion del 2 2 - - - -
Gijon, ejercicios 2012 y 2013.

Informe de Fiscalizacion de la actividad desarrolla
1.158 | Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 2 2 - - - -
S.A., en el periodo 20024.

Informe de Fiscalizacion de las operaciones de comp
titulos representativos del capital social de empresas
mayoritariamente privado realizadas por la Sociedad
Participaciones Industriales durante el getdcio
Infforme de Fiscalizacion de los avales, garantias
1.215 | compromisos otorgados por las entidades del sect 3P 54 6 2 13
empresarial estatal vigentes durante los ejercicios 20
Infforme de Fiscalizacién de la ejecucion por la
1.218 | Portuaria de A Corufa del proyecto de nuevas ins 3 3 - - - -
portuarias en Punta Langosteira, ejercicios 2012, 201
Informe de Fiscalizacién de la situacion a 31 de dic
1.246 | 2016 de las actuaciones realizadas por la Sociedad 4 3 1
Correos y Telégrafos, S.A. relativas al Servicio Postal
Informe de Fiscalizaciéon de las actuaciones de
Industrias Avanzadas, S.A. relacionadas con la prot]
medio ambiente, ejercicios 2013 y actualizacion de |
a 31 de diciembre de 2016.

Informe de Fiscalizaciéon de la produccion prop
1.280 | Corporacion de Radio y Television Espafiola, S.A., 4 3 1
2014 a 2016.
Informe de Fiscalizacion de la actividad de las sq
1.311 | publicas de integracion del ferrocarril participadas po 3 27 15
Velocidad, a 31 de diciembre de 2016.

Informe de Fiscalizacion de los procedimientos de ge
1.312 |ingresos derivados de las inversiones inmobili 3 2 - 1 - -
SEPIDES, ejercicios 2016 y 2017.

ot Recomendacones anazacas | wm | a0 | 1|3 | 5 | -
ot valoracones reatzages | 1z | w8 | 1 | 24 | © | 1

Fuente: elaboracién propia

1.206

1.264

El seguimiento de las recomendaciones formuladas en cada uno de los informes objeto de esta
fiscalizacién, se exponen a continuacion, y en el ANEXO V se muestra individualmente el resultado
del seguimiento de las recomendaciones formuladas a cada entidad.

2 CT cumplida total o sustancialmente; CP cumplida parcialmente; EC en curso; NC no cumplala y NA no aplicab
3 Las recomendaciones primera y tercera se dirigen a 37 entidades
4 Las tres recomendaciones se dirigen a 13 entidades y al Gobierno
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Informe de fiscalizacion de la ejecucion por la Autoridad Portuaria de Gijon del proyecto de ampliacion del Puerto
2013 (N.° 1.157)
Fecha aprobacién Pleno: 30/06/2016

TRIBUNAL DE CUENTAS

Entidad destinataria: Puertos del Estado

Cadigo
Rec.

1.57-1

Teniendo en cuenta que las obras de ampliacion del puerto de Gijon se hangiradasigasabrecostes muy significativos que, ademas, han pos

Recomendaciones formuladas (recogidas en Resolucion de la Comision Mixta)

Autoridad Portuaria de Gijéon en una delicada situacion financiera,cpee darfsiteirsistracion General del Estado a través de Puertos del Estado ¢
encargado de la coordinacion y del control de eficiencia del sistedeatipaldridad estatal, deberia poner en marcha las medidas y procepémiates
efectuar una prevision mas realista de los plazos y costes de ejecucion de las infraestructurasstieemocisqeesesde a las labores de investigac
durante la fase de redaccion de los proyectos constructivos con el objetivo de evitar las modificazsones sedosemnimaumento inevitable de los

de Gijon, ejercicios 2012 y

Estado de
implementacion

Cumplida Total g
Sustancialmente

1.157-2

La Administracion General del Estado, a través de los 6rganos competentes, deberia ajesiceradecficazftas labores de supervision y cont
procedimientos de contratacion y en su ejecucion (incluida la obligagtmdi=htanteaier los medios personales ofertados) especialmente de aquél
que sean objeto de cofinanciacion con Fondos Europeos, para evitar enldapositiiddalapertura de procedimientos de correccion financiera
comunitarios.

Cumplida Total @
Sustancialmente

Informe Fiscalizacion de la actividad desarrollada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Ter

2014 (N.° 1.158)
Fecha aprobacion Pleno: 30/06/2016
Entidad destinataria: Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A., S.M.E.

Cadigo
Rec.

1.158-1

Recomendaciones formuladas (recogidas en Resolucién de la Comisién Mixta)

SEITTSA fue creada para la optimizacion de los limitados recursos presupuestarios dasticgidns/akplaiacion de las infraestructuras en el trans
asi contribuir a la consecucion del objetivo de estabilidad presupuestaria y a una mayestidgildathaistruccion de las infraestructuras publicas
(Q HO 3, QIRUPH GH )LVFDOL]DFLYQ GH OD ILQIMHQRLAOYLYQLBY Ol OULDE:GED N ¢ RAQUADIHISHE
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y por la Sociedad Estatal de Inffee3tadpmate Terrestre, S.A. (SEITTSA) desde el 1 de enero de 2005
GLFLHPEUH GH " HO 7ULEXQDO GH &XHQWDV U ktw&sPdryiarbErBalizatas @DADIF X QHF TR AQd4¢ Yorid
una sola Empresa publica, recomendacion que no ha sido tenida en cuenta atel&SeutraHeesoviario, Ley 38/2015, de 29 de septiembre, qu
esencialmente, la situacién que dio lugar a esa recomendacion. Teniendo en cuenta la limitadivieledadeiestke Eargresa publica en el periodo f
con respecto a los objetivos para los que fue creada y los costes que geaeriarsio fsectmmsidera conveniente en virtud del principio de econo
regir la gestion econdémico-financiera publica, que se adopten las medidasrogptesadadqsarecursos asignados a la Sociedad o, si ello no es posil]
a la disolucion y extinciéon de SEITTSA, revirtiendo las actividades gue actualmententeatiza Adegrastecion competente en la materia.

restre S.A., en el periodo 2012-

Estado de
implementacioén

Cumplida Total g
Sustancialmente

1.158- 2

En relacion con la actividad derivada de los convenios financieros suscritog ponssfeian8a que solo queda pendiente la realizacién de actuag
mejora de la Red Ferroviaria de Titularidad del Estado en Catalufia, la Administracion Geberé diet&stalar @l procedimiento a seguir para la c
de los derechos de cobro generados como consecuencia de la ejecucion del resis filediosiems/paifinalizados y que aparecen en la contabilidad
registrados como Inversiones financieras a largo plazo.

Cumplida Total g
Sustancialmente
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TRIBUNAL DE CUENTAS

Informe de Fiscalizacion de las operaciones de compraventa de titulos representativos del capital social de empresas de capit al
mayoritariamente privado realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales durante el ejercicio 2013 (N. ©1.206)
Fecha aprobacién Pleno: 23/02/2017

Entidad destinataria: Gobierno

Cadigo
Rec.

1.206- 1

De acuerdo con el enfoque integrador que introdujo la Ley 33/2003, de 3 de noviembde, lds| ARdtrinmisinaxiones Publicas (LPAP) en la gestion de

Recomendaciones formuladas (recogidas en Resolucion de la Comisién Mixta)

patrimoniales de la Administracion General del Estado y de los organismos efidis@edslzerndimo organizaciones subordinadas al cumplimient
del Estado, seria conveniente que no se retrasara mas la adecuacion del régimen patrimoniaatié the Racterdpddicmes Industriales (SEPI) al con
la LPAP, de la misma forma que con efecto 16 de diciembre de 2011 se adededsntrégion@m al de las entidades publicas empresariales, sin €
se agoten los tres afios de los que la Sociedad Estatal dispondra atpadir ele Viger el 2 de octubre de 2016 de la Ley 40/2015, de 1 de octubt
Juridico del Sector Publico, para adaptar su régimen juridico al contenido de la nuexa jhalyimeniatgém consecuencia, al previsto en la LPAP.
Con dicha adaptacién se evitaria que la regulacion de las actuaciones relacionadas taoddapeoticpavemes accionariales que contiene la LR
entretanto materialmente sin efecto, al realizarse a través de SEPI de hecho gaddtisaperdgeitmes de compraventa que afectan a participaciones|
integrantes del sector publico empresarial del Estado.

Estado de

implementacion

No Cumplida
subsanada

1.206 2

Se deberia proceder a dejar formalmente sin efectos el contenido del AcuerddMitesfrossggo2Bede junio de 1996, que establecio las Bases del

Modernizacidon del Sector Publico Empresarial del Estado, por haberse vista ang@iadequiacion que la LPAP en su titulo VIl introdujo en la gesti
de las participaciones accionariales de titularidad estatal, o a adecuar su contenidasedispasicasoes dle la LPAP y de su Reglamento.

De esta forma se evitaria que, con base en el citado Acuerdo, pueda instrumentarse indebldanmenterd@nuawGSEPI en su condicion de Agente
Privatizaciones en otras operaciones, como en la venta en 2013 por tutentacienalstie Técnica Aeroespacial de su participacion en el capital satg
S.A,, cuando la intervencién de SEPI en una operacién que no comportaba la privatizpeitia dielefstd&lense llevado a cabo conforme a los prog
de enajenacion previstos a estos efectos en el articulo 175.2 de la LPAP, medéamtiylabusotgailel correspondiente convenio de gestion, perd
ejercicio por la Direccién General del Patrimonio del Estado de las competencias| quidelattibbiyfede dicha disposicién legal en relacion con la
las participaciones accionariales realizadas mediante adjudicacion directa.

No Cumplida
subsanada

1206- 3

Teniendo en cuenta que el nuevo Acuerdo de Accionistas suscrito e2@1@ecabribdeaccionistas publicos alemanes y franceses de Airbus Grou
SEPI un derecho de suscripcién preferente en el supuesto de que cualquiera idécalt@ntdeiereder sus acciones a terceros, si se planteara de
futuro el ejercicio de este derecho por SEPI y las circunstancias lo permigistetiadeblericonveniencia de aumentar la participacion de la Sociaq
su capital social, para acercar asi las posiciones del Estado espafiol a ladetmssmoissdmiblicos en la Sociedad dominante del grupo industrial €

Group, que dispone de importantes centros industriales en Espafa.

No Cumplida
subsanada
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Informe de Fiscalizacion de los avales, garantias y otros compromisos otorgados por las entidades del sector
vigentes durante los ejercicios 2012 a 2014 (N.°

1.215)
Fecha aprobacion Pleno: 30/03/2017
Caédigo

Rec Recomendaciones formuladas (recogidas en Resoluciéon de la Comisién Mixta)

TRIBUNAL DE CUENTAS

publico empresarial estatal

Entidad destinataria

ADIFAV

Estado de
implementacion
Cumplida Total g
Suwstancialmente

ADIF

Cumplida Total g
Sustancialmente|

AENA, SM.E,, S.A.

Cumplida Total @
Sustancialmente|

AENADesarrollo Internaciona

Cumplida Total @
Sustancialmente

Cumplida Total g

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de nagudedesasitdsl proceso de sol
autorizacion, emision, control y seguimiento de las garantias emitidas, donde sasisiniezgaprotedimientos con

1.215-1 | para la valoracioén periédica de los riesgos asumidos.

Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados para: la emandarniesalafesrbalizacion de dep
en garantia; o la formalizacién de garantias de cualquier tipo a favor de las sociedades filales o dependiente

AGENCIA EFE ;
Sustancialmente
APBARCELONA En curso

AP BILBAO No aplicable

AP GIJON No aplicable
APLAS PALMAS Cumplida Total g
Sustancialmente

CILSA No aplicable
COFIVACASA Cumplld_a Total g
Sustancialmente|

CZFC No aplicable
CRTVE Cumplldg Total g
Sustancialmente

DEFEX No aplicable
IDAE Cumplld_a Total g
Sustancialmente|
TRAGSA Cumplld_a Total g
Sustancialmente|

ENAIRE No aplicable
RED.ES Cumplida Total g

Sustancialmente

Entidad Publica Empresari

RENFE-Operadora En curso
RENFE Fabricacion y

Mantenimiento Sociedad Me En curso

Estatal, S.A.

RENFE Mercancias, Socied En curso

Mercantil Estatal, S.A.
RENFE Viajeros, Socieda
En curso

Mercantil Estatal, S.A.
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Informe de Fiscalizacion de los avales, garantias y otros compromisos otorgados por las entidades del sector
vigentes durante los ejercicios 2012 a 2014 (N.° 1.215)

Fecha aprobacién Pleno: 30/03/2017
Cadigo
Rec.

Recomendaciones formuladas (recogidas en Resoluciéon de la Comisién Mixta)

TRIBUNAL DE CUENTAS

publico empresarial estatal

Entidad destinataria

ENUSA

Estado de
implementacion

Cumplida Total g
Sustancialmente|

ENSA

Cumplida Total g
Sustancialmente|

EBHI

Cumplida Total @
Sustancialmente|

FNMT+RCM EPE

Cumplida Total g

con caracter de ley ordinaria, donde se faculta al Gobierno para que mediante Real Decret® Gpeoadera, RENHF
ADIF Alta Velocidad la formalizacién de garantias mediante comforddesiqusrsisiicentidades financieras en rela
operaciones de las sociedades de integracion del ferrocarril.

Sustancialmente
INFORMA No aplicable
ISDEFE No aplicable
Cumplida Total @
INECO Sustancialmente|
MERCASA No Cumplida
subsanada
NAVANTIA Cumpllda Total g
Sustancialmente
SEPES Cumplldg Total @
Sustancialmente
SEPIDES Cumplld_a Total g
Sustancialmente)
SADIM Cumplld_a Total g
Sustancialmente)
CORREOS Cumplld_a Total g
Sustancialmente)
SEP Cumplld_a Total g
Sustancialmente)
SELAE Cumpllda Total @
Sustancialmente
Seria aconsejable que se establezca para el conjunto de entidades que integram engeesar@ifdstatal un procedis
de autorizacién previa por parte del Gobierno o de los Ministerios de tetetaoedageoformalizacion de garantias
mediante la emision de comfort letters o por la asuncién de lagaraditedmfibedor de las operaciones o contratos for|
1.215.2 | Por empresas vinculadas o dependientes, en similitud con el procedimiento estaiplesiciorefinal Begunda de |3 Gobierno No Cumplida
) Organica 1/2016, de 31 de octubre, de reforma de la Ley Orgéanica 2/2012, de Estatiiitag Boetapibilidad Finan subsanada
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Informe de Fiscalizacion de los avales, garantias y otros compromisos otorgados por las entidades del sector
vigentes durante los ejercicios 2012 a 2014 (N.° 1.215)

Fecha aprobacién Pleno: 30/03/2017
Cadigo
Rec.

Recomendaciones formuladas (recogidas en Resoluciéon de la Comisién Mixta)

TRIBUNAL DE CUENTAS

publico empresarial estatal

Entidad destinataria

ADIFAV

Estado de
implementacion
Cumplida Total g
Sustancialmente

ADIF

Cumplida Total g
Sustancialmente|

AENA, SM.E,, S.A.

Cumplida Total @
Sustancialmente|

AENA DESARROLLO
INTERNACIONAL

Cumplida Total @
Sustancialmente

Cumplida Total g

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depositos foreradizadfsjonertilos estados financieros

entidades del sector publico empresarial, se considera recomendable que estas eetsgadécaren@en las mem

1.215-3 de las cuentas anuales informacion suficiente sobre todas las garantiasiontpeddsrtma del grado de riesgo asu

las mismas. Dicha informacién deberia contener, como minimo, datatirsdbra e la garantia otorgada, la fe

concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total de la operac@¢elgaiaatidatiriesgo asumido por la enti

fecha de elaboracion de la memoria, asi como informacion completa soboastzaigiaienciocida que pueda afectar a

AGENCIA EFE ¢
Sustancialmente|
APBARCELONA Cumplida Total g
Sustancialmente

APBILBAO No aplicable

APGIIJON No aplicable
APLAS PALMAS Cumplida Total g
Sustancialmente|

CILSA No aplicable
COFIVACASA Cumplida Total @
Sustancialmente|

CZFC No aplicable

CRTVE En curso

DEFEX Cumplida Total @
Sustancialmente|
IDAE Cumplida Total @
Sustancialmente|
TRAGSA Cumplida Total @
Sustancialmente
ENAIRE Cumplida Total @
Sustancialmente|
RED.ES Cumplida Total d

Sustancialmente

Entidad Publica Empresari
RENFE-Operadora

Cumplida Total g
Sustancialmente

RENFE Fabricacion y
Mantenimiento Sociedad Mer|
Estatal, S.A.

Cumplida Total g
Sustancialmente|

RENFE Mercancias, Socied
Mercantil Estatal, S.A.

Cumplida Total g
Sustancialmente|
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Informe de Fiscalizacion de los avales, garantias y otros compromisos otorgados por las entidades del sector
vigentes durante los ejercicios 2012 a 2014 (N.° 1.215)

Fecha aprobacion Pleno: 30/03/2017
Caédigo

Rec Recomendaciones formuladas (recogidas en Resoluciéon de la Comisién Mixta)

TRIBUNAL DE CUENTAS

publico empresarial estatal

Entidad destinataria

RENFE Viajeros, Socieda
Mercantil Estatal, S.A.

Estado de
implementacion
Cumplida Total g
Sustancialmente

ENUSA

Cumplida Total g
Sustancialmente|

ENSA

Cumplida Total @
Sustancialmente|

EBHI

Cumplida Total @
Sustancialmente

FNMT-RCM EPE

Cumplida Total g
Sustancialmente

INFORMA

Cumplida Total g
Sustancialmente

ISDEFE

No aplicable

INECO

Cumplida Total @
Sustancialmente|

MERCASA

Cumplida Total @
Sustancialmente|

NAVANTIA

Cumplida Total g
Sustancialmente

SEPES

Cumplida Total g
Sustancialmente

SEPIDES

Cumplida Total g
Sustancialmente

SADIM

Cumplida Total g
Sustancialmente|

CORREOS

Cumplida Total g
Sustancialmente|

SEPI

Cumplida Total g
Sustancialmente|

SELAE

Cumplida Total g
Sustancialmente|

INFORME DE FISCALIZACION APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 29/06/2023

53



Informe de fiscalizacion de la ejecucion por la Autoridad Portuaria de A Corufia del proyecto de nuevas instalaciones portu
Langosteira, ejercicios 2012, 2013 y 2014 (N.°6 1.218)
Fecha aprobacién Pleno: 30/05/2017

TRIBUNAL DE CUENTAS

Entidad destinataria: Puertos del Estado

Cadigo
Rec.

12181

Recomendaciones formuladas (recogidas en Resolucion de la Comision Mixta)

Teniendo en cuenta que las obras de las nuevas instalaciones portuarias en Rulndéen lpmsgueteido a la Autoridad Portuaria de A Corufia en

situacion financiera, se considera que la Administracion General del Estado adrdeéEstadtuedmo organismo encargado de la coordinacion y ¢
eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal, deberia ponlisanedataty procedimientos que permitan efectuar una previsioderias oealie
y de la financiacién de las infraestructuras, de modo que se destinen nes|edmresodainvestigacion previa con el objetivo de evitar las modific
contratos que suponen un aumento inevitable de los costes y, por ende, de su financiacion.

arias en Punta

Estado de
implementacion

Cumplida Total g
Sustancialmente

1.218 2

La Administracion General del Estado, a través de los 6rganos competentes, deberiforjraceradeeficaz las labores de supervision y cont
procedimientos de contratacion y en su ejecucion (incluida la obligag@amadi=htanteair los medios personales ofertados) especialmente de aquel
gue sean objeto de cofinanciacién con Fondos Europeos, para evitardenltaposidhidala apertura de procedimientos de correccion financiera
comunitarios.

Cumplida Total g
Sustancialmente

1.218 3

Dada la elevada cantidad de recursos empleados en las nuevas infraestructuras portuaridehlsegize recmmes del Estado implantase un m)
contabilidad de costes mas desarrollado para todo el sistema portuario querperiniiarobiEon analitica por areas o lineas de negocio, al obj

determinar los margenes y/o rentabilidades para cada zonay el de los traficos movidos.

Cumplida Total @
Sustancialmente|
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TRIBUNAL DE CUENTAS

Informe de fiscalizacion de la situacion a 31 de diciembre de 2016 de las actuaciones realizadas por la Sociedad Estatal Co rreos y Telégrafos,
S.A. relativas al Servicio Postal Universal (N.°  1.246)
Fecha aprobacién Pleno: 21/12/2017

et Recomendaciones formuladas (recogidas en Resolucion de la Comision Mixta) En_tldad . . Estado de. P
Rec. destinataria implementacion

(Q HO 3, QIRUPH GH )LVFDOL]DFLYQ GH O DHMRMRLAHGD R VW D\W DnReicnd3 R MraotAl
\' D OD JHVWLYQ GHO VHUYLFLR SRVWD® XCHLENHQW/DV B HU R BEHG R XSRUR HXH §
las medidas precisas para que no se demore el cumplimiento de lo previ&20Hh @del2y d8 diciembre, del servicio postal unive
derechos de los usuarios y del mercado postal acerca de la aprobacion por el Gobierno deian BéusSderRreftastal Universal
que contenga las condiciones de la prestacion, los criterios técnicos y el procedimiest@peoatdetehi8PU y su forma de finang
1.246-1 | ORV FULWHULRVY D WHQHU HQ FXHQWD SDUD GHWHUPLQDU OD FRQWULEXFL Gobierno
En la actualidad se mantiene la situacion que dio lugar a esta recomendaciaeitecureldeecesidad de que de una vez por
Gobierno adopte dichas medidas para, con ello, dar la adecuada cobertmsezilmsasogue percibe la Sociedad Estatal Correos y
S.A. (Correos) por la prestacion de las obligaciones de servicio pébéooayuertdadas, evitando la apertura de nuevos proced
revisién por parte de la Comisién Europea derivados de la concesiéredeagatdassqportadas por una metodologia de célculg
sean acordes con la normativa europea.

Cumplida Total g
Sustancialmente

Teniendo en cuenta la madurez en que actualmente se encuentra el sector postdk,eserinestov@aiente que Correos
progresivamente adoptando las medidas organizativas necesarias tendentes aadidaptar gstaciara a la vigente situacion de
1.246-2 |lademanda de los servicios postales tradicionales, aunque deba continuar cumpliendo los reuisidSRId guestecestablezcar CORREOS
futuro Plan de Prestacion. La diversificacion de los servicios que presta, el nmagijensiraietdocglidad de sus productos y en s
comercial, la reorganizacion y racionalizacion de los centros y plantillas,rmedidasidesmables para garantizar la viabilidad fu
Saciedad

Seria aconsejable que la verificacion que la Comision Nacional de los Mepeaidnsig (EQME) efectlia sobre la contabilidad anal
1.246-3 | deCorreos fuera realizada en plazos lo mas cercanos en el tiempo posible a ltaaprobaiziénfdeilitando a la Sociedad la adopc CNMC
medidas conducentes a seguir profundizando en la mejora de su sistema de contabilidad analitica.

En curso

Cumplida Total g
Sustancialmente

Se considera necesario que la prestacion de los servicios postaleoorgueste sles grandes clientes se realice siempre dentr
1.246-4 | de contratos que se hayan firmado con anterioridad a que tenga lugar dicleanpoelstagiéria posicion negociadora de Correos CORREOS
debilitada en el momento de fijar los precios definitivos a facturar a los clientes a los que ya hageestado sus servic

Cumplida Total g
Sustancialmente
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Informe de fiscalizacion de las actuaciones de Enusa Industrias Avanzadas, S.A. relacionadas con la proteccion
2013 y actualizacion de la situacion a 31 de diciembre de 2016 (N.° 1.264)
Fecha aprobacién Pleno: 25/01/2018

Cadigo
Rec.

1.264-1

Con objeto de que Enusa Industrias Avanzadas, S.A. (Enusa) pueda transferir a la Empresa Nacionaivis, Reid(ENRESRAY)

Recomendaciones formuladas (recogidas en Resolucién de la Comisién Mixta)

recursos consignados durante toda la vida operativa de la Fabrica de Elementde Gonhiaaistiplas hacer frente a los costes

ENRESA represente, finalmente, la gestién de los residuos radiactivos dermadidndg d¢taogura y el desmantelamiento
instalacion, se considera necesario que se revisen, mediante Real Decretotribstef@neatéda tasa que recae desde 2010 s
instalacion, con arreglo a la habilitacion que a favor del Gobierno sa bsta@saeéattos en el apartado 9 de la Disposicion Adic
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en la quE@wdoepgata & financiacion del Plan General de

Radiactivos (PGRR); con ello se garantizaria que en los afios que restan dezekplutaaidle dembustible nuclear Enusa puec
mediante la liquidacion de dicha tasa, las desviaciones de financiacion futura que resatieivdeda&sactmaico-financieras elah
por ENRESA de las previsiones contenidas en los PGRR.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Entidad

destinataria

Gobierno

del medioambiente, ejercicio

Estado de

implementacion

En curso

1.264-2

Se recomienda que se inste por Enusa la modificacion del contrato formalizado con ENR&SA ehg@0sk eddinalizo la gest
los residuos procedentes de la Fabrica de Elementos Combustibles de Juzbadaialzsuiebdessste instalacion, al igual que el
Especifico sobre el desmantelamiento, formalizado en 2004 mediante Addendum, pdsavagitearéggilacion del Fondo
financiacion de las actividades del PGRR, al haber quedado sin efecto, trasigmreatrhdie emero de 2010 de la nueva fing
mediante tasas del Fondo, entre otras previsiones contractuales, el mecanismo de compasnsariesgmen@justar las aporta
de Enusa a los costes efectivamente incurridos por ENRESA y el régimesstiblgmidntfzera el caso de que la ingenieriay la
obra del proyecto de desmantelamiento de esta instalacion no fueran finalmente asumidas por Enusa.

ENUSA

Cumplida o
subsanada
parcialmente

1.264-3

Conforme a las previsiones contractuales pactadas entre ambas organizacionesnsertentedgua €nusa actualice anualme
ENRESA la informacidn financiera del Fondo especifico que gestiona esta Sociedad pasacostes fleeteepriesenta la gestion
residuos radiactivos derivados de la operacion y clausura y el desmantelamientoJdebad@mticfodeaa que la cuenta en la qu
recoge contablemente el saldo de las aportaciones realizadas a ENRESA se coestgminda dichel Fondo en la fecha de ¢
cada ejercicio econémico.

ENUSA

Cumplida Total g
Sustancialmente|

1.264-4

En su calidad de participe mayoritario, Enusa deberia trasladar a TECONMA, 8oneAtabak. friicodeco S.R.L. Unidén Tem
Empresas, (UTE RSU) la conveniencia de instar en via administrativa |da®slife@énide surgidas en la explotacion del Pr
Gestién de Residuos Sélidos Urbanos del Plan Zonal de Residuos de la Zoma delprGastiita revisar las condiciones de los
de concesion, con objeto de poder trasladar al Consorcio para la eje@wsords lds gicho Plan los costes de financiacion efe

soportados por la UTE RSU, de forma que se garantice la viabilidatPirgyecier g terecuperacion de los capitales invertidos €|

ENUSA

Cumplida Total g
Sustancialmente|
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Informe de fiscalizacion de la produccion propia de la Corporacion de Radio y Television Espafiola, S.A., ejercicios
Fecha aprobacion Pleno: 31/05/2018

TRIBUNAL DE CUENTAS

2014 a 2016 (N.° 1.280)

Codhip Recomendaciones formuladas (recogidas en Resolucion de la Comision Mixta) En.tldad . . ezl de. .
Rec. destinataria implementacion
Este Tribunal considera imprescindible que el Gobierno y CRTVE aprbabesi gosusaio-programa trienal aplicable a la Cg CRTVE Cumplida Total g
1.280-1 previsto en la LRTTE, en el que habran de concretarse los objetivos espeaffipbsigant® elecsu funcion de servicio publico y Sustancialmente
' tan significativos como su financiacién, los indicadores de gestion, de cumplimiedbticteysdevaalidad audiovisual, de forma ¢ No Cumplida
indicadores sean parametros objetivamente cuantificables. Gobierno ° pida o
subsanada
La CRTVE deberia utilizar la informacién de los certificados de no dispanilsiidagragios y el propio informe de la activid Cumplida Total g
1.280-2 o P : o 2 S CRTVE :
recursos propios incorporando andlisis y propuestas que garanticen una gestion mas efigigritaytitpacevitele algunos de ell Sustancialmente
Se considera conveniente que la CRTVE utilice la posibilidad prewista@ndor las productoras de auditar, mediante técnicas ¢ Cumplida Total o
1.280-3 | la ejecucion de los contratos de produccion en aspectos como la pertenencia de la producsoteladmm@tapoperaciones vincy CRTVE phid:
- Sustancialmente
en el desarrollo de la produccién.
Seria necesario que CRTVE realizara estudios sobre audiencias y costes en cada franja depemngidids aparginpoesta de cor| cumolida Total o
1.280-4 | programa y definir el modelo de gestién de la CRTVE orientado a la racionabzaoidsidkraodtetambién la rentabilidad social CRTVE phic
4 > Sustancialmente,
de oportunidad de la programacion.
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Informe de fiscalizacion de la actividad de las sociedades publicas de integracion del ferrocarril participadas por ADIF-
diciembre de 2016 (N.° 1.311)

Fecha aprobacion Pleno: 31/01/2019
Cédigo

Rec Recomendaciones formuladas (recogidas en Resolucién de la Comisién Mixta)

TRIBUNAL DE CUENTAS

Entidad destinataria

Alta Velocidad, a 31 de

Estado de

implementacion

Cumplida Total g

Gobierno ;
, Sustancialmente
ALMERIA AV En curso
AVANT Cumplida Total g

Sustancialmente

)Alta Velocidad Vitoria-Gas
Abiadura Handia S.A.

En curso

BSAV

Cumplida Total g
Sustancialmente|

Teniendo en cuenta las dificultades financieras que actualmente presentan las Sociedadekkkertategrgi@incremen

CARTAGENAY

En curso

coste de los proyectos incluidos inicialmente en los Convenios interadministratieokasustniiogsaaciones central (a tra

1311-1 Ministerio de Fomento), autonémica y local, que dieron lugar a su conssileiamexesano que las Administraciones ¢

GIJON AL NORTE

Cumplida Total g
Sustancialmente

socios de estas Sociedades, analicen la situacion en que se encuentra cadaecidate sfgsily los casos, su disolucid
todo caso, la modificacién de los mencionados Convenios a fin de ajustar el coste deidiadmaoyeqieyistos al

Cumplida Total g

disponibilidades financieras de las Sociedades.

LEON AV .

Sustancialmente

LIF2002 SA En curso
MURCIA AV Cumpllda Total @
Sustancialmente

PALENCIA AV En curso
Valencia Parque Central| Cumplida Total g
Velocidad, S.A. Sustancialmente|
Valladolid Alta Velocida Cumplida Total g
2003, S.A. Sustar]cialmente
ZAV Cumplida Total g

Sustancialmente|
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Fiscalizacion de la actividad de las sociedades publicas de integracién del ferrocarril participadas por ADIF-Alta Velocidad, a 31 de dici
de 2016 (N.° 1.311)
Fecha aprobacion Pleno: 31/01/2019

Caédigo

Rec Recomendaciones formuladas (recogidas en Resolucién de la Comisién Mixta)

Entidad destinataria

Cumplida Total g

Estado de
implementacion

Gobierno ¢
Sustancialmente|
ALMERIAV En curso
AVANT Cumplida Total g

Sustancialmente|

Alta Velocidad Vitoria-Gas
Abiadura Handia S.A.

En curso

BSAV

Cumplida Total @
Sustancialmente|

Considerando el elevado coste que supone la integracion del ferrocarril enddistiadddegaramiento de las vias, ag

CARTAGENAV

En curso

que no es imprescindible para garantizar un buen servicio, ni la funciosdifdad\darla, seria aconsejable, para el a
1.311-2

GIJON AL NORTE

Cumplida Total @
Sustancialmente|

cumplimiento del principio de economia, que el Ministerio de Fomento tavéeskagranufécacion de estos proyectos so
de integracion del ferrocarril que, valorando igualmente factores complemestetiersiloitidedsambiental o su repercusio

Cumplida Total g

pudieran contemplar alternativas al soterramiento de las vias.

LEON AV ;

Sustancialmente

LIF2002 SA En curso
MURCIA AV Cumplldg Total @
Sustancialmente

PALENCIA AV En curso
Valencia Parque Central | Cumplida Total g
Velocidad, S.A. Sustancialmente
Valladolid Alta Velocida Cumplida Total g
2003, S.A. Sustancialmente
ZAV Cumplida Total g

Sustancialmente|
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Fiscalizacion de la actividad de las sociedades publicas de integracion del ferrocarril participadas por ADIF-Alta Velocidad, a 31
de 2016 (N.° 1.311)
Fecha aprobacién Pleno: 31/01/2019

CSSLQO Recomendaciones formuladas (recogidas en Resolucién de la Comisién Mixta)

Entidad destinataria

Cumplida Total g

de diciembre

Estado de
implementacion

Gobierno ¢
Sustancialmente|
ALMERIAV En curso
AVANT Cumplida Total g

Sustancialmente|

Alta Velocidad Vitoria-Gas
Abiadura Handia S.A.

En curso

BSAV

Cumplida Total @
Sustancialmente|

Las sociedades instrumentales constituidas entre los afios 2002 y 2010 padeldentegaati@n las ciudades no han con
la finalizacién de los proyectos inicialmente planificados, generando la necesidaacidm ndefina del proyecto hasta

CARTAGENAV

En curso

pueda poner en valor los suelos liberados del uso ferroviario, afectando a la estaitilidag possepibdidad financiera
1.311-3

GIJON AL NORTE

Cumplida Total @
Sustancialmente|

cuentas publicas y presentando una incertidumbre respecto de la obtencion de ingnigadssfuderdss dplusvalias ¢
transformacion de los terrenos ferroviarios. A la vista de esto, seria recoetevidtasierigude Fomento elaborase plg

Cumplida Total g

financiacion de las actuaciones de integracion del ferrocarril atendiendo tsntedosamaliando, en su caso, una finang

corto y medio plazo no solo vinculada a la generacién de plusvalias urbanisticas de realizacion incierta.

LEONAV ;

Sustancialmente

LIF2002 SA En curso
MURCIA AV Cumplldg Total @
Sustancialmente

PALENCIA AV En curso
Valencia Parque Central | Cumplida Total g
Velocidad, S.A. Sustancialmente
Valladolid Alta Velocida Cumplida Total g
2003, S.A. Sustancialmente
ZAV Cumplida Total g

Sustancialmente|
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Informe de Fiscalizacion de los procedimientos de gestion de los ingresos derivados de las inversiones inmobiliarias de SEPI DES, ejercicios
2016 y 2017 (N.° 1.312)
Fecha aprobacién Pleno: 28/02/2019

Entidad destinataria: SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E.
Cadigo
Rec.

Estado de

Recomendaciones formuladas (recogidas en Resolucion de la Comision Mixta) . -
implementacion

SEPIDES deberia intensificar los esfuerzos para poder disponer a la mayor brevedad posiblmide,uetalladtay completo de los bienes inmobiliz
titularidad, en el que se incluya, para cada uno de los bienes, su descripcidnpatabtdopealidnde adquisicion, amortizacion acumulada y deteriorq Cumplida Total g

13121 . o e . AN P - .

su situacion actual de explotacion (arrendado, para venta, para alquilarzado)¢ctreéngjedisos que genera y otros datos técnicos (fecha de adquisi¢ Sustancialmente

catastral, situacién, anterior propietario, superficie, datos registrales, etc.).

Dado que la gestién de las viviendas de su titularidad genera unos costes que exdaddmlen tmswsyalos rendimientos obtenidos, se considera
que, desde el punto de vista operativo y en aras de una mayor eficienaia|i&&ERIBES6iON particular de cada uno de estos activos y adopte
13122 | oportunas para ir desprendiéndose de ellos mediante su enajenacion o medialgténlaifionde denvenio para su cesion o gestion por la entidad p| En curso
autondémica que tenga encomendada la politica de vivienda. Para ello, sera precisiedige SESTLIRESS a regularizar la situacion de aquellos b
propiedad sobre los que desconoce la identidad de los usuarios o el titulo juridie; guelesasotoaizu ocupacion.

Con independencia de que se considere que la actividad de SEPIDES en el &mbitdaddk avfienusmileberia configurarse basicamente como
asesoramiento y puesta a disposicién de las empresas del Grupo SEPI de oficingsig desaeslarau actividad, y dado que actualmente gran p
actividad se desarrolla con entidades del sector privado, para optimizde slrestikatial inmobiliaria, seria aconsejable que SEPIDES realizara p
de promocion de los bienes comercializados, complementarias a la exclusiva puldicacitE Brdewusp&artera inmobiliaria, de manera que pudie§ Cumplida Total @
con clientes potenciales y aumentar la concurrencia en la adjudicacién de los contratosidali@ adentepender de intermediarios, lo que redundy Sustancialmente
disminucion de costes para SEPIDES.

Ademas, al objeto de garantizar que la informacién que ofrece su pagina WEB esté en todadapseiaacantualiente que se establecieran normg
de comunicacion y coordinacion entre las distintas unidades que intervienen en las openG@almaesddedecios activos inmobiliarios de SEPIDES.

1.312-3

Madrid, 29 de junio de 2023

LA PRESIDENTA

T~

Enriqueta Chicano Javega
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TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO I.-1/2

TRAMITACION INTERNA Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA FISCALIZACION

Tramitacion interna de la fiscalizacion

El 24 de febrero de 2022, el Pleno aprobo el inicio de este procedimiento fiscalizadetalsigticmamn lol

articulo 3.b) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, y lo didpuesto al ef
Norma de Procedimiento 34 de las Normas de Fiscalizacién del Tribunal de Cuentas, aprobadas el 23 de dici
2013.

Las Directrices Técnicas con arreglo a las cuales se ha llevado a cabo la fiscalizacién, fueron aprobadas por e
su sesion de 28 de abril de 2022.

Procedimientos aplicados en la fiscalizacion

De acuerdo con la Norma Técnica n.° 7.bis, de las Normas de Fiscalizacion del Tepahtipdel€uenta
fiscalizacion es de seguimiento, acorde con lo previsto en el ManuaillgzEém g érseguimiento de
recomendaciones aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 8 dke2@h3eynde ha llevado

a cabo con el Unico objetivo de comprobar el grado de cumpdisnfentomendaciones y resoluciones
incluidas en los informes de fiscalizacion precedentes.

Las categorias para determinar los resultados y valorar el seguimieme nidalcismes efectuada son
las siguientes:

-Cumplida o subsanada total o sustanciadmémtiiyen en esta categoria las recomendaciones respectc
de las cuales la entidad fiscalizada hubiere adoptado las medidas epaniitasje sus competencias,
para su implementacion o bien haya sido solventada la deficiengar quia dézdumendacion de otra
forma, en todos o en la mayor parte de sus aspectos.

-Cumplida o subsanada parcialmsenteluyen aqui las recomendaciones respecto de las cuales la entid
fiscalizada hubiere adoptado parcialmente las medidas oportunalsparataciomo bien hubieran sido
resueltas solo en parte las deficiencias puestas de manifiesto éxdehhdf@ragerequiere que la entidad
haya dado por finalizadas sus actuaciones respecto de la recomendamoderdalidatiaiencia
observada.

-En curscse trata de recomendaciones que se encuentran en fase deciomptechenkaficiencias en
subsanacion. A estos efectos, los plazos previstos por la entidad fiscalizadagiérada Impiedida

o la subsanacién de la deficiencia deben ser proporcionados a laspltedataga otro caso, se podra
FDOLILFDU OD UHFRPHQGDFLYQ FRPR 3FXPSE®LGR RXEXDWQDEL
funcion de la eficacia de las medidas implantadas hasta el moensatoeatizgua fiscalizacion de
seguimiento.

-No aplicablen el momento de realizacion del seguimiento): esta categoria se refiere @ilasagcomende
gue han devenido invalidas y a las deficiencias inexistentes erdel remiimacitn del seguimiento, bien
por cambios legislativos o por cualquier otra causa acaecida desde la aprobacion del informe
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ANEXO 1.-2/2

-No cumplida o no subsarsel&rata de recomendaciones respecto de las cuales no se hubren adopt:
las medidas dirigidas a su implementacion, o bien, habiéndose adoptedaakcior haberse
incumplido de forma reiterada los plazos para su implementacién o por estas motiub&ran tenido
ningun efecto en la mejora de la gestion de la entidad fiscalizadksaaeneioido caso, las deficiencias

gue dieron lugar a la recomendacion.

Durante la fiscalizacion se han realizado todas las pruebas y comprobadianesogs&esado
necesarias para dar cumplimiento al objetivo sefialado, utilizando losyoEediicesnihabituales de
auditoria; en particular, se han aplicado las Normas de Fiscalizacion del Tribunal de Cuentas.

La fiscalizacion se ha llevado a cabo a partir de la informaniéntacaioc obrantes en el Tribunal de
Cuentas y de la aportada en ejecucion de los trabajos de fiscalizaow@alisiatsradaptadas en relacion
con las recomendaciones formuladas por este Tribunal y por la Comision Mixeapsiaspaciiaes
necesarias durante el curso de la fiscalizacibn que se han estimaths @araeaielizar cuantos
documentos, registros, expedientes, actas o informes han sido precisos.

Fuente: Elaboracion propia
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ANEXO II.-1/2

ENTIDADES CON PROCEDIMIENTO ESCRITO REGULADOR DE AVALE S Y GARANTIAS OTORGADAS A 31.12.2021

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO / NORMA INTERNA / INSTR

ESTADO DE LA

RECOMENDACION

ADIFAV Capitulo V del Convenio encomienda de gestion suscrito el 20.12.2019 g CUMPLIDA
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS BOE el 10.02.2020. CUMPLIDA
AENA, S.M.E., S.A. Procedimiento de Tesoreria de fecha 07.2017 incluye un apartado. CUMPLIDA
AENA DESARROLLO INTERNACIONAL Procedimiento de Tesoreria de fecha 07.2017 incluye un apartado. CUMPLIDA
AGENCIA EFE Normas internas aprobadas el 20.12.2019 reguladoras de avales bancarios 'y CUMPLIDA
AP BARCELONA No tiene un procedimiento escrito. EN CURSO
AP BILBAO Iégzclo?;ogglgtger;gao;%a\lg?ei Eiilggfastigiooo se canceld6 en el ejercici@@D1 9 NO APLICABLE
AP GIION El 19.01.2010 depositd en la Caja General de Depdsitos 463.749 euros por NO APLICABLE

unaexpropiacion, que fueron liberados en marzo de 2015.

AP LAS PALMAS Tiene un procedimiento recogido en la matriz de riesgos y controles. CUMPLIDA
CILSA NO APLICABLE
COFIVACASA Tiene un Procedimiento de 25.06.2019. CUMPLIDA
CZEC Etlotzggggit;a(r:;):t?:fsr.lado en las cuentas del ejercicio 2014 se cancel6 eh@ha NO APLICABLE
CRTVE Tiene un procedimiento- norma de contratacion de RTVE. CUMPLIDA
DEFEX N/A NO APLICABLE
Tenia procedimientos de Tesoreria con un apartado especifico para tramita
IDAE que el Dpto. de Auditoria y Buen Gobierno se encargara de elaborar L CUMPLIDA
reguladora acorde a la recomendacion.
TRAGSA Tiene una norma interna AJUO3. As. Juridica y cumplimiento legal. CUMPLIDA
ENAIRE Era garante de préstamos de ADI vencidos en 2014 NO APLICABLE
RED ES Desde el 20/11/2013 no tiene avales. Aun asi, aprobé el 03/05/2022 una Ins CUMPLIDA

"de peticion y cancelacion de avales".
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ENTIDADES CON PROCEDIMIENTO ESCRITO REGULADOR DE AVALE S Y GARANTIAS OTORGADAS A 31.12.2021

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

ENTIDAD DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO / NORMA INTERNA / INSTR

RENFE-Operadora dispone de normativa para tramitar y efectuar seguingeust

ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA entregadas por el Grupo a terceros y establece el proceso operativo. Acti EN CURSO

RENFE FABRICACION Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL EST. elaborando un procedimiento para la emisién de garantias por obligac®nes EN CURSO

RENFE MERCANCIAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. incluird el proceso que tendra el Grupo RENFE para emitir este tipo de ¢ EN CURSO

RENFE VIAJEROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. actividades de control, seguimiento y valoracion de los riesgos asociados a | EN CURSO

ENUSA InstruccionBF020 Solicitud y control de garantias emitidas por ENUSA, ¢ CUMPLIDA
4/12/2019.

ENSA Manual de 18.09.2018 de garantias, cartas de conocimiento y operacionestde CUMPLIDA
Procedimiento de solicitud, autorizacion, emisiéon control y seguimieatutids

EBHI emitidas de fecha 25/01/2021. CUMPLIDA

: Dispone de dos procedimientos: un procedimiento interno del &rea de ®e

FNMT-RCM EPE general de avales aprobados el 24.04.2018. CUMPLIDA

INFORMA No tiene garantias otorgadas. NO APLICABLE

ISDEFE Normas y procedimiento de obtencidn de avales para ofertas comerciales NO APLICABLE

INECO Procedimiento GC-CFMA-01 Gestion de garantias y avales de abril 2015. CUMPLIDA

MERCASA No tiene norma/procedimiento escrito. NO CUMPLIDA

NAVANTIA Tiene el procedimiend®-B26 Avales y garantias. CUMPLIDA

SEPES Manual de procedimientos de gestion operativa y control de la tesoreria CUMPLIDA
No es competencia de SEPIDES. Es la matriz SEPI, la que tiene Normas R

SERDES sistema de autorizacion y supervision de actos y operaciones del Grupo$Sgd CUMPLIDA

su consejo de administracion el 3 de noviembre de 2021.
El 27 de noviembre de 2020 se aprueba la instruccion interna reguladora tte

SADIM a seguir en la solicitud, control, contabilizacién y cancelacién, de gadantitasead CUMPLIDA
(avales, depdsitos y fianzas), para responder de obligaciones contraidas por

CORREOS Tienen un procedimiento escrito de gestion de fianzas y depositos en efectiv CUMPLIDA
Tiene para el Grupo, Normas reguladoras del sistema de autorizaciorlg scfm

SEPI y operaciones del Grupo SEPI aprobadas por su consejo de administracion el CUMPLIDA
de 2021.

SELAE LCSP CUMPLIDA

Fuente: Elaboracion propia
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ENTIDADES QUE TIENEN NOTA DE AVALES Y GARANTIAS OTORG ADAS EN LA MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE 2021

NOTA
ENTIDAD AVALES, GARANTIAS, COMFORT LETTERS OTORGADAS A 31. MEMORIA ESTADO DE CUMPLIMIENT!(
2021
ADIF- AV Avales concedidos a terceros 1.957 miles euros. No tiene Comfort Lette NOTA 23 CUMPLIDA
Avales concedidos a terceros 12.737 miles euros, 1.167 depositados er
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIAF Dep6sitos. No tiene Comfort Letters NOTA 24 CUMPLIDA
El Grupo Consolidado Aena tiene avales otorgados ante organismos pc
AENA, S.M.E., S.A. de euros y Aena Desarrollo Internacional, S.A. tiene otorgada una ¢ = NOTA 28 CUMPLIDA
Aeropuerto do Noroeste dio Brasil de 185 Millones BRL.
AENA DESARROLLO INTERNACIONAL Contragarantia Aeropuerto de Noroeste do Brasil por 195 Millones de B NOTA 11 CUMPLIDA
AGENCIA EFE Garantias sobre pdlizas bancarias de una empresa del grupo por 7,8 mil  NOTA 17.3 CUMPLIDA
APBARCELONA Comfort Letter otorgada a favor de CILA el 25.11.2002 por 54,8 millone: NOTA 22.4 CUMPLIDA
APBILBAO NO NO NO APLICABLE
APGIJON NO NO NO APLICABLE
APLAS PALMAS NO NOTA 25 CUMPLIDA
CILSA NO NO NO APLICABLE
COFIVACASA Aval a favor PRESUR ante Junta Andalucia por 2.327 miles de euros NOTA 14.4 CUMPLIDA
CZFC NO NO NO APLICABLE
CRTVE NO NO EN CURSO
DEFEX Avales ante clientes y otros por 58.725 euros. NOTA 29 CUMPLIDA
IDAE 1 aval de 64.000 euros ante la Direccién de Politica Energética y Minas NOTA 16.a CUMPLIDA
Avales ante terceros en Espafia por 16.484 miles de euros, en Nicaragui
TRAGSA dolares USA y 8.807 miles de Sol peruano. NOTA 27 CUMPLIDA
ENAIRE Avales entregados ante la TGSS y un Ayuntamiento por 72 miles de eu NOTA 15 CUMPLIDA
RED.ES NO NOTA 16 CUMPLIDA
] Avales bancarios por el curso normal del negocio por 19.707 miles de €
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA sociedades dependientes. Aval en SAR por 14.991 miles de euros al tif  NOTA 15.B CUMPLIDA
Comfort Letters por 60 miles de euros.

5 Cancelada el 24 de enero de 2023 la garantia comprometida con tercero que tenia vig&eatrahldvabettiddD OWR GH 9LOODORQJR’
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ENTIDADES QUE TIENEN NOTA DE AVALES Y GARANTIAS OTORG ADAS EN LA MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE 2021

NOTA
ENTIDAD AVALES, GARANTIAS, COMFORT LETTERS OTORGADAS A 31. MEMORIA ESTADO DE CUMPLIMIENT!(
2021

RENFE FABRICACION Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD M Avales bancarios relacionados con la actividad por 1.127miles de eul NOTA 14 CUMPLIDA

ESTATAL, S.A. Letters por 4.900 miles de euros a una sociedad participada.

RENFE MERCANCIAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL Avales bar_lcarlos reIacmnado_s con la actl\_/lc_iad por 432 miles de euros 'y NOTA 14 CUMPLIDA
por 518 miles de euros a sociedades participadas.

RENFE VIAJEROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S. Avales bancarios relacionados con su negocio por 3.696 miles de euros NOTA 14 CUMPLIDA
Avales con entidades financieras relacionados con su actividad por 12

ENUSA euros y dos Comfort Letters a favor de ETSA por 620 miles de euros. NOTA 22 CUMPLIDA

ENSA Avales ante organismos y clientes por 37.460 miles de euros. NOTA 26 CUMPLIDA

EBHI Avales prestados por 1,5 millones de euros. NOTA 12 CUMPLIDA

FNMT-RCM EPE Avales presentados ante Organismos por 5.285 miles de euros NOTA 22.2 CUMPLIDA

INFORMA NO NO CUMPLIDA

ISDEFE NO NO NO APLICABLE

INECO Avales técnicos y garantias por 20,2 millones de euros. NOTA 16.5 CUMPLIDA

MERCASA Avales con entidades financieras ante Organismos por 1.338 miles de e NOTA 23.6 CUMPLIDA

NAVANTIA Avale_s a faV(_)r de terceros por 299.103 _mlles euros. Y garante por la li NOTA 20.C CUMPLIDA
de Sainsel Sistemas Navales por 807 miles de euros.

SEPES Q\:&IrildS% miles de euros en actuacion urbanistica Parque Ingenieros NOTA 15 CUMPLIDA
Avales bancarios ante organismos por 1.015 miles de euros y de 1.270

SEPIDES para cubrir operaciones comerciales o ejecuciones de obra de sus NOTA 13.3 CUMPLIDA
dependientes.

SADIM Tres lineas de avales técnicos por 68 miles de euros. NOTA 17.1 CUMPLIDA
Avales otorgados por distintas EE.FF. de 101 millones, el 55 % derivadc

CORREOS de clientes, el 23 % asuntos juridicos y el resto "otros". Y, no considezal NOTA 19.b CUMPLIDA
los pasivos adicionales que pudieran derivarse de estos.

SEPI Diferentes garantias otorgadas a Navantia. NOTA 16.2 CUMPLIDA

SELAE Garantias NOTA 10.a CUMPLIDA

Fuente: Elaboracion propia
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BALANCES DE SITUACION A 31.12.2021 Y ACTUACIONES DE LAS S OCIEDADES DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL

BALANCES DE SITUACION A 31.12.2021
(en euros)

A.V. VITORIA-
AVERIA AV, 5 AUAUSAIENSD | CASTERKD.  BARCELONA. | CARTACENAAY Giion aLoRTE S,
HANDIA, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 548.231,0 0,00 11.114,0 450,00 4.015,8]
B) ACTIVO CORRIENTE 22.389.466,7 4.105.012,7 560.499,5 340.355.256,] 3.310.237,q 56.223.919,§
TOTAL ACTIVO 22.389.466,7 4.563.243,8 560.499,5 340.366.370, 3.310.687,q 56.227.935,¢
A) PATRIMONIO NETO 8.147.341,5 520.231,5 560.253,8 (43.811.064,0 603.773,0 (12.815.716,6
A-1) Fondos propios. 557.341,5 (1.099.288,0 560.253,8 (43.811.064,0 603.772,0 (12.815.716,6
1. Capital escriturado. 600.000,0 600.000,0 600.000,0 600.000,0 600.000,0 610.000,0
I1l. Reservas. 7.485,6¢ (73.701,39 6.260,4 0,00 3.773,0 4.982,5]
V. Resultados de ejercicios anteriores. (42.397,52 (1.625.586,6 (37.987,52 (44.411.064,0 0,00 (12.916.827,9
VII. Resultado del ejercicio. (7.746,5€ 0,00 (8.019,11 0,00 0,00 (513.871,2
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7.590.000,¢ 1.619.519,6 0,00 0,00 0,00 0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE 12.735.537,1 4.013.386,6 0,00 369.524.736,] 2.700.000,0 25.845.776,9
Il. Deudas a L/P con Entidades de crédito - - - - - -
I1l. Deudas con empresas del grupo y asociadas a Ig - 3.468.165,4 - 237.568.094,4 2.700.000,q 7.206.230,5
V. Periodificaciones a largo plazo 12.735.547,] - - 131.910.962, - 18.638.376,3
C) PASIVO CORRIENTE 1.506.588,C 29.265,6 245,75 14.652.698,7 6.914,0 43.197.875,3
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a ¢ - - - - - 42.944.440,2
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 22.389.466, 4.563.243,8 560.499,5 340.366.370,¢ 3.310.687,0 56.227.935,6
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BALANCES DE SITUACION A 31.12.2021
(en euros)

LOGRONO
INTEGRACION DE|
FERROCARRIL 200

VALENCIA
PARQUE
CENTRAL A.V.

LEON A.V., S.A.

MURCIA A.V., PALENCIA VALLADOLID A.V. ZARAGOZA A.V. 20(

liquidacion 2003 S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE

B) ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios.

1. Capital escriturado.

Ill. Reservas.

V. Resultados de ejercicios anteriores.
VI. Otras aportaciones de socios

VIl. Resultado del ejercicio.

A-3) Subvenciones, donaciones y legados rec
B) PASIVO NO CORRIENTE

Il. Deudas a L/P con Entidades de crédito

I1l. Deudas con empresas del grupo y asociadg
plazo

V. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE

IV. Deudas con empresas del grupo y asociad
plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

0,00
162.625,2(
162.625,2(
149.169,14
149.169,14
610.000,0(

1.963,86
(5.688.195,97
5.270.000,q
(44.598,81

0,00

13.456,17

162.625,2¢

8.697.617,4
256.125.112 4
264.822.729,
710.308,1
710.308,1
600.000,0
125.082,4
(14.774,37%
0,00
0,00
0,00
254.658.822,1
0,00
254.658.822,}

9.453.599,2

264.822.729,

3.446,0
152.338.682,(
152.342.128,(

624.582,0

624.582,0

600.000,0
24.582,0

0,00

0,00

0,00

0,00
149.830.621,

0,00
149.830.621,

1.886.925,(

152.342.128,

356.473,4
1.572.310,q
1.928.783,5
390.493,6
390.493,6
600.000,0
4.717,3
(185.029,81
0,00
(29.193,97
0,00
1.538.064,3

225,60

1.928.783,5

153.964,7
209.967.587 4
210.121.552,]

5.250.360,9
(18.727.235,9
600.000,0
342,3§
(19.684.259,9
0,00
356.682,2
23.977.596,
176.145.123,

176.116.265,

28.726.067,¢§

210.121.552,7

12.518,7
468.384.377,]
468.396.896 1
(65.510.694,1
(66.105.901,8

600.000,0,
521.666,1
(56.89(36200
0,00
(10.337.239,9
595.207,4
530.299.854,}

530.293.287,

3.607.736,0

16.542.867,(

468.396.896,1

262.666.474,
279.209.341,
(304.378.177.,0
(309.171.890.,0
13.000.000,¢
0,00
(322.243.046,0
0,00
71.156,0
4.793.713,0
487.665.375,
48.802.367,(

438.846.878,

95.922.143,(

279.209.341,(

Fuente: Elaboracion propia
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ACTUACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INTEGRACION DEL FERR OCARRIL

- 1 gto[or£ WA YL (ol (e ETe B2{0f0Pl En 2008 cuando se celebrd la Expo de Zaragoza las actuaciones ejecutadas detdCeli?@mle mum@d de 2002 con el Ministerio de Fomento, la
General de Aragon y el Ayuntamiento de Zaragoza estaban en torno al 86,95 fiaheiSluziesias actuaciones con las ventas de los terrenos liberados delusudie pasarana tener la calific
urbanistica necesaria para proceder a su urbanizacion y posterior enajenacion. Erbesjallitoa@liartzuparalizé las ventas y la sociedad tuvo que recurrir a la financiacion externa

El 23 de julio de 2012 cuando el grado de ejecucion del Convenio se sialédia%n [fosaziedad firmo con sus accionistas una Adenda al Convenioceridmplabada no ejecucion de div
actuaciones previstas cuyo coste estimado ascendia a 148 millones de euros, entre otrasfachadibvegsl lde la Avenida de Navarra con un coste estimado de 1lestdloralzando
Ayuntamiento de Zaragoza con cargo a su presupuesto, asi como el reajastelimlas fpee de ejecucion, entre otras, las obras de la trasera del Centgu§€antpreiakAan a ejecutar cuan
trasladen las dependencias de la antigua estacion del Portillo a la Intariemgdbdeobrels de urbanizacion de 106.000guetsesreconvertiran en zona verde y, cuyo coste se va a financiai
puesta en valor de los terrenos resultantes de la liberacién del uso ferroviario asociados.

Desde el ejercicio 2018 la sociedad ha incrementado la venta de parcelas para usdosqesidenaipisnitido reducir la deuda bancaria que, a 31 de diciembrendie 20829 lastilones de eur
vence el 31 de diciembre de 2025.

- [=Te T WAV VN (oo (o T ESTWAMCTORITUIle . Esta fue acordada por la Junta General de Accionistas el 4 de diciencorectiera@l@ydo dicte sentencia el Juzgado de lo Contencioso-admir
en el procedimiento de la Sociedad contra el Ayuntamiento de Le6n por la transmisidmade log Njalegdrieta asociados a la estacion provisional de Ledn y el abono del importe fijado.

Sociedades que han aprobado un nuevo Convenio, Protocolo o A

- INERYEIlolel (e Yo WAV [e=Tpl CRIN(oTo O CRNETNslelits. El 1 de octubre de 2109 la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alitem&/, ABENFEBDperadora y la saciedad. firmaron [i
Modificativa del Convenio de 3 de mayo de 2003, al amparo de la Lelicéd@846 Jp&Resolucion en el BOE de 19 de diciembre\deHO $FXHUGR GH WUDQVPLVLYQ
Acceso Alicante Fase Il Seccion Norte y a su Comple@er@iHUR ~ SDUD FDQFHODU ORV SUpVWDPRYV PAYUFDQWLOHYV VXVFULWRYVY HQW

En la Adenda se plasma el compromiso de los accionistas de dar contindizdbsoeia antidiante el desarrollo de un plan financiero con aportaciones de estés parttaja@meiones urbanis
necesarias para la venta de los terrenos de titularidad de ADIF y ADIF-AV, se establecen nuevas comdinmngee vareeoetgr [os compromisos econémicos acordados entre los ajiam
calendario de las actuaciones que garanticen el desarrollo urbanistico en los suelbe desdfctaifrio. También se determina que el coste de las actuaciodesgaimieasesende a 50,7 mill
de euros y las obligaciones econémicas e individualizadas que asume cada uno de los socios hasta 2029.

- La Sociedad, tal y como prevefa el Acuerdo de 12 de junio de 2002) Misistavipate Fomento, hoy MITMA, la Generalitat de Catalunya y el
de Barcelona, para el desarrollo de las actuaciones relativas a la red de alta velocidad en la cpddazbde rmediente remodelacion de las infraestructuras ferroviarias, ha enajenado a
1 de enero de 2016 terrenos y aprovechamientos urbanisticos a cambio dealgpentpegte fdéula sociedad, de dbiafsaestructura realizadas en el ambito de la Sagrera-Sant Andreu y de
de los servicios de gestion y direccién y, ha destinado el importe olofaniektasfitaras, asi como la prestacion de servicios de gestion y diredgéniobar2dig €018 las obras estuvieron par
por restricciones no inherentes a su construccion, reanudandose en 2019, habiendo activadodes/giststiname por importe de 42,7 millones de euros.

El 16 de septiembre de 2022 (RQE022) se ha suscrito el convenio entre la sociedad y ADIF-AV para &ddoeiétidelproyecto de construccion de instalaciones de proteccion civillps:
tineles de la linea de alta velocidad Madrid-Barcelona- Frontera Francesa da Etaxiéastsla Sagrera y en la zona de tratamiento técnico de los trenelg, lasepirasi®@u direccion y asiste
técnicas, en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiligpoiddibbmdraioropea, Next Generation EU, ello en cumplimiento con lo edtapld6i@6Es (articulo 48.8). El «
estimado de las obras asciende a 9,2 millones de euros y la financiacion corresponde a lampibmie sogiedEhB el resto, 4,2 millones.

- [CETlIIEINNCIIEHES] En mayo de 2018 el MITMA, en virtud de sus competencias sobre planifisttibtuide ifenaviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés Gaserallattie
38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, contrat6 la redaccion del estuthonmésaregtacide intermodal de Gijon con un plazo de redaccion de 24 meses.
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ACTUACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INTEGRACION DEL FERR OCARRIL

El Consejo de Administracién aprobd, el 22 de abril de 2019, la suscvip&onwitiowde Integracion del Ferrocarril de la Ciudad y, el 8 de masacteEdadiydaribio el Convenio con ADIF-A)
RENFE-Operadora y el Principado de Asturias, (BOE 24-5-2019). Entre las actanceramtersplizel soterramiento de las vias de Cercanias hasta laRabdoida yiidb@nizacion de los sue
se establecen los mecanismos financieros y los compromisos de los socios, asi comaabplde tedataacion a corto, medio y largo plazo, que no esta vinculada solamente dds pleseedic
urbanisticas que pudieran obtenerse con la venta de los suelos ferroviarios.

El 12 de mayo de 2021, el Consejo de Administracion, solicité al MITMAacoatimteri@omél estudio informativo y lo remitié al Ministerio para Exdldmisiciorl Reto Demografico para ir
evaluacién ambiental. Se propuso la Solucion Moreda, como la alternativa poraestéadieinvension, al contemplar la posibilidad de ejecucion por fases, [peraéwacmmmes ambientales
los servicios urbanos. El 11 de febrero de 2022 se publicé en el BOE la aprobacion definitmatd® esfulislinf® (VWDFLYyQ ,QWHUPRGDO GH *LMyQ”

El 4 de mayo de 2022 la sociedad firmo el protocolo con el MITMA, el Principado de Asturias, @ljéyyntddirepsoalenpulsar la integracion del ferrocarril en Gijon, con el fin dadniciarda
proyectos bésico y constructivo, sobre la base del estudio informativo, queadosbesteaguetse suscriba un nuevo Convenio para la ejecucion y financiaciérededase acimacede la integre
del ferrocarril en Gijén, que sustituya al suscrito el 8 de mayo de 2019.

- El 17 de mayo de 2019 (BOE 24-5-2019) la sociedad suscribi6 la Adenda Modificev20ai6aprevestablece los mecanismos de colaboracion para la eje
actuaciones necesarias que culminen con la remodelacion de la Red Arterial Eardadata Marlgia, ademas de actualizar los compromisos adquiridos. Recogs lgjecutaciarmodelar
accesos ferroviarios a la ciudad de Murcia, que incluye la integracion deliecioefostieentorno urbano posibilitando la permeabilizacion del atiheranapaelosyielo necesario para la realize
la operacién urbanistica; sustituir la actual estacion por una estacion iiz@rtasdadfuaalones de planeamiento, disefio y ejecucion de la actuacion urbanistxea|@aticoneaedmica-financ
de forma que se conjuguen los objetivos de mejora del espacio urbano con el aprovechamiento de las glutzéliasayeastadieslps suelos.

(O GHVDUUROOR GH OD LQWHJUDFLYQ GHBGHDQWMHDOD L) O \HHQ O BR EIUVDEDGHGWHRWKHUUFUW D P\LH G1W W BHE)D 6RB/Q WAL D DR/ HIE
VRWHUUDPLHQWR GH OD HVWDFLYQ PHWURYV %DUULRPDU PHWURV \ 1RQGXHUPDYV PHWURYV ~’

- alencia Parque Central Alta Velocidadu§e] GH DEULO GH OD VRFLHGDG VXVFWLEVYWBECHF N R UGIRVIGEHDE & FhidBadiodD0E| e/ a8k
FLXGDG GH 9DOHQFLD" &RQ HVWH WH[WR TXHHWLERE &R QNXH@I0BH{Esiab/HdSBHudRARRBIRIDIReS quEl dO4t ¢ Hd3mdniants&deben [0d/re
convenios especificos cuando lo requieran. En enero de 2022, se modificaron los Estatutos Sociales d&lastieiquae yneloopprar el acuerdo de cooperacion.

El 28 de julio de 2022, se suscribié el Convenio entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiabtid-d&Wpdgada ejecucion y pago de las obras del «Canal de acceso. Fase 3. Integracic¢
la ciudad de Valencia», su direccidn y asistencias técnicas, en el marcedaep&tacide Rransformacion y Resiliencia financiado por la Unidn Europea, NEbXt Slenenatiomplimiento cc
establecido en la Ley 40/2015 (articulo 48.8). El coste de las actuaciones asciemds dé@lyosnijue se financiaran con aportaciones de la Generalitat algncitamignde de Valencia, 1
millones de euros cada uno, y de ADIF, 265,9 millones. Los fondos europeos previstos, 168 9netllmies dascaportaciones de los socios, en la misma proporcion.

- El 20 de noviembre de 2017, la sociedad suscribié el Convenio con ADIF, ADIF-AV, RENteCteeakiitta ka Leon y el Ayuntamiento de Valladol
desarrollo de las obras derivadas de la transformacion de la red aftedal Vadtad@id para su posterior entrega a sus accionistas. Se establecen nuevosluoyaprong@sqsaya los socios, ¢
finalidad de ejecutar las actuaciones necesarias de esta nueva solucion de transfarRecidviatealddrealladolid y establecer la forma de su financiacion, este Coefeetioedieja 6 de novien
de 2002.
Las actuaciones previstas son:
a) Finalizar para la puesta en servicio de la obra del Ramal de Tres Hilos, s&®araamécAtrdeguera (5,4 kilbmetros) y la finalizacién de la nueva base de manterénfiRenfe.integral d
b) Ejecutar la estacién de autobuses para favorecer la intermodalidad.
c) Ejecutar los proyectos, las obras de urbanizacion del ambito, la reposicion de aetaiidrsdelgpEtheamiento urbanistico vigente al objeto de establecer la ordenaicitemsidades
urbanisticas méas convenientes para los terrenos no necesarios para la explotacion ferroviairtegragiompecrmedable ferrogaid.

Las estimaciones de coste ascienden a 299 millones de euros y los accionistasedebdotsadizard cubrir Ios correspondientes a estas actuaciones y los gastos corrientes@eda3cied
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Las actuaciones realizadas por las cinco sociedades restantes se describen a co

- ANMCHEWNIERZESCELAE Su consejo de administracion aprobd el 20 de noviembre de 2017, una nueva Adeadeoalefjoletdode las relaciones entre la sociedad y ADIF y ADI
ejecucion de las obras del Proyecto de integracion del ferrocarril en la zona del Puche. El 10 teriztagords P08 agontratar el proyecto de la Fase 1, un mes después el Ayuntamient
Junta de Andalucia concedieron a la sociedad subvenciones no reintegrables por lonest@edeur¢® nylADIF y ADIF-AV aportaron 12,3 y 3,1 millones, respectivamente, de anticipos de

El 24 de marzo de 2021 aprobd la alternativa 1.2 de la Fase 2 relativa a taegonpldalié@dijicio de la estacion intermodal y acordé encomendar a é@eaiCaiosidabhjos para consensuar un
Convenio. En 2022 ha adjudicado la redaccion del anteproyecto para la urbasigacios gedae liberen una vez se ejecuten las obras de la Fase 2, y publicéitd uhcinfdehaéidn pablic:
fecha de redaccion de este Informe no se ha aprobado un nuevo Convenio.

- RV (ofele Yo RVAI (o] (e RET- I I WA IEL [N Elle] El 17 de enero de 2019 el Consejo de Administracién acordé la nueva solucioded éeimtegnaidignel 5 de julio de 2019, se publi
BOE la aprobacion inicial del nuevo estudio informativo basado en un nuevo trazado soteerpdo ejuectteigmrredor, con una longitud de 3,6 kildmetros, que incluye una estaciltusatee
la actual estacién de Dato.

El 10 de mayo de 2021 el Consejo de Administracion de la sociedad acord6 que eltgompzodeitiabajims trabajos para proponer, entre otras cuestiones, las bases de un nuehaqueree
analizase la financiacion de las actuaciones y se ajustara a la nueva solucion que, al ser distintal éedtoreflejdd2010, en aplicacion de la Ley 40/2015, requeria de un nuevo Coengela
nueva solucion, los compromisos y las obligaciones de los socios. Tras mdadisas lassattitos sociales y analizar la viabilidad funcional de la inteljaagédocdiathen Vitoria-Gasteiz, suscr
9 de febrero de 2022, el Protocolo con el MITMA, el Gobierno Vasco, la DipétasiéneFdnaintamiento de Vitoria-Gasteiz y ADIF-AV. Actualmente esta en tramite la eVabesuiimiaicib@dmt
trabajos de redaccion del proyecto basico (soterramiento y nudo de Arkaute) y se estasiediizancierel delahuevo Convenio.

- OEHELENEWANIERY Il Su Consejo de Administracion acordd, el 28 de mayo de 2018, desarrollarde @li¢indiWaxXiGLR GH YLDELOLGDG GHQRFL@BOGC
que se contemplaban las siguientes actuaciones: adaptacion y ampliacion del actieabsdifictvaplaya de vias y andenes en la actual ubicacién, ocupando adicionalsientenues@ndsds
permeabilidad adecuada a las necesidades futuras del planeamiento urbano. Estarajpetidé\@eia planificacion prevista para la llegada del AVE a Cartagaaagmetenpediituro soterrami

Sin embargo, en mayo de 2018 se suspendi6 el desarrollo de las actuadidnesaySecselazria General de Infraestructuras del MITMA un estudiajde,\ealhibdatros aspectos, no generase
que dividiesen la ciudad, no estrangulase el crecimiento de la ciudad, apestasdgiinidd y contemplara el acceso a la estacion de la ciudad poouviapasilie facluyera el soterramiento de ¢
tramos que discurriesen por suelo urbano y urbanizable.

El 22 de febrero de 2019 el Consejo de Administracion de la sociedad acordtasatinaaiooes necesarias para que la llegada de la alta velocidad se cesdider @mtue! c garantizand
compatibilidad con soluciones de integracion urbana del ferrocarril.

En la actualidad, los trabajos estan centrados en el estudio de los suelos contaminadisterdtaacona®n que estan en desarrollo y en el estudio de la solucién técnica por erdraaads
soterrando los Ultimos 780 metros y la llegada actual en superficie, siende saagidiacipates: encajar el disefio de la estacion cumpliendo los requisitos dajaeglpdsol denla traza ferro
bajo el viaducto y desviar un colector de saneamiento de gran seccion.

- (Moo (elalo M IpIC=Te = Ted o] g e [FI M =T A (o Lo Tg (IPA0[04 E| 29 de marzo de 2019, el Consejo de Administracion acordé la acorddda congtitpcidre trabajo para la redaccién del borrador de
Convenio. Los socios se encuentran en la actualidad en conversaciones para formalizar gueusiitDgaedrfirmalizado el 25 de julio de 2002, en el que se contemplen las actuacidaes
Fases Il y lll y su financiacién. Se ha redactado una propuesta de borrador, que se encuentra pendiente deoegtade deViaknsuGins.

- e EEWANIERYE o[l Ele A0l E| Protocolo suscrito en 2008 resulta inviable econémicamente, por lo que eladbtMddidemanaligis técnicos con el objeto de acortar la longitud del <
inicialmente propuesto y, actualmente, se estan celebrando reuniones de trabajo para dkefintie daasdduncided ferrocarril en la ciudad, tanto técnica como ecamdmiassiasiripcion de un nu
Convenio en el que se reflejen los compromisos de los socios para su ejecucion: la Junta dQasidfaigritede Blalencia, el MITMA, ADIRY.ADIF-

Fuente: Elaboracion propia
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TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO V.-1/27
CUADROS RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES P OR DESTINATARIOS

AL GOBIERNO

Recomendacion formulada

En relacién con la actividad derivada de los convenios financieros suscritos g
considerando que solo queda pendiente la realizacién de actuaciones pardaldRau
Ferroviaria de Titularidad del Estado en Catalufia, la Administraci6nE&aderaletel ¥
determinar el procedimiento a seguir para la cancelacion de los derechosatiosatmm
consecuencia de la ejecucion del resto de los convenios financieros ya finalizadogy
la contabilidad de SEITTSA registrados como Inversiones financieras a largo plazo.
De acuerdo con el enfoque integrador que introdujo la Ley 33/2003, de 3dd¢ Patriemob
de las Administraciones Publicas (LPAP) en la gestion de los bienes patrimomiakesaié
General del Estado y de los organismos publicos dependientes de ella, como
subordinadas al cumplimiento de los fines del Estado, seria conveningtrager anmas,
adecuacion del régimen patrimonial de la Sociedad Estatal de Participades éSHRM.
contenido de la LPAP, de la misma forma que con efecto 16 de diciesdraddeu#0d
régimen de contratacién al de las entidades publicas empresariales, sin esperan ¢
1.206-1] tres afios de los que la Sociedad Estatal dispondra a partir de la enghdaderouigore ¥
2016 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Spaterdeialpiao
régimen juridico al contenido de la nueva Ley y su régimen patrimecignen,cansrevi
en la LPAP. Con dicha adaptacion se evitaria que la regulacion de las actuaciones|eg
compraventa de participaciones accionariales que contiene la LPAP quede entretar
sin efecto, al realizarse a través de SEPI de hecho practicamente todas las
compraventa que afectan a participaciones accionariales integrantes del seasapabti
Estado. j
Se deberia proceder a dejar formalmente sin efectos el contenido del Acuerdoidés
de 28 de junio de 1996, que establecié las Bases del Programa de Moderiaaiiivli
Empresarial del Estado, por haberse visto superado por la amplia regulacion suitial
VIl introdujo en la gestién patrimonial de las participaciones accionaridddsedeatiy!
adecuar su contenido, en otro caso, a las disposiciones de la LPAP y de el
se evitaria que, con base en el citado Acuerdo, pueda instrumentarse indebiekzon
intervencion de SEPI en su condicion de Agente Gestor de Privatizaciones en ottamo
1.206-2| en la venta en 2013 por cuenta del Instituto Nacional de Técnica Aeropspécijghciérse ¥
el capital social de Hispasat, S.A., cuando la intervenciéon de SEPI en unaoperapdriai]
la privatizacién de esta Compafia debia haberse llevado a cabo confornmiantis o
ergjenacion previstos a estos efectos en el articulo 175.2 de la LPAP, mediante)
igualmente, del correspondiente convenio de gestion, pero sin eludir elaef@ireicad
General del Patrimonio del Estado de las competencias que le atribuye el aru"mll:j
disposicién legal en relacion con la valoracion de las participaciones adiciadasiatesli
adjudicacion directa.

Teniendo en cuenta que el nuevo Acuerdo de Accionistas suscrito el 20d8 abnilIg
accionistas publicos alemanes y franceses de Airbus Group, S.E otorga a SEPI
suscripcion preferente en el supuesto de que cualquiera de ellos tuvitgacedens(
acciones a terceros, si se planteara de nuevo en el futuro el ejercicio de este dgr ¥
circunstancias lo permitiesen, deberia estudiarse la conveniencia de aticiEadEmiae
Sociedad Estatal en su capital social, para acercar asi las posiciones déblEstadie
otros dos socios publicos en la Sociedad dominante del grupo industrial europeq
dispone de importantes centros industriales en Espafia.

Seria aconsejable que se establezca para el conjunto de entidades que integraco
empresarial estatal un procedimiento de autorizacion previa por parte deldSdiistern
de tutela de las operaciones de formalizacién de garantias, ya sea mediatgectznfemn
letters o por la asuncién de la condicion de garante o fiador de las opéramesriesatiand
por empresas vinculadas o dependientes, en similitud con el procedimiento es ¥
Disposicion final segunda de la Ley Organica 1/2016, de 31 de octubre |al& egfonmmar
2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con caracter derid
se faculta al Gobierno para que mediante Real Decreto, autorice a RENFE Gpgiad@rg
Alta Velocidad la formalizacién de garantias mediante comfort lgdersosdhsitantidag
financieras en relacién con operaciones de las sociedades de integracion del ferroca

1.158-2

1.206-3

1.215-2
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TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO V.-2/27
CUADROS RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES P OR DESTINATARIOS

1) AL GOBIERNO

Cadigo.
Rec

Recomendacion formulada

(Q HO 3, QIRUPH GH )LVFDOL]DFLYQ GH OD efeREiD3HDTH
HQ OR UHODWLYR D VXV LQYHUVLRQHYVWHIO LXX(
DSUREDGR SRU HO 30HQR GHO 7ULEXQD G yGHX&XH®I
las medidas precisas para que no se demore el cumplimiento de lo pre¢&®?04&0 |alé¢.&
de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los nsrasds pakghl ace
de la aprobacion por el Gobierno de un Plan de Prestacion del Servieis&oSaU)ray
contenga las condiciones de la prestacion, los criterios técnicos y el preceddietieTitaup
1.246-1| coste del SPU y su forma de financiacién y los criterios a tener en ciemmiéngat{ ¥
FRQWULEXFLYQ C[EnHD#@tDalidaH Ge (dwiddeéSIR situacion que dio lug
recomendacion, lo que lleva a reiterar la necesidad de que de una vez por toddspk
dichas medidas para, con ello, dar la adecuada cobertura a las compensationdg
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (Correos) por la presta@écidadasie sery,
publico que tiene encomendadas, evitando la apertura de nuevos procedimientos de
de la Comision Europea derivados de la concesién de ayudas que no estgor 30p
metodologia de calculo objetiva y sean acordes con la normativa europea.
Con objeto de que Enusa Industrias Avanzadas, S.A. (Enusa) pueda transferir ad:j

de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) los recursos consignados durante toda tke
la Fabrica de Elementos Combustibles de Juzbado para hacer frente a pasa
represente, finalmente, la gestion de los residuos radiactivos derivados de la operaci
desmantelamiento de esta instalacion, se considera necesario que se revisah Deeditt
los elementos tributarios de la tasa que recae desde 2010 sobre esta instaffoi@n|z
1.264-1] habilitacion que a favor del Gobierno se lleva a cabo a estos efectos en dbapapadac ¥
Adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sectoﬂ&tﬁﬂr,regul%

Fondo para la financiacion del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR); tinar &

gue en los afios que restan de explotacion de la Fabrica de combustible nuckeaulihm
mediante la liquidacién de dicha tasa, las desviaciones de financiaciGsflimadquie
actualizaciones econémico-financieras elaboradas por ENRESA de las previsiones
PGRR.

Este Tribunal considera imprescindible que el Gobierno y CRTVE aprugbehgostiaty
programa trienal aplicable a la Corporacion previsto en la LRTTE, en el queratsén
1.280-1| objetivos especificos para el cumplimiento de su funcién de servicio publicsigagipadi ¥
como su financiacién, los indicadores de gestién, de cumplimiento de serd&icapd
audiovisual, de forma que estos indicadores sean parametros objetivamente cuantifi
Teniendo en cuenta las dificultades financieras que actualmente presentan las
Integracion del Ferrocarril y el incremento del coste de los proyectos incluides os
Convenios interadministrativos suscritos entre las Administraciones centrislirféstesive
Fomento), autonémica y local, que dieron lugar a su constitucion, se considgr la y
Administraciones que sean socios de estas Sociedades, analicen la situaciémeantr
cada una de ellas y decidan, segun los casos, su disolucién o, en todo caso,da hn
mencionados Convenios a fin de ajustar el coste de los proyectos inicialmente
disponibilidades financieras de las Sociedades.

Considerando el elevado coste que supone la integracion del ferrocarril enddsuciads
soterramiento de las vias, actuacion que no es imprescindible para garantiz&iajmbl
funcionalidad de la red ferroviaria, seria aconsejable, para el adecuado cipriptipierd
1.311-2| economia, que el Ministerio de Fomento tuviese en cuenta en la planificaciyede|{ ¥
soluciones de integracion del ferrocarril que, valorando igualmente factores complenmn
sostenibilidad ambiental o su repercusion social, pudieran contemplar alternativasca
las vias.

Las sociedades instrumentales constituidas entre los afios 2002 y 2010 péaradel
ferrocarril en las ciudades no han conseguido la finalizacion de los proyectos iiteidts
generando la necesidad de una financiacion externa del proyecto hasta que sevalex
los suelos liberados del uso ferroviario, afectando a la estabilidad presupuestdad
financiera de las cuentas publicas y presentando una incertidumbre respecto de ¥
ingresos futuros derivados de las plusvalias de la transformacion de los teoerfotafeist
de esto, seria recomendable que el Ministerio de Fomento elaborase planes de fin
actuaciones de integracién del ferrocarril atendiendo a criterios restiptandoc@m su cq
una financiacion a corto y medio plazo no solo vinculada a la generacién de plusvalig
realizacién incierta.

1.311-1

1.311-3
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TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO V.-3/27
CUADROS RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES P OR DESTINATARIOS

2) A LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA ‘
Cadigo.

Recomendacién formulada
Rec

Seria aconsejable que la verificaciéon que la Comisiéon Nacional de los Margaetes of
1.246-3/ (CNMC) efectua sobre la contabilidad analitica anual de Correos fueralisezdi dolane ¥

cercanos en el tiempo posible a la aprobacion de las cuentas, facilitando a la Socied

las medidas conducentes a seguir profundizando en la mejora de su sistema de cont

AAENA DESARROLLO INTERNACIONAL ‘ ‘

Recomendacién formulada

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garamnida

se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgor
1.215-1| asumidos. ¥
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalemizanatiy
la formalizacién de depdsitos en garantia; o la formalizacion de garamtiaspdeacfaalqu
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depdsitos fatieradiz adisjay
los estados financieros de las entidades del sector pablico empresarial, se consitk
que estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia dsfigrasiondesien
1.215-3 mismas. ¥
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natusitizaotier tead
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdsaofizeatz))
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracién de la menmdoianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

A AENA, SM.E, S. A ‘

Recomendacion formulada ‘CT CP EC NC NA

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantie
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgos
1.215-1| asumidos. ¥
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados para: |la etnésioarttes
la formalizacién de depdsitos en garantia; o la formalizacion de garamtiaspdeactaalqu
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depoésitos farerediz aelbesjon
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se conside
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gaadma®orést
1.215-3| mismas. ¥
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la naturaleza de la ¢
la fecha de concesidn, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdsaofizeatzip
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de laomeniofoaesdi
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.
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TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO V.-4/27
CUADROS RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES P OR DESTINATARIOS

5) A AGENCIA EFE, S.A.U. ‘

Cadigo.

Recomendacién formulada
Rec

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgds
1.215-1| asumidos. ¥
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalemisonalt]
la formalizacién de depdsitos en garantia; o la formalizacién de garamntiaspdeactealqu
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcién de los depositos faieraiz aefhsjay
los estados financieros de las entidades del sector pablico empresarial, se consitk
que estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gaadmitioréesy
1.215-3| mismas. ¥
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuaitizsoter ¢ad
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdsaofeealz(
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la menmboianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

A ALMERIA ALTA VELOCIDAD S.A.

Recomendacion formulada

Teniendo en cuenta las dificultades financieras que actualmente presentan las
Integracion del Ferrocarril y el incremento del coste de los proyectos incluidos los
Convenios interadministrativos suscritos entre las Administraciones centralr(iateaoéd
Fomento), autonémica y local, que dieron lugar a su constitucion, se corisidpra a¢ ¥
Administraciones que sean socios de estas Sociedades, analicen la situacioprenequesd
una de ellas y decidan, segun los casos, su disolucién o, en todo caso, la nhusl
mencionados Convenios a fin de ajustar el coste de los proyectos inicialmente
disponibilidades financieras de las Sociedades.

Considerando el elevado coste que supone la integracion del ferrocarré emedianitel
soterramiento de las vias, actuacion que no es imprescindible para garantiz'm’a,lmbj

1.311-1

funcionalidad de la red ferroviaria, seria aconsejable, para el adecuado cipriptipierd
1.311-2| economia, que el Ministerio de Fomento tuviese en cuenta en la planificamidyed®
soluciones de integracion del ferrocarril que, valorando igualmente factores complerr
sostenibilidad ambiental o su repercusion social, pudieran contemplar alternativas al
las vias.

Las sociedades instrumentales constituidas entre los afios 2002 y 2010 paradkl
ferrocarril en las ciudades no han conseguido la finalizacion de los proyecanificiad
generando la necesidad de una financiacién externa del proyecto hasta que ea pal
los suelos liberados del uso ferroviario, afectando a la estabilidad presupuesidad
financiera de las cuentas publicas y presentando una incertidumbre respecto de ¥
ingresos futuros derivados de las plusvalias de la transformacion de los terrends ¥estg
de esto, seria recomendable que el Ministerio de Fomento elaborase planes de fin
actuaciones de integracion del ferrocarril atendiendo a criterios realjtaxly,cemtsimca
una financiacién a corto y medio plazo no solo vinculada a la generacion de plusvaliz
realizacion incierta.

1.311-3
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ANEXO V.-5/27
CUADROS RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES P OR DESTINATARIOS

A ALTA VELOCIDAD ALICANTE-NODO TRANSPORTES, S.A.

Recomendacién formulada ‘CT CP‘ | (ORI \\ (ORI \\V

Teniendo en cuenta las dificultades financieras que actualmente presentan las
Integracion del Ferrocarril y el incremento del coste de los proyectos incluidodos
Convenios interadministrativos suscritos entre las Administraciones centidirfesteai
1.311-1| de Fomento), autondémica y local, que dieron lugar a su constitucion, saasarisit:ii;'l
las Administraciones que sean socios de estas Sociedades, analicen la situa
encuentra cada una de ellas y decidan, segun los casos, su disolucion o, er
modificacién de los mencionados Convenios a fin de ajustar el coste de los proye
previstos a las disponibilidades financieras de las Sociedades.
Considerando el elevado coste que supone la integracién del ferrocarril en las ciy
el soterramiento de las vias, actuacion que no es imprescindible para garantizar

ni la funcionalidad de la red ferroviaria, seria aconsejable, para el adecuado t
1.311-2| principio de economia, que el Ministerio de Fomento tuviese en cuenta enda piio{ ¥
proyectos soluciones de integracion del ferrocarril que, valorando igualm
complementarios como su sostenibilidad ambiental o su repercusion social, pud
alternativas al soterramiento de las vias.

Las sociedades instrumentales constituidas entre los afios 2002 y 2010 parddg
ferrocarril en las ciudades no han conseguido la finalizaciébn de los proyect
planificados, generando la necesidad de una financiacion externa del proyeghocuk
poner en valor los suelos liberados del uso ferroviario, afectando a la estabilidad
sostenibilidad financiera de las cuentas publicas y presentando una incertidumb ¥
obtencion de ingresos futuros derivados de las plusvalias de la transformacién
ferroviarios. A la vista de esto, seria recomendable que el Ministerio de Bsenglaite
de financiacion de las actuaciones de integracion del ferrocarril atendieeddistas
contemplando, en su caso, una financiacion a corto y medio plazo no solo

generacioén de plusvalias urbanisticas de realizacion incierta.

1.311-3

A ALTA VELOCIDAD VITORIA-GASTEIZKO ABIADURA HANDIA, S.A. ‘

Recomendacién formulada CT CP EC NC‘ NA

Teniendo en cuenta las dificultades financieras que actualmente presentan las
Integracion del Ferrocarril y el incremento del coste de los proyectos incluidos los
Convenios interadministrativos suscritos entre las Administraciones centralr(iateaoésd
Fomento), autondmica y local, que dieron lugar a su constitucion, se considgr& Ia¢ ¥
Administraciones que sean socios de estas Sociedades, analicen la situacideemacad;
una de ellas y decidan, segun los casos, su disolucion o, en todo caso, la nhosl
mencionados Convenios a fin de ajustar el coste de los proyectos inicialmente
disponibilidades financieras de las Sociedades.

Considerando el elevado coste que supone la integracion del ferrocarré emedianitel
soterramiento de las vias, actuacion que no es imprescindible para garantizaiajmil
funcionalidad de la red ferroviaria, seria aconsejable, para el adecuado cipripbpierd
1.311-2} economia, que el Ministerio de Fomento tuviese en cuenta en la planificamidyed® ¥
sduciones de integracién del ferrocarril que, valorando igualmente factores complem
sostenibilidad ambiental o su repercusion social, pudieran contemplar alternativas al
las vias.

Las sociedades instrumentales constituidas entre los afios 2002 y 2010 paradkl
ferrocarril en las ciudades no han conseguido la finalizacion de los proyectdariificed
generando la necesidad de una financiacion externa del proyecto hasta que SE\{H]:J
los suelos liberados del uso ferroviario, afectando a la estabilidad presupuesidad
financiera de las cuentas publicas y presentando una incertidumbre respecto de ¥
ingresos futuros derivados de las plusvalias de la transformacién de los terreAda fest¢
de esto, seria recomendable que el Ministerio de Fomento elaborase planes de fin
actuaciones de integracion del ferrocarril atendiendo a criterios realfdtaslyp, cemtsmca
una financiacién a corto y medio plazo no solo vinculada a la generacion de plusvaliz
realizacion incierta.

1.311-1

1.311-3
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TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO V.-6/27
CUADROS RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES P OR DESTINATARIOS

9) A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO ‘

Cadigo.

Recomendacién formulada
Rec

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e

del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantie
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgds
1.215-1| asumidos. ¥
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalesisanari
la formalizacién de depdsitos en garantia; o la formalizacién de garamntiaspdeactealqu
las sociedades filiales o dependientes.
Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depésitos foieradizadfbsjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consitie
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gaadmitioréesy
1.215-3| mismas. ¥
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuitizaotier tead
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe totabdeytaapzada,
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracién de la menmdoiamasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA

Recomendacién formulada CT CP EC NC NA

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgor
1.215-1) asumidos. mj
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalesixanati
la formalizacion de depositos en garantia; o la formalizacion de garamtiaspdeacizalqu
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depésitos falieradizadisjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consitie
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia degygrasiontieaien
1.215-3| mismas. ¥
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuaitzsoder ¢ad
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdsaofieealz))
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la menmjoianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

ALA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON

Recomendaciones formuladas CT CP EC NC NA

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de megulasl@s
del proceso de solicitud, autorizacion, emision, control y seguimiento de laglgaratutfel
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion periddig
1.215 -1 asumidos. ¥
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados para: la emasicarites
la formalizacién de depdésitos en garantia; o la formalizacion de gaguitdasige adavor
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depdsitos foremaizaefbejors
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se conside
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia idsbgradondielo en ¥
mismas. Dicha informacién deberia contener, como minimo, datos sobreddanganai
otorgada, la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el impariepévtalid
gamntizada, el saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elab@mcida,
como informacién completa sobre cualguier circunstancia conocida que pueda afe(c:ﬁ

1.215-3
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12) A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS ‘

Cadigo.
Rec

Recomendacién formulada ‘CT CP EC NC NA

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgds
1.215-1| asumidos. ¥
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalemimanate
la formalizacion de depdsitos en garantia; o la formalizacion de garamtiaspieactalqu
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depositos fatieTediz aethasjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consitie
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gasdmiiorersy
1.215-3| mismas. ¥
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuaitizsoter ¢ad
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdaaofizeatzi
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la menmoianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

13) A BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCIDAD, S.A.

Cédigo.

Recomendacion formulada
Rec

Teniendo en cuenta las dificultades financieras que actualmente presentan las
Integracion del Ferrocarril y el incremento del coste de los proyectos incluidos los
Convenios interadministrativos suscritos entre las Administraciones centralriateeoéd
Fomento), autonémica y local, que dieron lugar a su constitucién, se corsidpra lag ¥
Administraciones que sean socios de estas Sociedades, analicen la situacidprenequesd
una de ellas y decidan, segun los casos, su disolucién o, en todo caso, la nhosl
mencionados Convenios a fin de ajustar el coste de los proyectos inicialmente
disponibilidades financieras de las Sociedades.

Considerando el elevado coste que supone la integracion del ferrocarré emedianitel
soterramiento de las vias, actuacion que no es imprescindible para garantiviiajmibl
funcionalidad de la red ferroviaria, seria aconsejable, para el adecuado cipriptipierd
1.311-2| economia, que el Ministerio de Fomento tuviese en cuenta en la planificauidyed®| ¥
soluciones de integracion del ferrocarril que, valorando igualmente factores complerm|
sostenibilidad ambiental o su repercusion social, pudieran contemplar alternativas al
las via.

Las sociedades instrumentales constituidas entre los afios 2002 y 2010 paradkl
ferrocarril en las ciudades no han conseguido la finalizacion de los proyecanificid
generando la necesidad de una financiacion externa del proyecto hasta que se [alcgl
los suelos liberados del uso ferroviario, afectando a la estabilidad presupuesidad
financiera de las cuentas publicas y presentando una incertidumbre respecto de ¥
ingresos futuros derivados de las plusvalias de la transformacion de los terrends ¥esig
de esto, seria recomendable que el Ministerio de Fomento elaborase planes de fin
actuaciones de integracion del ferrocarril atendiendo a criterios reafiptandocem su cg
una financiacién a corto y medio plazo no solo vinculada a la generacion de plusvaliz
realizacion incierta.

1.311-1

1.311-3
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14) A CARTAGENA ALTA VELOCIDAD, S.A. ‘
Cadigo.
Rec

Recomendacién formulada EC NC ‘ NA

Teniendo en cuenta las dificultades financieras que actualmente presentan las
Integracion del Ferrocarril y el incremento del coste de los proyectos incluidos los
Convenios interadministrativos suscritos entre las Administraciones centralniatecoéd
1.311-1| Fomento), autondmica y local, que dieron lugar a su constitucion, se cornsidgra laf ¥
Administraciones que sean socios de estas Sociedades, analicen la situacioprenequesd
una de ellas y decidan, segun los casos, su disolucién o, en todo caso, la nhusl
mencionados Convenios a fin de ajustar el coste de los proyectos inicialmente
disponibilidades financieras de las Sociedades.

Considerando el elevado coste que supone la integracion del ferrocarréemiedianbel
soterramiento de las vias, actuacion que no es imprescindible para garantiv&iajmbl
funcionalidad de la red ferroviaria, seria aconsejable, para el adecuado cipriptimpierd
1.311-2| economia, que el Ministerio de Fomento tuviese en cuenta en la planificgridyed® ¥
soluciones de integracion del ferrocarril que, valorando igualmente factores complerr
sostenibilidad ambiental o su repercusion social, pudieran contemplar alternativas al
las vias.

Las sociedades instrumentales constituidas entre los afios 2002 y 2010 paradkl
ferrocarril en las ciudades no han conseguido la finalizacién de los proyecpbariificed
generando la necesidad de una financiacion externa del proyecto hasta que se m:l
los suelos liberados del uso ferroviario, afectando a la estabilidad presupuestdad
financiera de las cuentas publicas y presentando una incertidumbre respecto de
ingresos futuros derivados de las plusvalias de la transformacion de los terrends Jesig
de esto, seria recomendable que el Ministerio de Fomento elaborase planes de fin
actuaciones de integracién del ferrocarril atendiendo a criterios realBtaslg,cemtmnca;
una financiacion a corto y medio plazo no solo vinculada a la generacion de plusvalia
realizacion incierta.

1.311-3

15) AL CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA, S.A., S.M.E.

Cadigo.

Rec Recomendacion formulada EC NC NA

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacion, emisién, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgds
1.215-1| asumidos. ¥
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalemisinat]
la formalizacion de depositos en garantia; o la formalizacion de garamiaspdeactzalqu
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depositos fotierediz aethsjay
los estados financieros de las entidades del sector pablico empresarial, se consitke
que estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gaadmao rezs(
1.215-3| mismas. ¥
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la naturaitizeotier tead
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgadeaofieeatzid
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la mermboianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.
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16) A COFIVACASA, S.A., S.M.E. ‘
Cadigo.
Rec

Recomendacién formulada ‘CT CP EC NC NA

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgds
1.215-1| asumidos. ¥
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalemisanalt]
la formalizacién de depdsitos en garantia; o la formalizacién de garamntiaspdeactealqu
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depositos fatieTediz aelthasjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consitie
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gasdmitiorersy
1.215-3| mismas. ¥
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuaitizsoter ¢ad
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdsaofieeatzi
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracién de la menmdoianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

AL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CADIZ ‘

Recomendacién formulada ‘CT CP EC NC NA

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacion, emisién, control y seguimiento de las garantie
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgor
1.215-1| asumidos. ¥
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalemizaoari
la formalizacion de depositos en garantia; o la formalizacion de garamtiaspdeacizalqu
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depdsitos folieradizadibsjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consitie
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gasdmitiorersy
1.215-3| mismas. ¥
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuaaitzsoder ¢ad
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe totabdegtaaezada,
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la menmjoianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.
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18) A LA CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPANOLA, S.A., S.M.E. ‘

Cadigo.

Recomendacién formulada
Rec

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de meguasles
del proceso de solicitud, autorizacién, emisién, control y seguimiento sietasidasadta
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesqgos
1.215-1| asumidos. ¥
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados para: la emisiériae
la formalizacién de depdsitos en garantia; o la formalizacion de gararttaspdeacizalqui
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depoésitos foremediz eeftegpre
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se conside|
que estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas anu
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independenciarigsiggradard&lo en
1.215-3| mismas. ¥
Dicha informacioén deberia contener, como minimo, datos sobre la hatuealtazotter ¢ead|
la fecha de concesién, el beneficiario de la garantia, el importe ¢otai@e daraptizadal
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la mernmioiamasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

La CRTVE deberia utilizar la informacién de los certificados de no disponibilidiaapbibes r
1.802 | el propio informe de la actividad de los recursos propios incorporando anddisisjyg ¥
garanticen una gestion mas eficiente y que evite la infrautilizacién de algunos de ello
Se considera conveniente que la CRTVE utilice la posibilidad previstates tms de
productoras de auditar, mediante técnicas de muestreo, la ejecucién de los contbates) y
aspectos como la pertenencia de la productora a un grupo consolidado o las operag
en el desarrollo de la produccién.

Seria necesario que CRTVE realizara estudios sobre audiencias y costes erenasiaffi
para incorporarlos a su propuesta de contrato-programa y definir el modeltadeRjE¥t ¥
orientado a la racionalizacion de costes, considerando también la oeiatapikdabste
oportunidad de la programacion.

1.803

1.804

A DEFEX, S.A., S.M.E., EN LIQUIDACION ‘

Recomendacion formulada ‘CT CP EC NC NA

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacion, emisién, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgds
1.215-1| asumidos. ¥
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalemimanaté
la formalizacion de depositos en garantia; o la formalizacion de garamtiaspdeacizalqu
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcién de los depositos faieraiz aefhsjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consitie
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas and
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gasdmitiorersy
1.215-3| mismas. ¥
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuaidzasoder ¢ad
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdaaofieeatzip
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la menmboianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.
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20) A LAE.P.E. INSTITUTO DE DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENERGIA, M.P.

Cg:(lelgo. Recomendacién formulada CT CP EC NC NA
Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgds
1.215-1| asumidos. ¥
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalesimanate]
la formalizacién de depdsitos en garantia; o la formalizacién de garamtiaspieactalqu
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depositos fatieTadiz aelthasjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consitie
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del geadmitiorersg
1.215-3| mismas. ¥
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuaitizsoter ¢ad
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdaaofieeatzid
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la mernmdoiamasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

A LA EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P.

Recomendacién formulada CT CP EC NC NA

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgosg
1.215-1| asumidos. ¥
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalesmimanat]
la formalizacion de depositos en garantia; o la formalizacion de garantiaspdeacizaiqu
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depdsitos faiierediz aefbsjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consiti
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gasdmitiorezsy
1.215-3| mismas. ¥
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuaaitzsoder ¢ad
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdaaofizeatzi
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la menmboianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.
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22) A ENAIRE E.P.E.

Cadigo.
Rec

Recomendacién formulada CT CP EC NC NA

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacién, emisién, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgds
1.215-1| asumidos. ¥
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalesisanali
la formalizacién de depdsitos en garantia; o la formalizacién de garamtiaspdeactealqu
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depdsitos faieradiz aefthsjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consitie
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia defygrasiontieaien
1.215-3| mismas. ¥
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuaitizsoter ¢ad
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdsaofieealz))
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracién de la menmdoiamasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

AADIF-ALTA VELOCIDAD

Recomendacién formulada CT CP EC NC NA

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de meguiasi@s
del proceso de solicitud, autorizacion, emision, control y seguimiento de l#sdgarafufe
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoraciongpeesda
1.215-1] asumidos. ¥
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados para: la emisioniot
la formalizacién de depdésitos en garantia; o la formalizacion de garan¢iaspbeactalqu
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depésitos formalizados, n
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consideraer|
estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas anug
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independenciardsiggradardalo en
1.215-3) mismas. ¥
Dicha informacién deberia contener, como minimo, datos sobre la naturattzaaierizad
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgalaopzadeidel sal
del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la memanfayraatcic
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

N

AL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Recomendacién formulada CT CP EC NC NA

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacion, emision, control y seguimiento de las garantie
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracién periddi
1.215-1| asumidos. ¥
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados para: la er&sicarites
la formalizacion de depdsitos en garantia; o la formalizacion de gaguidasiple adiavor
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcién de los depositos fotigraiz aelfhsjoy
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se conside
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independenciaidebgradordiglo en
1.215-3| mismas. ¥
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la naturaleza de la g
la fecha de concesidn, el beneficiario de la garantia, el importe totabdeytaayizada,
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la memtorayas|
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.
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25) ALA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P.

Cadigo.

Rec

1.215-1

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e

Recomendacién formulada

del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgdi
asumidos.

Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalesimanate]
la formalizacién de depdsitos en garantia; o la formalizacién de garamntiaspdeactealqu
las sociedades filiales o dependientes.

CT CP EC NC NA

1.215-3

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depositos fatieTediz aelthasjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consitie
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gaadmitioréesy
mismas.

Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natusaitzaotertmd
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdaaofieeatzid
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracién de la mernmdoiamasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

1.215-1

A LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA

Recomendacién formulada

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de hormas e
del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgog
asumide

Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalemisiGnat]
la formalizacion de depositos en garantia; o la formalizacion de garamtiaspdeacizalqu
las sociedades filiales o dependientes.

CT CP EC NC NA

1.215-3

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depdsitos faiierediz aefbsjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consitie
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gasdmitiorersy
mismas.

Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuaitizacter gad
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdaaofizeatzi
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la menmjoianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.
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27)

Cadigo.
Rec

1.215-1

A ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A., S.M.E.

Recomendacién formulada

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de meguasles
del proceso de solicitud, autorizacién, emisidn, control y seguimiento sle haisidashorite
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgos
asumidos.

Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados para: la emisiériae
la formalizacién de depdsitos en garantia; o la formalizacién de garamtiaspdeactaalqu
las sociedades filiales o dependientes.

CT CP EC NC‘NA

¥

1.215-3

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depésitos foremaliz eefbejorg
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se conside|
que estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas anu
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independenciaridsiggradard&lo en
mismas.

Dicha informacién deberia contener, como minimo, datos sobre la natuealdasotte ddj
la fecha de concesién, el beneficiario de la garantia, el importe ¢otaid@e daraptizadal
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la mermdoianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

1.264-2

Se recomienda que se inste por Enusa la modificacion del contrato formatigadercan®
mediante el que se externaliz6 la gestion de los residuos procedentes deElerfrébid
Combustibles de Juzbado y las labores de clausura de esta instalacion, al igual
Especifico sobre el desmantelamiento, formalizado en 2004 mediante Addenduas,
la vigente regulacion del Fondo para la financiacion de las actividades del BGRRdaldi
efecto, tras la entrada en vigor el 1 de enero de 2010 de la nueva financida&as e
Fondo, entre otras previsiones contractuales, el mecanismo de compensaciones et
ajustar las aportaciones de Enusa a los costes efectivamente incurridos por ENREE
garantias establecido para el caso de que la ingenieria y la mano de obra d
desmantelamiento de esta instalacion no fueran finalmente asumidas por Enusa.

1.264-3

Conforme a las previsiones contractuales pactadas entre ambas organizacione
conveniente que Enusa actualice anualmente con ENRESA la informacion finan
especifico que gestiona esta Sociedad para hacer frente a los costes que reprekehts
residuos radiactivos derivados de la operacion y clausura y el desmantelamieatade
Juzbado, de forma que la cuenta en la que Enusa recoge contablemente el sabitnde
realizadas a ENRESA se corresponda con el estado de dicho Fondo en la eltadi
ejercicio econémico.

1.264-4

En su calidad de participe mayoritario, Enusa deberia trasladar a TECONME)\&.émex:
S.A. y Ecodeco S.R.L. Unién Temporal de Empresas, (UTE RSU) la conveniencia
administrativa la resolucion de las diferencias surgidas en la explotacion del Proyed
Residuos Sélidos Urbanos del Plan Zonal de Residuos de la Zona | de Gastddon oais
las condiciones de los acuerdos de concesion, con objeto de poder trasladaaed G
ejecucion de las previsiones de dicho Plan los costes de financiacion efectivamenitdd
UTE RSU, de forma que se garantice la viabilidad financiera del Rroypetagiola de |
capitales invertidos en el mismo.
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TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO V.-15/27

CUADROS RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES P OR DESTINATARIOS

28)

Cadigo.
Rec

1.215-1

AEQUIPOS NUCLEARES, S.A., S.M.E.

Recomendacién formulada

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgds
asumida

Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalesimanate]
la formalizacién de depdsitos en garantia; o la formalizacién de garamntiaspdeactealqu
las sociedades filiales o dependientes.

CT CP EC NC NA

¥

1.215-3

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depositos fatieTadiz aelthasjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consitie
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas anu
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gasdmitiorersy
mismas.

Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuaitizacter gad
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdaaofieeatzid
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracién de la menmdoianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

1.215-1

A EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, EBHI, S.A.

Recomendacién formulada

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgog
asumidos.

Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalemimanat]
la formalizacion de depositos en garantia; o la formalizacion de garamtiaspdeacizalqu
las sociedades filiales o dependientes.

CT CP EC NC NA

¥

1.215-3

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depdsitos faiieredizaefbsjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consitie
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gasdmitiorersy
mismas.
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuaaitzsoder ¢ad
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdsaofieealzi(
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la menmjoianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

1.215-1

A LA FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA

Recomendacién formulada

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgos
asumidos.

Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalemisaoart]
la formalizacién de depdsitos en garantia; o la formalizacién de garamtiaspdeactealqu
las sociedades filiales o dependientes.

CT CP EC NC NA

¥

1.215-3

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depositos fatieTadiz aethsjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consitie
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas anu
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gasdmitiorersy
mismas.

Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuaaidzsoder ¢ad
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdsaofieeaizi(
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la menmboianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.
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TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO V.-16/27

CUADROS RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES P OR DESTINATARIOS

31)
Cadigo.
Rec

1.311-1

A GIJON AL NORTE, S.A.

Recomendacién formulada

Teniendo en cuenta las dificultades financieras que actualmente presentan las
Integracion del Ferrocarril y el incremento del coste de los proyectos incluidos los
Convenios interadministrativos suscritos entre las Administraciones centralr(isteaoéd
Fomento), autonémica y local, que dieron lugar a su constitucion, se considgm® |la¢
Administraciones que sean socios de estas Sociedades, analicen la situacioprenequesd
una de ellas y decidan, segun los casos, su disolucion o, en todo caso, la nhosl
mencionados Convenios a fin de ajustar el coste de los proyectos inicialmente
disponibilidades financieras de las Sociedades.

CT CP EC NC‘NA

1.311-2

Considerando el elevado coste que supone la integracion del ferrocarrésmkdiarite
soterramiento de las vias, actuacion que no es imprescindible para garantiveiajmb
funcionalidad de la red ferroviaria, seria aconsejable, para el adecuado curiplipie
economia, que el Ministerio de Fomento tuviese en cuenta en la planificaoidyed®
soluciones de integracion del ferrocarril que, valorando igualmente factores complerm
sostenibilidad ambiental o su repercusion social, pudieran contemplar alternativasda
las vias.

1.311-3

Las sociedades instrumentales constituidas entre los afios 2002 y 2010 paradil
ferrocarril en las ciudades no han conseguido la finalizacién de los proyectdariificed
generando la necesidad de una financiacion externa del proyecto hasta que se N[gl
los suelos liberados del uso ferroviario, afectando a la estabilidad presupuestdad
financiera de las cuentas publicas y presentando una incertidumbre respecto de
ingresos futuros derivados de las plusvalias de la transformacion de los terrends Jestg
de esto, seria recomendable que el Ministerio de Fomento elaborase planes de fin
actuaciones de integracién del ferrocarril atendiendo a criterios realgtasip,cemtmnca;
una financiacioén a corto y medio plazo no solo vinculada a la generacion de plusvalia
realizacion incierta.
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TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO V.-17/27

CUADROS RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES P OR DESTINATARIOS

32) AINFORMA D&B, S.A., S.M.E.

Cadigo.

Rec

1.215-1

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e

Recomendacion formulada

del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgdi
asumidos.

Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalemimanate
la formalizacion de depdsitos en garantia; o la formalizacion de garamtiaspieactalqu
las sociedades filiales o dependientes.

1.215-3

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depésitos fotierediz aelthasjay
los estados financieros de las entidades del sector pablico empresarial, se consitk
que estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gaadmitioréesy
mismas.

Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natusaitzaotertmd
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdaaofieeatzid
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracién de la menmdoiamasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

1.215-1

A INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPANA, S.A., SM.E., M.P.

Recomendacién formulada

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgos
asumidos.

Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalemisinat]
la formalizacion de depositos en garantia; o la formalizacion de garamtiaspdeacizalqu
las sociedades filiales o dependientes.

1.215-3

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depdsitos falierediz aefbsjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consitie
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gasdmitioressy
mismas.

Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuaidzaoterimd
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdaaofizeatzi
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la menmboianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

1.215-1

AINGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE, S.M.E., M.P., S.A.

Recomendacién formulada

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgos
asumidos.

Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalesmimanat]
la formalizacién de depdsitos en garantia; o la formalizacién de garamtiaspdeactealqu
las sociedades filiales o dependientes.

1.215-3

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcién de los depositos faieraizaefhsjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consitie
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas anu
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gaadmiioréssl
mismas.

Dicha informacién deberia contener, como minimo, datos sobre la naturai¢izacter tmd
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdaaofieeatzip
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la menmboianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.
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TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO V.-18/27
CUADROS RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES P OR DESTINATARIOS

35) ALEON ALTA VELOCIDAD, S.A. ‘

Cadigo.
Rec

Recomendacién formulada CT CP EC NC‘ NA

Teniendo en cuenta las dificultades financieras que actualmente presentan las
Integracion del Ferrocarril y el incremento del coste de los proyectos incluides iioi
Convenios interadministrativos suscritos entre las Administraciones centralriateaoad
1.311-1 Fomento), autonémica y local, que dieron lugar a su constitucién, se conside® |a
' Administraciones que sean socios de estas Sociedades, analicen la situacidieemajcad
una de ellas y decidan, segun los casos, su disolucion o, en todo caso, la nhosl
mencionados Convenios a fin de ajustar el coste de los proyectos inicialmente
disponibilidades financieras de las Sociedades.

Considerando el elevado coste que supone la integracion del ferrocarril emdataciteds
soterramiento de las vias, actuacion que no es imprescindible para garantivaiaymb
funcionalidad de la red ferroviaria, seria aconsejable, para el adecuado cumplbit’namﬂ
1.311-2| economia, que el Ministerio de Fomento tuviese en cuenta en la planificaciyecley ¥
soluciones de integracion del ferrocarril que, valorando igualmente factores complen
scstenibilidad ambiental o su repercusion social, pudieran contemplar alternativas al
las vias.

Las sociedades instrumentales constituidas entre los afios 2002 y 20d@rgmda |
ferrocarril en las ciudades no han conseguido la finalizacion de los proyecanificiad
generando la necesidad de una financiacién externa del proyecto hasta que sevale
los suelos liberados del uso ferroviario, afectando a la estabilidad presupuesliaaal
financiera de las cuentas publicas y presentando una incertidumbre respecto de
ingresos futuros derivados de las plusvalias de la transformacion de los terrends Vestg
de esto, seria recomendable que el Ministerio de Fomento elaborase planes de fin
actuaciones de integracién del ferrocarril atendiendo a criterios realist@sdp centeu cal
una financiacion a corto y medio plazo no solo vinculada a la generacion de plusvalig
realizacién incierta.

1.311-3

36) A LOGRORNO INTEGRACION DEL FERROCARRIL 2002 S.A. \
caédigo.
Rec

Recomendacién formulada CT CP EC NC‘ NA

Teniendo en cuenta las dificultades financieras que actualmente presentan las
Integracion del Ferrocarril y el incremento del coste de los proyectos incluidos los
Convenios interadministrativos suscritos entre las Administraciones centralr(iateaoéd
1.311-1/ Fomento), autonomica y local, que dieron lugar a su constitucion, se corisidgra lag ¥
Administraciones que sean socios de estas Sociedades, analicen la situacioprenaozed
una de ellas y decidan, segun los casos, su disolucién o, en todo caso, la nhosl
mencionados Convenios a fin de ajustar el coste de los proyectos inicialmente
disponibilidades financieras de las Sociedades.

Considerando el elevado coste que supone la integracion del ferrocarréemidianitel
soterramiento de las vias, actuacion que no es imprescindible para garantiviiajmibl
funcionalidad de la red ferroviaria, seria aconsejable, para el adecuado cipripbpierd
1.311-2| economia, que el Ministerio de Fomento tuviese en cuenta en la planificaridyed® ¥
soluciones de integracidon del ferrocarril que, valorando igualmente factores complerm
sostenibilidad ambiental o su repercusion social, pudieran contemplar alternativas al
las vias.

Las sociedades instrumentales constituidas entre los afios 2002 y 2010 paradkl
ferrocarril en las ciudades no han conseguido la finalizacion de los proyecpanificid
generando la necesidad de una financiacion externa del proyecto hasta que se [allxgz
los suelos liberados del uso ferroviario, afectando a la estabilidad presupuesidad
financiera de las cuentas publicas y presentando una incertidumbre respecto de ¥
ingresos futuros derivados de las plusvalias de la transformacion de los terrends ¥esig
de esto, seria recomendable que el Ministerio de Fomento elaborase planes de fin
actuaciones de integracion del ferrocarril atendiendo a criterios realgtaxly,cemtsimca
una financiacién a corto y medio plazo no solo vinculada a la generacion de plusvaliz
realizacion incierta.

1.311-3
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TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO V.-19/27
CUADROS RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES P OR DESTINATARIOS

37) A MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO, S.A., S.M.E., M.P.

Cadigo.
Rec

Recomendacién formulada CT CP EC NC NA

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgdi
1.215-1| asumidos. ¥
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalesimanate]
la formalizacién de depdsitos en garantia; o la formalizacién de garamntiaspdeactealqu
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcién de los depositos faieraiz aefhsjay
los estados financieros de las entidades del sector pablico empresarial, se consitk
que estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gaadmitioréesy
1.215-3| mismas. ¥
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natusaidzaotertmd
la fecha de concesién, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdaaofieeatzid
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracién de la mernmdoianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

38) A MURCIA ALTA VELOCIDAD, S.A.

Cédigo.

Recomendacion formulada
Rec

Teniendo en cuenta las dificultades financieras que actualmente presentan las
Integracion del Ferrocarril y el incremento del coste de los proyectos incluidos los
Convenios interadministrativos suscritos entre las Administraciones centralriateaoéd
Fomento), autonémica y local, que dieron lugar a su constitucion, se corisidgra la¢ ¥
Administraciones que sean socios de estas Sociedades, analicen la situacioprenagzed
una de ellas y decidan, segun los casos, su disolucion o, en todo caso, la nhosl
mencionados Convenios a fin de ajustar el coste de los proyectos inicialmente
disponibilidades financieras de las Sociedades.

Considerando el elevado coste que supone la integracion del ferrocarréemidianitel
soterramiento de las vias, actuacion que no es imprescindible para garantiviiajmibl
funcionalidad de la red ferroviaria, seria aconsejable, para el adecuado cipriptipierd
1.311-2| economia, que el Ministerio de Fomento tuviese en cuenta en la planificaridyed®| ¥
soluciones de integracion del ferrocarril que, valorando igualmente factores complerr
sostenibilidad ambiental o su repercusion social, pudieran contemplar alternativas al
las vias.

Las sociedades instrumentales constituidas entre los afios 2002 y 2010 paradkl
ferrocarril en las ciudades no han conseguido la finalizacién de los proyecpbarificed
generando la necesidad de una financiacion externa del proyecto hasta que se [Hllf;ﬁ
los suelos liberados del uso ferroviario, afectando a la estabilidad presupuestdad
financiera de las cuentas publicas y presentando una incertidumbre respecto de ¥
ingresos futuros derivados de las plusvalias de la transformacion de los terrends ¥esig
de esto, seria recomendable que el Ministerio de Fomento elaborase planes de fin
actuaciones de integracion del ferrocarril atendiendo a criterios realgtaxly,cemtsimca
una financiacién a corto y medio plazo no solo vinculada a la generacion de plusvaliz
realizacién incierta.

1.311-1

1.311-3
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TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO V.-20/27
CUADROS RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES P OR DESTINATARIOS

39) A NAVANTIA, S.A,, S.M.E.
Cadigo.
Rec

Recomendacién formulada ‘CT CP EC NC NA

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgos
1.215-1) asumidos. m‘j
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravValemizdca
la formalizacién de depdsitos en garantia; o la formalizacién de garamntiaspdeactealqu
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depositos fatieTediz aelthasjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consitie
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gasdmitiorersy
1.215-3| mismas. ¥
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuaitizsoter ¢ad
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdsaofieeatzi
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracién de la menmdoianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

40) A PALENCIA ALTA VELOCIDAD, S.A. \
Cédigo!
Rec

Recomendacién formulada CT CP EC NC‘ NA

Teniendo en cuenta las dificultades financieras que actualmente presentan las
Integracion del Ferrocarril y el incremento del coste de los proyectos incluidos |os
Convenios interadministrativos suscritos entre las Administraciones centralniatesoéd
Fomento), autonémica y local, que dieron lugar a su constitucion, se corisidpra a¢ ¥
Administraciones que sean socios de estas Sociedades, analicen la situacidprenequesd
una de ellas y decidan, segun los casos, su disolucion o, en todo caso, la nhosl
mencionados Convenios a fin de ajustar el coste de los proyectos inicialmente
disponibilidades financieras de las Sociedades.

Considerando el elevado coste que supone la integracion del ferrocarrésemidianitel
soterramiento de las vias, actuacion que no es imprescindible para garanti\z'm:ia,lmblw

1.311-1

funcionalidad de la red ferroviaria, seria aconsejable, para el adecuado cipriptipierd
1.311-2| economia, que el Ministerio de Fomento tuviese en cuenta en la planificgmidyed®
soluciones de integracion del ferrocarril que, valorando igualmente factores complerm|
sostenibilidad ambiental o su repercusion social, pudieran contemplar alternativas al
las vias.

Las sociedades instrumentales constituidas entre los afios 2002 y 2010 paradkl
ferrocarril en las ciudades no han conseguido la finalizacién de los proyecpbariificed
generando la necesidad de una financiacion externa del proyecto hasta que en pal
los suelos liberados del uso ferroviario, afectando a la estabilidad presupuestdad
financiera de las cuentas publicas y presentando una incertidumbre respecto de
ingresos futuros derivados de las plusvalias de la transformacion de los terrends ¥estg
de esto, seria recomendable que el Ministerio de Fomento elaborase planes de fin
actuaciones de integracién del ferrocarril atendiendo a criterios realEtaslyp,cemtsmca
una financiacion a corto y medio plazo no solo vinculada a la generacién de plusvalia
realizacién incierta.

1.311-3
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CUADROS RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES P OR DESTINATARIOS

41) A PUERTOS DEL ESTADO

Cadigo.

Rec Recomendaciones formuladas

Teniendo en cuenta que las obras de ampliacién del puerto de Gijon se hamgtrasiosi
sobrecostes muy significativos que, ademas, han posicionado a la AutoridaddRa@tuani
delicada situacién financiera, se considera que la Administracion Generatrdeé£sk
Puertos del Estado como organismo encargado de la coordinacion y detieaniaobi¢
1.157-1 sistema portuario de titularidad estatal, deberia poner en marcha laocegliticiastppg| ¥
permitan efectuar una prevision mas realista de los plazos y costes de ejeagstmctera
de modo que se destinen mas recursos a las labores de investigacion previa du
redaccion de los proyectos constructivos con el objetivo de evitar las modificaciates
que suponen un aumento inevitable de los costes.

LaAdministracion General del Estado, a través de los érganos competentes, debeai
forma més eficaz las labores de supervision y control en los procedintratacgidey en
ejecucion (incluida la obligacion del contratista de mantener los medios peissj ¥
especialmente de aquéllas actuaciones que sean objeto de cofinanciacién con Forndg
evitar en la medida de lo posible la apertura de procedimientos de correcd@loifiandi
comunitarios.
Teniendo en cuenta que las obras de las nuevas instalaciones portuarias en Puraa
posicionado a la Autoridad Portuaria de A Corufia en una delicada situacércfinsida
gue la Administracion General del Estado a través de Puertos del Estado cenua

de la coordinacion y del control de eficiencia del sistema portuario de titularidad eséx ¥
en marcha las medidas y procedimientos que permitan efectuar unarpegigtadrernaosscos
y de la financiacion de las infraestructuras, de modo que se destinen nias lenunses
investigacion previa con el objetivo de evitar las modificaciones de los contratasn
aumento inevitable de los costes y, por ende, de su financiacién.

La Administracion General del Estado, a través de los 6rganos competentes, delnes
forma més eficaz las labores de supervision y control en los procedimiataotidey en
ejecucion (incluida la obligacién del contratista de mantener los medios pedes) ¥
especialmente de aquellas actuaciones que sean objeto de cofinanciacion con Fordy
evitar en la medida de lo posible la apertura de procedimientos de coeexdi@tolrfanci
comunitarios.

Dada la elevada cantidad de recursos empleados en las nuevas infraestructuras
recomendable que Puertos del Estado implantase un modelo de contabilidad
1.218-3 desarrollado para todo el sistema portuario que permita obtener la infaeanpoibaraaa| ¥
lineas de negocio, al objeto de poder determinar los margenes y/ igstalitidadmona
de los tréficos movidos.

1.157-2

1.218-1

1.218-2

42) A RENFE MERCANCIAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

Cédigo.

Rec Recomendacion formulada CT CP EC NC NA

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacion, emision, control y seguimiento de las garantda
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgad

1.215-1 asumidos. mj
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalesimanati

la formalizacion de depositos en garantia; o la formalizacion de garamtiaspdeacizalqu
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depésitos falieraiz adibsjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consitie
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia ds{grasiancieaien

1.215-3| mismas. ¥
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuwaitizeotier tead
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdsaofieealz))
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la mermboianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.
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ANEXO V.-22/27

CUADROS RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES P OR DESTINATARIOS

43) A RENFE FABRICACION Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

Cadigo.

Rec

1.215-1

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e

Recomendacion formulada

del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgdy
asumidos.

Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalemimanate
la formalizacion de depdsitos en garantia; o la formalizacion de garamtiaspieactalqu
las sociedades filiales o dependientes.

1.215-3

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depésitos fotierediz aelthasjay
los estados financieros de las entidades del sector pablico empresarial, se considie
que estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gaadmitioréesy
mismas.

Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natusidzaotertmd
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdaaofizeatzip
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la menmjoianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

1.215-1

ARENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

Recomendacién formulada

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacion, emisién, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgds
asumidos.

Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalemisinat]
la formalizacion de depositos en garantia; o la formalizacion de garamtiaspdeacizalqu
las sociedades filiales o dependientes.

CT CP EC NC NA

1.215-3

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depdsitos falierediz aefbsjay
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se consitie
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gasdmitioressy
mismas.

Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuaidzaoterimd
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdaaofizeatzi
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la menmboianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

1.215-1

A SEPES ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE SUELO

Recomendacion formulada

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacion, emisién, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgds
asumidos.

Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalesmimanate]
la formalizacién de depdsitos en garantia; o la formalizacién de garamtiaspdeactealqu
las sociedades filiales o dependientes.

CT CP EC NC NA

¥

1.215-3

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depositos fatieTadiz aefhsjay
los estados financieros de las entidades del sector pablico empresarial, se consitke
que estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gaadmitioréasy
mismas.

Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la naturaitizeotier tad
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdeaofieeatzid
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracién de la mernmdoianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.
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ANEXO V.-23/27

CUADROS RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES P OR DESTINATARIOS

46)

Cadigo.
Rec

1.215-1

A SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., S.M.E.

Recomendacién formulada

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de megulasi @
del proceso de solicitud, autorizacion, emision, control y seguimiento sletasidasadta
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion piersodig
asumidos.

Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados para: la emisioriae
la formalizacién de depdsitos en garantia; o la formalizacion de garargfaspdeacizalqu
las sociedades filiales o dependientes.

CT CP EC NC‘NA

¥

1.215-3

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depésitos foramaiz eefbejorg
los estados financieros de las entidades del sector puablico empresarial, se conside
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas anu
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independenciarigsiggradard&lo en
mismas. Dicha informacién deberia contener, como minimo, datosaeheeda lzagaran
otorgada, la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el geplartepetati
garantizada, el saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaberaoite,

como informacién completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afect

1.312-1

SEPIDES deberia intensificar los esfuerzos para poder disponer a la mayor breveal
inventario Unico, detallado y completo de los bienes inmobiliarios de sietiguarsasith

para cada uno de los bienes, su descripcion, su valoracién contable (valoradteatigacsa
acumulada y deterioro, en su caso), su situacion actual de explotacién (arrendad@
alquilar o no comercializado), los ingresos que genera y otros datos técnicqsigfeicin
referencia catastral, situacién, anterior propietario, superficie, datos registrales, etc.).

1.312-2

Dado que la gestion de las viviendas de su titularidad genera unos costesrgiaenesgex
de los casos a los rendimientos obtenidos, se considera conveniente que, desdete
operativo y en aras de una mayor eficiencia, SEPIDES analice la situacioaqimaiicolel
estos activos y adopte las medidas oportunas para ir desprendiéndose de ellg
enajenacion o mediante la firma de algun tipo de convenio para su cesiénaoegéE

publica local o autondmica que tenga encomendada la politica de vivienda precsel
SEPIDES dedique esfuerzos a regularizar la situacion de aquellos bienes de sa
gue desconoce la identidad de los usuarios o el titulo juridico que les acésza 6
ocupacion.

1.312-3

Con independencia de que se considere que la actividad de SEPIDES en el &mbito ¢
de oficinas deberia configurarse basicamente como de apoyo, asesorandetispgsiid
de las empresas del Grupo SEPI de oficinas y locales para que desarrollerdsil@cfix
actualmente gran parte de esta actividad se desarrolla con entidades del seatopfiminzd
el resultado de su actividad inmobiliaria, seria aconsejable que SEPIDES realizara p
promocion de los bienes comercializados, complementarias a la exclusiva publicac
WEB de su cartera inmobiliaria, de manera que pudiese contactar con clientes poten
la concurrencia en la adjudicaciéon de los contratos. Ello, ademas, ayudariarade
intermediarios, lo que redundaria en una disminucion de costes para SEPIDES.
Ademas, al objeto de garantizar que la informacidn que ofrece su pagina WEB esti®
actualizada, seria conveniente que se establecieran normas internas de condimaaici
entre las distintas unidades que intervienen en las operaciones de comensatiztie
inmobiliarios de SEPIDES.
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ANEXO V.-24/27
CUADROS RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES P OR DESTINATARIOS

47) ALA SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACION MINERA, S.A., S.M.E.

Cadigo.

Rec Recomendacién formulada CT CP EC NC NA

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacién, emision, control y seguimiento de las garantia
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pesgos
1.215-1| asumidos. ¥
Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados paravalemimanate
la formalizacion de depdsitos en garantia; o la formalizacion de garamtiaspieactalqu
las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcién de los depositos faieraiz aefhsjay
los estados financieros de las entidades del sector pablico empresarial, se consitk
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gasdmitiorersy
1.215-3| mismas. ¥
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la natuaitzaotier tmd
la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total dgdaaofizeatzi
saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracion de la menmoianasid
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

48) ALA SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A., S.M.E.

Cédigo!

Rec Recomendacién formulada CT CP EC NC NA

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de megulasi @
del proceso de solicitud, autorizacion, emision, control y seguimiento de léslgaraltiial
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion persgydis ¥
asumidos. Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciasias jkeravizl«
bancarios; la formalizacion de depositos en garantia; o la formalizacion deigkyaietiis|
a favor de las sociedades filiales o dependientes.

1.215-1

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depositos fotietadizadbejm
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se conside
que estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independencia del gaadmiiorersy ¥
mismas. Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre |dangdnazie
otorgada, la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el impartepéotalid
garantizada, el saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de etabemacida, dg
como informacién completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectg

1.215-3

Teniendo en cuenta la madurez en que actualmente se encuentra el sector postaeria
conveniente que Correos fuera progresivamente adoptando las medidas orgari

tendentes a adaptar y racionalizar su estructura a la vigente situacioa deroaiudadzel |
servicios postales tradicionales, aunque deba continuar cumpliendo los esjadstiosd ¥
SPU que se establezcan en el futuro Plan de Prestacion. La diversificacion aisel psesde
el mantenimiento y mejora en la calidad de sus productos y en su politica comercial,
y racionalizacion de los centros y plantillas, se consideran medidas desealbiesr g
viabilidad futura de la Sociedad.

1.246-2

Se considera necesario que la prestacion de los servicios postales peeqresue gand
clientes se realice siempre dentro del marco de contratos que sechayaaritenaddad a ¥
tenga lugar dicha prestacion, de modo que la posicion negociadora de €amlebslitariae:
el momento de fijar los precios definitivos a facturar a los clientes a lestqde gasagwici

1.246-4
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CUADROS RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES P OR DESTINATARIOS

49) A LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE S

Recomendaciones formuladas CT CP EC NC NA

SEITTSA fue creada para la optimizacion de los limitados recursos prestipadstad
construccion y explotacion de las infraestructuras en el transporte, para asicregcieii
del objetivo de estabilidad presupuestaria y a una mayor agilidad en lagegttidcciinl¢
las infraestructuras publicas.

(Q HO 3, QIRUPH GH )LVFDOL]DFLYQ GH OD IUDWD QWU
realizadas por la Entidad Publica Empresarial Administrador de Infraestruetsi(AOReY
por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, poes(BETIS
HQHUR GH KDVWD HO GH GLFLHPEUH GH D
funciones en materia de infraestructuras ferroviarias realizadas por ADIF gri8ENTESE
1.158-1 en una sola Empresa publica, recomendacion que no ha sido tenida en cuenta dall ¥
Sector Ferroviario, Ley 38/2015, de 29 de septiembre, que mantiene, ésesitci
dio lugar a esa recomendacion.
Teniendo en cuenta la limitada relevancia de la actividad de esta Empredgperibt
fiscalizado con respecto a los objetivos para los que fue creada y los costesu
funcionamiento, se considera conveniente en virtud del principio de econamdgr
gestion econdmico-financiera publica, que se adopten las medidas necesarasl|
recursos asignados a la Sociedad o, si ello no es posible, se proceda a la disolutz
SEITTSA, revertiendo las actividades que actualmente realiza integramente a Ig
competente en la materia.

En relacién con la actividad derivada de los convenios financieros suscritos [
considerando que solo queda pendiente la realizacién de actuaciones para laeoch
Ferroviaria de Titularidad del Estado en Catalufia, la Administracion Geitecibee| ¥
determinar el procedimiento a seguir para la cancelacién de los derechayatdosatzm
consecuencia de la ejecucion del resto de los convenios financieros ya finalizadosy
la contabilidad de SEITTSA registrados como Inversiones financieras a largo plazo.

1.158-2

50) ALA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES

Cadigo.
Rec

Recomendacion formulada CT CP EC NC NA

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de normas e
del proceso de solicitud, autorizacion, emision, control y seguimiento de las garantia
1.215-1| Se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion periodi ¥
asumidos. Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados garavide
bancarios; la formalizacion de depdsitos en garantia; o la formalizacion deiganaetitg
a favor de las sociedades filiales o dependientes.

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcion de los depdésitos fareradiz aelibejor
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se conside
gue estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas any
1.215-3 suficiente sobre todas las garantias otorgadas con independenciaidebgradordiglo en ¥
mismas. Dicha informacién deberia contener, como minimo, datos sobrdddanganaié
otorgada, la fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el impartpéotadid
garantizada, el saldo del riesgo asumido por la entidad a la fecha de edatvanaciia,
como informacion completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afe(;ﬁ
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CUADROS RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES P OR DESTINATARIOS

51)

1.215-1

A LA SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A., S.M.E.

Recomendacién formulada

Las entidades del sector publico empresarial estatal deberian disponer de negulasi@s
del proceso de solicitud, autorizacion, emision, control y seguimiento deaitidgsadtng
se establezcan mecanismos y procedimientos concretos para la valoracion pezgiig
asumidos.

Dichas normas deberian establecer procedimientos diferenciados para: la emisionidg
la formalizacion de depdsitos en garantia; o la formalizacion de garpnéatmeatalor de
sociedades filiales o dependientes.

1.215-3

Dado que las garantias otorgadas, con la excepcién de los depdsitos fotinratizadtiejag
los estados financieros de las entidades del sector publico empresarial, se considerag
estas entidades incluyan especificamente en las memorias de las cuentas anualesé
sobre todas las garantias otorgadas con independencia del grado de riesgo asorai&lo
Dicha informacion deberia contener, como minimo, datos sobre la naturalezatalgéalgal
fecha de concesion, el beneficiario de la garantia, el importe total de leanpesdeipel gal
del riesgo asumido por la entidad a la fecha de elaboracién de la memoriarmatio
completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.

52) A VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD, S.A.

Caédigo.
Rec

1.311-1

Teniendo en cuenta las dificultades financieras que actualmente presentan las

Recomendacion formulada CT| CP EC NC NA

Integracion del Ferrocarril y el incremento del coste de los proyectos incluidos s
Convenios interadministrativos suscritos entre las Administraciones central iigsteaiecd
Fomento), autonémica y local, que dieron lugar a su constitucion, se esarsiderse re
Administraciones que sean socios de estas Sociedades, analicen la situamiénamigueas
una de ellas y decidan, segun los casos, su disolucién o, en todo caso, la mos
mencionados Convenios a fin de ajustar el coste de los proyectos inicialmente
disponibilidades financieras de las Sociedades.

1.311-2

Considerando el elevado coste que supone la integracion del ferrocarril endd&uote
soterramiento de las vias, actuacion que no es imprescindible para garantizasiayjmb
funcionalidad de la red ferroviaria, seria aconsejable, para el adecuado cuniptipierd
economia, que el Ministerio de Fomento tuviese en cuenta en la planificacion de
soluciones de integracion del ferrocarril que, valorando igualmente factores coonpe
sostenibilidad ambiental o su repercusién social, pudieran contemplar alternativasas
las vias.

1.311-3

Las sociedades instrumentales constituidas entre los afios 2002 y 2010 padeldentegaa
en las ciudades no han conseguido la finalizacién de los proyectos inicialmente planifi
la necesidad de una financiacion externa del proyecto hasta que se pueda psrsercin
liberados del uso ferroviario, afectando a la estabilidad presupuestaria y sosterabilélkzx
centas publicas y presentando una incertidumbre respecto de la obtencion de i
derivados de las plusvalias de la transformacion de los terrenos ferroviariogst,|sefis
recomendable que el Ministerio de Fomento elaborase planes de financiaciéon de la
integracion del ferrocarril atendiendo a criterios realistas y contemgéangdoperfisanciacid
corto y medio plazo no solo vinculada a la generacion de plusvalias urbanisticas de re
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53) AVALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003, S.A.

Cadigo.

Rec Recomendacioén formulada CT| CP EC NC NA

Teniendo en cuenta las dificultades financieras que actualmente presentan las Socieda
del Ferrocarril y el incremento del coste de los proyectos incluidos inlosl@ente s
interadministrativos suscritos entre las Administraciones central (a travésdeeFbfires
1.311-1 autonomica y local, que dieron lugar a su constitucion, se considera necesaridrqelzes
gue sean socios de estas Sociedades, analicen la situacion en que se amtaei@ralles
decidan, segun los casos, su disolucién o, en todo caso, la modificaciéon de los mencid
a fin de ajustar el coste de los proyectos inicialmente previstos a las disponibilidadks
Sociedades.

Considerando el elevado coste que supone la integracion del ferrocarril enddmntaj

soterramiento de las vias, actuacién que no es imprescindible para garaséiracianrb
funcionalidad de la red ferroviaria, seria aconsejable, para el adecuado cunmptiipierd
1.311-2| economia, que el Ministerio de Fomento tuviese en cuenta en la planificaciyedes ¥
soluciones de integracion del ferrocarril que, valorando igualmente factores coamptes
sostenibilidad ambiental o su repercusion social, pudieran contemplar alternagvss déda
vias.

Las sociedades instrumentales constituidas entre los afios 2002 y 2010 pardelaénteg
en las ciudades no han conseguido la finalizacion de los proyectos inicialogngempéaaifi
la necesidad de una financiacion externa del proyecto hasta que se pueda poseele
liberados del uso ferroviario, afectando a la estabilidad presupuestaria y sosterilulkd
1.311-3| cwentas publicas y presentando una incertidumbre respecto de la obtencién de ierg
de las plusvalias de la transformacion de los terrenos ferroviarios. A la visteederastaj
que el Ministerio de Fomento elaborase planes de financiacion de las actuaciones
ferrocarril atendiendo a criterios realistas y contemplando, en su casopnreadoremgiace
plazo no solo vinculada a la generacién de plusvalias urbanisticas de realizacion incie

54) A ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A.

Cadigo.
Rec

Recomendacion formulada CT‘ CP EC NC NA

Teniendo en cuenta las dificultades financieras que actualmente presentan las
Integracion del Ferrocarril y el incremento del coste de los proyectos incluidos |os:
Convenios interadministrativos suscritos entre las Administraciones centralifiésteaiced
1.311-1| Fomento), autondmica y local, que dieron lugar a su constitucion, se considgra ¥
Administraciones que sean socios de estas Sociedades, analicen la situaciareatrajoad;
una de ellas y decidan, segun los casos, su disolucion o, en todo caso, la nhosl
mencionados Convenios a fin de ajustar el coste de los proyectos inicialmente
disponibilidades financieras de las Sociedades.

Considerando el elevado coste que supone la integracion del ferrocarril emdaacitede
soterramiento de las vias, actuacion que no es imprescindible para garaséiracianrbu
funcionalidad de la red ferroviaria, seria aconsejable, para el adecuado cunipdipie rtq
1.311-2| economia, que el Ministerio de Fomento tuviese en cuenta en la planificacion de| ¥
sduciones de integracion del ferrocarril que, valorando igualmente factores coomplzisy
sostenibilidad ambiental o su repercusién social, pudieran contemplar alternativascs
las vias.

Las sociedades instrumentales constituidas entre los afios 2002 y 201d4cparaléd fateoa
en las ciudades no han conseguido la finalizacion de los proyectos inicialmente planifi
la necesidad de una financiacion externa del proyecto hasta que se pueda poseeleE
liberados del uso ferroviario, afectando a la estabilidad presupuestaria y soxtEmébitieldg
1.311-3| cuentas publicas y presentando una incertidumbre respecto de la obtencién de | ¥
derivados de las plusvalias de la transformacion de los terrenos ferroviariogst,|seis
recomendable que el Ministerio de Fomento elaborase planes de financiacion de la
integracion del ferrocarril atendiendo a criterios realistas y contemgksalajrenfinanciaci
corto y medio plazo no solo vinculada a la generacion de plusvalias urbanisticas de re
Fuente: Elaboracion propia
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ALEGACIONES FORMULADAS

(De conformidad con lo previsto en las Normas de Fiscalizacion del Tribunal de Cuentas, Norma de

Procedimiento 66, se han excluido los documentos y justificaciones adjuntos a las alegaciones que
no resultan esenciales para comprender lo expuesto en ellas)
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Tratamiento de alegaciones.

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 44 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, los resultados de la fiscalizacion han sido puestos de
manifiesto, para la formulacion de alegaciones, al representante legal de las entidades fiscalizadas,
gue también lo era durante el periodo fiscalizado. Asimismo, se ha remitido, para la formulacién de
alegaciones a quien ocupd ese cargo en algun momento desde la aprobacién del Informe de
Fiscalizacion hasta el momento actual. Los resultados de la fiscalizacion de las recomendaciones
al Gobierno se han dirigido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al Ministerio
de Hacienda y Funcién Publica y al Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico.
En total se han remitido 81 escritos poniendo de manifiesto la parte del Anteproyecto de Informe
que se referia a cada entidad o alegante.

Se han recibido 42 escritos de contestacién en plazo y 10 escritos fuera de plazo presentados por
la Autoridad Portuaria de Barcelona (Presidente y Expresidente), el Centro Intermodal de Logistica
S.A. (Expresidente), la Corporacion Radio y Television Espafiola S.A., S.M.E.(Expresidente),
Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A., S.M.E., M.P., la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos S.A., S.M.E., M.P., ENAIRE, E.P.E., la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(Presidente y Expresidente) y Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A., cuyo contenido ha sido
analizado, aunque no se acompafian a este Informe. También se han recibido otros 27 escritos en
los que se comunica la no formulacién de alegaciones y 3 escritos de adhesion a otras alegaciones
formuladas. Se han concedido 10 prérrogas solicitadas para ampliar el plazo de alegaciones.

Las alegaciones presentadas, que se acomparfian a este Informe, han sido analizadas y valoradas.
Como consecuencia de ese analisis, se han introducido en el texto los cambios que se han
considerado oportunos, ya sea para aceptar su contenido o para exponer el motivo por el que no se
han aceptado. En aquellos supuestos en que las alegaciones presentadas constituyen meras
explicaciones o comentarios de hechos o situaciones descritos en el Informe o plantean opiniones
sin un adecuado soporte documental, no se ha modificado el texto del Informe. En todo caso, el
resultado definitivo de la fiscalizacion es el expresado en el presente Informe, con independencia
de las consideraciones incluidas en las alegaciones, en particular la manifestacion de haber
solventado algunas de las incidencias observadas en el periodo fiscalizado y puestas de manifiesto
en este Informe.
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14.- ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADIF-ALTA VELOCIDAD
- PRESIDENTA

15.-ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFR AESTRUCTURAS
FERROVIARIAS
- PRESIDENTA

16.- ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL INSTITUTO PARA LA DIVE RSIFICACION Y AHORRO
DE LA ENERGIA (IDAE), M.P.
- DIRECTOR GENERAL

17.- ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA
- PRESIDENTE

18.- ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS S.A., S.M.E.
- PRESIDENTE
- EXPRESIDENTE

19.- EQUIPOS NUCLEARES, S.A.,, S.M.E.
- PRESIDENTE

20.- FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA D E LA MONEDA ENTIDAD
PUBLICA EMPRESARIAL
- DIRECTORA GENERAL

21.- GIJON AL NORTE, S.A.
- DIRECTORA FINANCIERA Y APODERADA

22.- INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAN A, S.A., S.M.E., M.P.
- - PRESIDENTA

23.- INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE, S.M.E., M .P., S.A.
- PRESIDENTE

24.- LEON ALTA VELOCIDAD 2003, S.A. EN LIQUIDACION
- LIQUIDADOR SOLIDARIO

25.- LOGRONO INTEGRACION DEL FERROCARRIL 2002, S.A.
- DIRECTOR GENERAL

26.- MURCIA ALTA VELOCIDAD, S.A.
- DIRECTORA GERENTE

27.- NAVANTIA, S.A., S.M.E., UNIPERSONAL
- PRESIDENTE
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28.- PALENCIA ALTA VELOCIDAD, S.A.
- CONSEJERA DELEGADA

29.- PUERTOS DEL ESTADO
- PRESIDENTE

30.- SEPES ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO
- PRESIDENTE

31.- SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., S.M.E.
- PRESIDENTE

32.- SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACION MINERA, S. A, S.M.E.
- PRESIDENTE

33.- SOCIEDAD ANONIMA ALTA VELOCIDAD VITORIA-GASTEIZKO ABIA DURA HANDIA, S.A.
- CONSEJERA DELEGADA

34.- SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E.,
S.A.
- PRESIDENTE
- EXPRESIDENTE
- EXPRESIDENTE

35.- SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E ., S.A.
- PRESIDENTE

36.- VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003, S.A.
- DIRECTOR GENERAL

37.- ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A.
- DIRECTOR GENERAL
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TRIBUNAL DE CUENTAS Justificante de registro de la Sede Electrénica del Tribunal de Cuentas
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Autenticidad verificable mediante Cadigo Seguro de Verificacion (CSV) en https://sede.tcu.es

CSV:

SUSANA ESPANA MORALES con DN| IIIIIIEE 1= registrado el tramite Tramite de Alegaciones del IF de
seguimiento de las recomenaciones incluidas en diversos informes de fiscalizacion de entidades del sector
publico empresarial estatal no financiero aprobados en el periodo 2016 a 2019 a las 12:46:36, el dia
28/03/2023.

Su numero de registro es el 202399900030585.

TRAMITE DE ALEGACIONES DEL IF DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENACIONES
INCLUIDAS EN DIVERSOS INFORMES DE FISCALIZACION DE ENTIDADES DEL
SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL ESTATAL NO FINANCIERO APROBADOS EN EL
PERIODO 2016 A 2019

F1- IDENTIFICACION Y ANEXOS:

S1 - Identificacion del interlocutor

1.- Entidad:
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

2.- Nombre y apellidos:
Raquel Sanchez Jiménez

3.- Cargo:
titular

7.- ¢ El tramite lo realizara el interesado?
NO

N°.1158 " Informe de fiscalizacion de la actividad desarrollada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, S.A”, en el periodo 2012-2014"

N°. 1246 " Informe de fiscalizacion de la situacion a 31 de diciembre de 2016 de las actuaciones realizadas por
la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. relativas al Servicio Postal Universal”

N°.1311 " Informe de fiscalizacién de la actividad de las sociedades publicas de integracion del ferrocarril
participadas por ADIF-Alta Velocidad, a 31 de diciembre de 2016 "

S2 - DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

1. Nombre y Apellidos de la persona de contacto

Susana Espafia Morales

2. Cargo::
Vocal Asesor. Gabinete Técnhico Subsecretaria Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Paaina 1 de3



SUBSECRETARIA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD GABINETE TECNICO
Y AGENDA URBANA

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE INFORME DE FISCALIZACION DE SEGUIMIENTO DE
LAS RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN DIVERSOS INFORMES DE FISCALIZACION DE
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL ESTATAL NO FINANCIERO
APROBADOS EN EL PERIODO 2016 A 2019

OBJETO DE LA FISCALIZACION

La fiscalizaciéon del TCU ha tenido como finalidad el seguimiento de las recomendaciones y de las
resoluciones adoptadas por la Comision Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas (en adelante Comisién Mixta), formuladas en los siguientes diez informes de
fiscalizacion aprobados por el Pleno del Tribunal en el periodo 2016 a 2019.

o P S - e S S S B ) R S e G G S SR S, S U S

ANEXO |
INFORMES DE FISCALIZACION OBJETO DE SEGUIMIENTO
Fecha de
: Focha do
Numero " Resolucion Recomendaciones
thforme Titulo del informe Aprobacion Comlsidn dirigidas a:
Plenc TCU M
Ixta
Puertos del Estado
Informe de fiscalizacion de la ejecucidn por la Gobiemo y
Autoridad Portuaria de Gijon del proyecto de o Ministenio de
rasy ampliacion del Puerto de Gljon, efercicios 2012 y S0l08r2q1e te/o52017 Transparles,
2013. Movilidad y Agenda
Usbana
ir de fi < 1 de la actividad B —
. desarroliada por la ociedad  Estatal de A A ¥ W
1158 Infraestructuras del Transporte Temestre SA, aonaszase 2BIOOIOTT Goblerno
en el periocdo 2012 2014

Informe de on de las op:
compraventa de ttulos reprebentativos de|

capital social de empresas de capital
1.206 mayorilanamente privado  realizadas por la 23/02/2017 10/10/2017 SEPI y Gablerno

de Parti 1es industriales
durante el ejercicio 2013,

Informe de fiscalizacion de los avales, garantias
y oltros compromisos otorgados por las

30/03/2017 26/09/2017 37 entidades y

1215 entidades del sector plublico empresarial estatal Gobierno
vigentes durante los ejercicios 2012 a 2014
Informe de fiscalizacion de la ejecucién por la

1.21s  Autoridad Portuaria de A Corufia del proyectode  51,0515047 23M11/2017  Puertos del Estado

nuevas Instalaclones portuarias en Punta
Langosteira, ejercicios 2012, 2013 y 2014.

informe de fiscalizacién de la situacion a 31 de S
diciembre de 2016 de las actusciones realizados CORREOS, Lo
por ia Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, 21122007 2410472018 y Goblemo
S.A. relativas al Servicio Postal Universal.

1.246

Informe de fiscalizacion de las actuaciones de
ENUSA industrias Avanzadas, S.A.
1.264 relacionadas con la proteccién del medio 25/01/2018 09/05/2018 ENUSA y Goblemo
ambiente, ejercicios 2013 y actualizacion de la
situacion a 31 de diciembre de 2016

Informe de fiscalizacion de la produccién propia
1.280 de la Corporacién de Radio y Television 31/05/2018 29/10/2018 CRTVE y Goblemo
Espanola. S A . ejercicios 2014 a 2016.

Mirdsteno

Fomento, Goblema
Informe de fiscalzacion de la actividad de las Administraciones
sociedades publicas de Integracidn del ferrocarril (central, autondmica

1311 articipadas por ADIF-Alla Velocidad, a 31 de  31/01/2019 27/02/2019 focal) y
diciembre de 2016. sociedades de
integracidn del
ferrocarril
Informe de f| 1 de los pr
1.312 de gestion de los Ingresos derivados de |Zb 28/02/2019 27/10/2022 SEPIDES

Inversiones inmobiliarias de SEPIDES, ejercicios
2016 y 2017.

Fuente: Elaboracién propia

Se sefiala que en la documentacion circulada a este Ministerio, no consta la informacion relativa al
informe 1.157, en el que conforme a este cuadro resumen existirian recomendaciones dirigidas a
MITMA, por lo que no ha podido valorarse la necesidad de alegaciones a dicha recomendacion.

OBJETIVOS DE LA FISCALIZACION



Los objetivos de la fiscalizaciéon han sido:

1) Analizar el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentasy la Comisién
Mixta

2) Analizar y evaluar la implementacién de las medidas oportunas en los sistemas y procedimientos
de control interno y gestién econémico-financiera aplicados por las entidades y organismos
correspondientes para dar cumplimiento a las recomendaciones efectuadas.

SITUACION RECOMENDACIONES MITMA (Anexo XVI_38 del Anteproyecto)

El cuadro resumen de recomendaciones a este Departamento es el que consta en el Anexo XVI|-38
del Anteproyecto, si bien existen algunas imprecisiones entre este resumen y lo contenido en el
cuerpo del Anteproyecto, como se explicara a continuacion.



CUADRO RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES AL GOBIERNO
(MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA) EN LOS INFORMES
DE FISCALIZACION N.* 1,158, 1.246 y 1.311

Recomendacién formulada

En relacdn con la actividad dedivada de los convenios financieros
suscnios por SEITTSA y considerando que solo queda pendiente la
reakzacicn de actuaciones para la meyora de la Red Fermaviaria da
Titdardad del Estado en Cataluna, la Administracon General del
Estado deberia selemminar ef procedmiento a segur pera la| 1158 R2 v
cancelacidn de ls devechos de cowra gensrados ComMo
consecuencia de la epecucdn def resto de los convenios financerns
ya $nalizados y gue aparecen en la contabiidad de SEITTSA
registrados como nversiones inanceras a largo plazo.

En el "Informe de Fiscalizacon de Ia Socedad Estatal Correos y
Telégrados, S.A, gerccios 2008 y 2009, en ko relatvwo a3 sus
inversiones en mmovikzado y a la gestidn def servicio postal
universal’, aprobado por el Pleno dal Tribunal de Cuentas el 21 de
jufio de 2011, se recomendd que ‘se adoptasen las medidas
precisas para que ng se demors & cumplimeents de lo previsio en la
Lay 4372010, de 30 de dicembre, del servica postal uriversal, de
los derechos da los usuarios y del mercado postal acerca de &
aprobacion por ¢ Gobvermno de un Plan de Prestacidn del Servicio
Postal Universad (SPU) que contengs las condiciones de [a
prestacon, los aitenos técnicos y el procedmiento para determinar
e coste de! SPU y su forma de financiacion y los oiterios afener en | 1246 R.1 w
cuenta para determinar la contribucion a ella del Estada”.

En la actusidad se mantiens la sfuacidn que dio lugar a esta
recomandacidn, lo que leva 8 reterar ia necesidad de que de una
vez por fodas & Goblemo adople dichas medidas para, con elic, dar
la adecuada cobertura a las compensaciones que percbe la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA (Correos) por s
prestacdn de las cobigaciones de serwcio publico que tens
encomendadas, evwlando i@ apenura de nuevos procedimeenios da
rewision por parte de la Comisidn Eurcpea denvados de la concasion
Oe ayudas que ng esién soportadas por una mepdoiogia de calculo
objetva y sean acordes con la normaliva suropea.

Informe
nameo

Recomendacion formulada

Considerando el elevado coste que supone la imegracion el
ferrocarnd en las ciudades mediante & sowmamiemo de las vias,
actuacitn que no es imprascindible para garantizar un buen serPwco,
e la funcicnalidad de la red ferroviaria, seria aconsajable, para el
adecuado cumpliimiento del prncipio de economia, que & Ministeno
de Fomenta tuwese en cuenta en la planificacion de estos proyectos | 1311 R.2 v
soluciones de integracion del ferrocard que, valorando iguaiments
faclores complementarios como su sostersbiidad ambiental o su
repercusion  socal, pudieran  contemplar  altemativas  al
soterramiento de las vias

Fuente: Elaboracon propia



Las recomendaciones al MITMA son tres y segun el informe de seguimiento, se encuentran en la
situacién de cumplimiento que sigue. Para cada una de ellas se sefiala si se formulan o no
alegaciones a la situacién del estado de cumplimiento.

- Informe 1158. R2: fiscalizacién de la actividad desarrollada por la Sociedad Estatal
de Infraestructuras del Transporte Terrestre S.A, en el periodo 2012_2014

R2. Dicha recomendacién consta en el cuadro resumen del Anexo XVI-38 como como no cumplida,
(NC) y se refiere a la cancelacién de derecho de cobro por SEITTSA por la ejecucion de los
convenios financieros ya finalizados por realizacion de actuaciones para la mejora de la red
Ferroviaria.

Se trata de un error ya que dicha recomendacién R2, figura en la pagina 14 del Anteproyecto de
informe, esta dirigida a SEITTSA, y consta como cumplida.

Por tanto, este Departamento no formula alegaciones a la misma.

Recomendacién de la Comisién Mixta. Sin embargo, el cuadro resumen del Anexo XVI-38 no
contiene una recomendacién aprobada por la Comisién Mixta, que si consta en el cuerpo del
Anteproyecto como dirigida al Gobierno, y que consta como no cumplida.

La recomendacion dispone: “A reducir las importantes desviaciones entre lo realizado y lo previsto
en los Presupuestos de SEITTSA.”Y en la pagina 16 contiene la siguiente redaccién de justificacion:
“El MITMA no ha ejercido ninguna accién al respecto, ya que considera que para las obras de
infraestructuras de ferrocarriles la entidad responsable de la direccién de las obras corresponde a
ADIF y para las obras de infraestructura de carreteras a la Direccién General de Carreteras, que
son las encargadas de establecer la programacién anual de los proyectos presupuestados por
SEITTSA”.

Analizada la justificacién que contiene el informe, se propone su eliminacién y se formula la siguiente
alegacion:

Entre 2006 y 2009, la Administracién General del Estado suscribié con la «Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A.» (SEITT), una serie de convenios para la
ejecucion de infraestructuras viaria y ferroviarias cuyo objeto fue la ejecucion, por gestion directa a
través de la citada sociedad, de las obras de construccién de determinadas infraestructuras de
viarias y ferroviarias. Dichos convenios inclufan por tanto la ejecucién de numerosas actuaciones,
siendo en el momento de la firma de los mismos, y posteriormente durante el desarrollo de su
ejecucion, muy complejo el establecimiento de calendarios de aportaciones por parte del Estado a
la sociedad asi como consecuentemente el establecimiento de unas previsiones presupuestarias
ajustadas. Prueba de ello es que estos convenios fueron objeto de miiltiples adendas, muchas de
ellas con el objeto de reajustar las anualidades de las aportaciones con el fin de ajustarlas a diversas
circunstancias, incluidas las derivadas del retraso de las actuaciones, hasta el punto de que, en el
afio 2015, para clarificar la disparidad de convenios y adendas existentes, se refundieron todos los
acuerdos en dos Unicos convenios, uno en materia de carreteras y otro en materia de ferrocarriles.

En este contexto, en los Programas de Actuacién Plurianual de la entidad en el periodo que se ha
analizado en el informe, se ha tenido que prever la gestién de numerosas actuaciones, que, como
se indicaba, han estado sujetas cada una a sus propias incidencias las cuales han provocado que
la ejecucion real se separe de las previsiones, por diversas causas, entre las que se puede citar, a
titulo de ejemplo, las siguientes:
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SECRETARIA )
DE ESTADO DE ENERGIA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA

Y EL RETO DEMOGRAFICO DIRECCION GENERAL DE
POLITICA ENERGETICA'Y MINAS

SUBDIRECCION GENERAL DE
ENERGIA NUCLEAR

NOTA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE INFORME DE FISCALIZACION DE
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN DIVERSOS
INFORMES DE FISCALIZACION DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
EMPRESARIAL ESTATAL NO FINANCIERO APROBADOS EN EL PERIODO 2016
A 2019

09-03-23

(Q DSDUWDGR ,, GH HVWH $QWHSUR\KeEgMmRiend Hde ,QIRUP H
recomendaciones contenidas en el Informe de Fiscalizacién de las actuaciones de ENUSA

Industrias Avanzadas, S.A. relacionadas con la proteccién del medioambiente, ejercicio 2013

y actualizacion de la situaciéon a 31 de diciembre de 2016~ VH KDFH UHIHUHQFLD D (
relacién con las siguientes recomendaciones:

Situacién que se hace
Recomendacion constar en el Observaciones
Anteproyecto de Informe

Sobre esta recomendacioén, con fecha
05-12-22, la Subdireccion General de
Energia Nuclear elabor6 una nota en
1 En curso base a la informacién remitida por
Enresa, cuyo contenido ha sido tenido
en cuenta en este Anteproyecto de
Informe.

En la tabla del ANEXO Il pone que se

2 Parcialmente cumplida ,

considera EC (En curso).
3 Cumplida
4 Cumplida

En relacién con la Recomendacién 2, que en el Anteproyecto de Informe se considera
3SDUFLDOPHQ Wéh HadeR$a0nfaamiacion recabada de Enresa, se hace la alegacion
gue a continuacion se expone.

Recomendacion 2

Se recomienda que se inste por ENUSA la modificacion del contrato formalizado con
ENRESA en 2000, mediante el que se externalizd6 la gestion de los residuos
procedentes de la Fabrica de Elementos Combustibles de Juzbado y las labores de
clausura de esta instalacion, al igual que el Acuerdo Especifico sobre el



desmantelamiento, formalizado en 2004 mediante Adendum, para adecuarlos a la
vigente regulacién del Fondo para la financiacién de las actividades del PGRR, al haber
guedado sin efecto, tras la entrada en vigor el 1 de enero de 2010 de la nueva
financiacion mediante tasas del Fondo, entre otras previsiones contractuales, el
mecanismo de compensaciones entre las partes para ajustar las aportaciones de
ENUSA a los costes efectivamente incurridos por ENRESA vy el régimen de garantias
establecido para el caso de que la ingenieria y la mano de obra del proyecto de
desmantelamiento de esta instalacién no fueran finalmente asumidas por ENUSA.

ENUSA ha adoptado diversas medidas en relacion con esta recomendacién. En
diciembre de 2018 acordé las especificaciones técnico-administrativas convenidas v,
en enero de 2019, remiti6 a ENRESA el borrador de la especificacion técnico-
administrativa para la aceptacion de residuos radioactivos procedentes de la Fabrica
de Juzbado y la gestién del desmantelamiento y clausura.

Desde entonces ENUSA estaba a la espera de recibir instrucciones por parte de
ENRESA. El 1 de julio de 2022, ENRESA remiti6 a ENUSA un borrador con algunos
cambios, pero no ha procedido a la emisién formal del contrato.

El 8 de julio de 2022, ENUSA remitié un escrito a ENRESA solicitAndole formalmente
informacidn sobre el estado de esta accion para dar respuesta al cumplimiento de las

recomendaciones.

Alegacion

Sobre la base del texto acordado con ENUSA, Enresa continda trabajando en la
elaboracion de las especificaciones técnico-administrativas de aceptacion, que se
establecen en el articulo 11 del Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la
gestion responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos
radiactivos.

En la actualidad, Enresa estéa trabajando en la definicion de una estructura comun de
especificacion, valida para todos los grandes productores de residuos radiactivos 2
tarea que reviste una especial complejidad, dada la diversidad de interlocutores y
aspectos a tratar2, y tiene previsto contactar préximamente con ENUSA para
proporcionarle informacion detallada sobre el alcance y programacion de las
actuaciones pendientes.

Mientras tanto, de acuerdo a lo previsto en la disposicion transitoria Unica del referido
Real Decreto 102/2014, continGan estando vigentes y tienen consideracion de
especificaciones técnico-administrativas de aceptacién el contrato y los adenda
firmado en su dia con ENUSA para la gestion final de residuos radiactivos generados

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO



en la Fabrica de elementos combustibles de Juzbado y su desmantelamiento, en todo
lo que no contravenga lo dispuesto en el apartado 9 de la disposicion adicional sexta
de la Ley 54/1997, en la que se regula el Fondo para la financiacion del Plan General
de Residuos Radiactivos.

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO
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ALEGACIONES FORMULADAS POR AENA, S.M.E., S.A.
- PRESIDENTE
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ALEGACIONES FORMULADAS POR ALMERIA ALTA VELOCIDAD, S.A
- CONSEJERA DELEGADA
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ALEGACIONES FORMULADAS POR ALTA VELOCIDAD ALICANTENODO DE
TRANSPORTES, S.A.
- DIRECTOR GENERAL
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ALEGACIONES FORMULADAS POR BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCIDAD, S .A.
- DIRECTOR GENERAL
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ALEGACIONES FORMULADAS POR CARTAGENA ALTA VELOCIDAD, S.A.
- DIRECTORA GERENTE
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ALEGACIONES FORMULADAS POR CENTRO INTERMODAL DE LOGIS TICA, S.A., S.M.E.
- PRESIDENTE






CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA, S.A.

$OHJDFLRAnteproyecto de Informe de Fiscalizacion de seguimiento de
recomendaciones incluidas en diversos informes de fiscalizacion de entidades del

sector publico empresarial estatal no financiero aprobados en el periodo 2016 a
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Recomendacién 1215 R1
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CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA, S.A.

Alegaciones al Anteproyecto de Informe de Fiscalizacion de seguimiento de
recomendaciones incluidas en diversos informes de fiscalizacion de entidades del

sector publico empresarial estatal no financiero aprobados en el periodo 2016 a
2019

Recomendaciéon 1215 R3
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ALEGACIONES FORMULADAS POR COFIVACASA, S.A.U., S.M.E.
- ADMINISTRADOR UNICO
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ALEGACIONES FORMULADAS POR CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CADIZ
- DELEGADO ESPECIAL
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ALEGACIONES FORMULADAS POR DEFEX, S.A., S.M.E.
- ADMINISTRADOR UNICO
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ALEGACIONES FORMULADAS POR EMPRESA DE TRANSFORMACION AG RARIA, SA,
S.M.E., M.P.
- PRESIDENTE
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Justificante de registro de la Sede Electronica del Tribunal de Cuentas

Autenticidad verificable mediante Cédigo Seguro de Verificacion (CSV) en https://sede.tcu.es

Documento firmado electrénicamente por el Tribunal de Cuentas.
CSv:

JUAN GONZALEZ BLASCO con DNI_ha registrado el trdmite Tramite de Alegaciones del IF de
seguimiento de las recomenaciones incluidas en diversos informes de fiscalizacién de entidades del sector
publico empresarial estatal no financiero aprobados en el periodo 2016 a 2019 a las 19:30:36, el dia
28/02/2023.

Su namero de registro es el 202399900023333.

TRAMITE DE ALEGACIONES DEL IF DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENACIONES
INCLUIDAS EN DIVERSOS INFORMES DE FISCALIZACION DE ENTIDADES DEL
SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL ESTATAL NO FINANCIERO APROBADOS EN EL
PERIODO 2016 A 2019

F1- IDENTIFICACION Y ANEXOS:

S1 - Identificacion del interlocutor

1.- Entidad:
Empresa de Transformacion Agraria, S.A., S.M.E., M.P.

2.- Nombre y apellidos:
Jesus Casas Grande

3.- Cargo:
Presidente

7.- ¢ El tramite lo realizara el interesado?
NO

N°.1215 " Informe de fiscalizacion de los avales, garantias y otros compromisos otorgados por las entidades
del sector publico empresarial estatal vigentes durante los ejercicios 2012 a 2014”

S2 - DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

1. Nombre y Apellidos de la persona de contacto
JUAN GONZALEZ BLASCO

2. Cargo::
DIRECTOR ECONOMICO FINANCIERO

3. Teléfono:
629289116

4. Correo electrénico:
jgonzabs@tragsa.es

Paginalde?2



Justificante de registro de la Sede Electronica del Tribunal de Cuentas

Documento firmado electrénicamente por el Tribunal de Cuentas.

Autenticidad verificable mediante Cédigo Seguro de Verificacion (CSV) en https://sede.tcu.es

4.1. Repetir correo electrénico :
jgonzabs@tragsa.es

1.- Adjuntar, cumplimentado, el fichero MODELO DE REPRESENTACION que puede descargar al inicio del
tramite en el apartado de "Documentos para Descarga", para designar una persona de contacto ante posibles
aclaraciones derivadas de la informacién remitida.:

Nombre: MODELO DE REPRESENTACION firmado jcg.pdf, Hash: OrdDktxOTNJIPFZnrrw+8w==

F2 - ALEGACIONES:

S1 - Informe 1

Informe:
1215

Alegaciones:
NO HAY ALEGACIONES QUE REALIZAR EN LA MEDIDA EN QUE LAS RECOMENDACIONES SE DAN
POR CUMPLIDAS EN EL INFORME.
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ALEGACIONES FORMULADAS POR ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADIF-ALTA
VELOCIDAD
- PRESIDENTA
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ALEGACIONES FORMULADAS POR LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
- PRESIDENTA
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ALEGACIONES FORMULADAS POR LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL INS TITUTO
PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENERGIA (IDA E), M.P.
- DIRECTOR GENERAL
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ALEGACIONES FORMULADAS POR LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARI AL RENFE-
OPERADORA
- PRESIDENTE
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ALEGACIONES FORMULADAS POR ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS S.A., S.M.E.
- PRESIDENTE
- EXPRESIDENTE
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ALEGACIONES FORMULADAS POR EQUIPOS NUCLEARES, S.A., S. M.E.
- PRESIDENTE












ALEGACIONES FORMULADAS POR LA FABRICA NACIONAL DE MONE DAY TIMBRE - REAL
CASA DE LA MONEDA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL
- DIRECTORA GENERAL
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ALEGACIONES FORMULADAS POR GIJON AL NORTE, S.A.
- DIRECTORA FINANCIERA Y APODERADA
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ALEGACIONES FORMULADAS POR INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE
ESPANA, S.A., S.M.E., M.P.
- - PRESIDENTA
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ALEGACIONES FORMULADAS POR INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE, S.M.E.,
M.P., S.A.
- PRESIDENTE
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ALEGACIONES FORMULADAS POR LEON ALTA VELOCIDAD 2003, S.A. EN LIQUIDACION
- LIQUIDADOR SOLIDARIO
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ALEGACIONES FORMULADAS POR LOGRONO INTEGRACION DEL FERR OCARRIL 2002,
S.A.
- DIRECTOR GENERAL
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ALEGACIONES FORMULADAS POR MURCIA ALTA VELOCIDAD, S.A.
- DIRECTORA GERENTE
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ALEGACIONES FORMULADAS POR NAVANTIA, S.A., S.M.E., UNIPER SONAL
- PRESIDENTE
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ALEGACIONES FORMULADAS POR PALENCIA ALTA VELOCIDAD, S.A.
- CONSEJERA DELEGADA
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ALEGACIONES FORMULADAS POR PUERTOS DEL ESTADO
- PRESIDENTE
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ALEGACIONES FORMULADAS POR SEPES ENTIDAD PUBLICA EMPRES ARIAL DEL SUELO
- PRESIDENTE
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ALEGACIONES FORMULADAS POR SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL , S.A., S.M.E.
- PRESIDENTE
























ALEGACIONES FORMULADAS POR LA SOCIEDAD ASTURIANA DE D IVERSIFICACION
MINERA, S.A., S.M.E.
- PRESIDENTE









Justificante de registro de la Sede Electronica del Tribunal de Cuentas

Documento firmado electrénicamente por el Tribunal de Cuentas.

Autenticidad verificable mediante Cédigo Seguro de Verificacion (CSV) en https://sede.tcu.es

JORGE GARCIA IGLESIAS con DNI- ha registrado el tramite Tramite de Alegaciones del IF de
seguimiento de las recomenaciones incluidas en diversos informes de fiscalizacién de entidades del sector
publico empresarial estatal no financiero aprobados en el periodo 2016 a 2019 a las 13:53:18, el dia
13/03/2023.

Su namero de registro es el 202399900027525.

TRAMITE DE ALEGACIONES DEL IF DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENACIONES
INCLUIDAS EN DIVERSOS INFORMES DE FISCALIZACION DE ENTIDADES DEL
SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL ESTATAL NO FINANCIERO APROBADOS EN EL
PERIODO 2016 A 2019

F1- IDENTIFICACION Y ANEXOS:

S1 - Identificacion del interlocutor

1.- Entidad:
Sociedad Asturiana de Diversificacién Minera, S.A., S.M.E.

2.- Nombre y apellidos:
Gregorio Rabanal Martinez

3.- Cargo:
Presidente

7.- ¢ El tramite lo realizara el interesado?
NO

N°.1215 " Informe de fiscalizacion de los avales, garantias y otros compromisos otorgados por las entidades
del sector publico empresarial estatal vigentes durante los ejercicios 2012 a 2014”

S2 - DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

1. Nombre y Apellidos de la persona de contacto
JORGE GARCIA IGLESIAS

2. Cargo::
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y CONTROL

3. Teléfono:
985678350

4. Correo electrénico:
jorge.garcia@sadim.es

Paginalde?2



Justificante de registro de la Sede Electronica del Tribunal de Cuentas

Documento firmado electrénicamente por el Tribunal de Cuentas.

Autenticidad verificable mediante Cédigo Seguro de Verificacion (CSV) en https://sede.tcu.es

4.1. Repetir correo electrénico :
jorge.garcia@sadim.es

1.- Adjuntar, cumplimentado, el fichero MODELO DE REPRESENTACION que puede descargar al inicio del
tramite en el apartado de "Documentos para Descarga", para designar una persona de contacto ante posibles
aclaraciones derivadas de la informacion remitida.:
Nombre: SADIM MODELO REPRESENTACION.pdf, Hash: EnmPfwZ1sheNulpZGb5ltg==

F2 - ALEGACIONES:

S1 - Informe 1

Informe:
1215

Alegaciones:
NO HAY ALEGACIONES
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ALEGACIONES FORMULADAS POR LA SOCIEDAD ANONIMA ALTA VE LOCIDAD VITORIA-
GASTEIZKO ABIADURA HANDIA, S.A.
- CONSEJERA DELEGADA
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ALEGACIONES FORMULADAS POR SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR UCTURAS DEL
TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A.

- PRESIDENTE

- EXPRESIDENTE

- EXPRESIDENTE






D. José Manuel Otero Lastres

Consejero

Departamento del Sector publico fundacional
y empresarial y otros Entes Estatales
TRIBUNAL DE CUENTAS

Madrid, a la fecha de la firma electronica

En respuesta a su esccLWR HQ UHODFLYQ DO 33$17(352<(&72 '(
FISCALIZACION DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN
DIVERSOS INFORMES DE FISCALIZACION DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
EMPRESARIAL ESTATAL NO FINANCIERO APROBADOS EN EL PERIODO 2016 A

" D GtMse @mite informe de alegaciones por parte de esta sociedad.

Presidente del Consejo de Administracion de la «Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A.»,

(firma electrénica en el lateral)

D. FRANCISCO JAVIER FLORES GARCIA

FIRMADO por : FRANCISCO JAVIER FLORES GARCIA. A fecha: 08/03/2023 11:37 AM

SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
Total folios: 3 (1 de 3) - Cédigo Seguro de Verificacion:

Verificable en https://sede.mitma.gob.es

| CORREO ELECTRONICO: |

C/ San Bernardo, 107

seitt@seitt.es 28015 Madrid

TEL91 591 66 29

1)



FIRMADO por : FRANCISCO JAVIER FLORES GARCIA. A fecha: 08/03/2023 11:37 AM

SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
Total folios: 3 (2 de 3) - Cédigo Seguro de Verificacion:

Verificable en https://sede.mitma.gob.es

ANTEPROYECTO DE INFORME DE FISCALIZACION DE SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN DIVERSOS INFORMES DE FISCALIZACION DE
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL ESTATAL NO FINANC IERO
APROBADOS EN EL PERIODO 2016 A 2019

- Apartado 11.2.3. - Seguimiento de la Resolucién aprobada por la Comision Mixta
relativa al Informe de fiscalizacién de la actividad desarrollada por la Sociedad
Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A., en el periodo 2012-
2014

RECOMENDACION UNICA: 3$reducir las importantes desviaciones entre lo
UHDOL]J]DGR \ OR SUHYLVWR HQ ORV 3UHVXSXHVWRYVY GH 6¢(,

ALEGACIONES:

Entre 2006 y 2009, la Administracién General del Estado suscribi6 con la «Sociedad
Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A.» (SEITT), una serie
de convenios para la ejecucion de infraestructuras viaria y ferroviarias cuyo objeto
fue la ejecucion, por gestion directa a través de la citada sociedad, de las obras de
construccién de determinadas infraestructuras de viarias y ferroviarias.

Dichos convenios incluian por tanto la ejecucién de numerosas actuaciones, siendo
en el momento de la firma de los mismos, y posteriormente durante el desarrollo de
su ejecucion, muy complejo el establecimiento de calendarios de aportaciones por
parte del Estado a la sociedad asi como consecuentemente el establecimiento de
unas previsiones presupuestarias ajustadas.

Prueba de ello es que estos convenios fueron objeto de multiples adendas, muchas
de ellas con el objeto de reajustar las anualidades de las aportaciones con el fin de
ajustarlas a diversas circunstancias, incluidas las derivadas del retraso de las
actuaciones, hasta el punto de que, en el afio 2015, para clarificar la disparidad de
convenios y adendas existentes, se refundieron todos los acuerdos en dos Unicos
convenios, uno en materia de carreteras y otro en materia de ferrocarriles.

En este contexto, en los Programas de Actuacion Plurianual de la entidad en el
periodo que se ha analizado en el informe, se ha tenido que prever la gestion de
numerosas actuaciones, que, como se indicaba, han estado sujetas cada una a sus
propias incidencias las cuales han provocado que la ejecucion real se separe de las
previsiones, por diversas causas, entre las que se puede citar, a titulo de ejemplo,
las siguientes:

0 Las paralizaciones de las obras causadas por la tramitacion de incidencias
contractuales durante su ejecucién, como por ejemplo los proyectos
modificados, o por otras causas como los retrasos en los suministros.

0 La necesidad de realizar provisiones para hacer frente al pago por
reclamaciones de los contratistas y otros procedimientos judiciales. Estas

2
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provisiones se han de realizar con antelacion a la resolucion de las mismas y
ademés se han de realizar por los importes que son reclamados, aunque
posteriormente las sentencias fallen en contra o por importes menores.

0 Laresolucion no prevista de contratos. En estos casos, inicialmente se habran
provisionado presupuestariamente por los importes acordes con los de su
ejecucioén, con la intencién de que se llevaran adelante, no siendo finalmente
posible por diversas causas.

0 Los retrasos en la ejecucion de los procesos expropiatorios y en
consecuencia, en el pago de las expropiaciones. Aunque en cada ejercicio se
provisionen los pagos para hacer frente a estas obligaciones, muchos
procedimientos se demoran al estar las valoraciones sujetas a las
resoluciones de los jurados de expropiacion y al fallo de los tribunales, donde
frecuentemente son recurridas.

Esta situacion no es exclusiva de las obras encomendadas a SEITT, sino que se
puede apreciar en otras entidades ejecutoras de obra publica, sujetas al mismo tipo
de vicisitudes y cuyos niveles de ejecucién sufren también de esta dindmica.

Asimismo, se ha de tener en cuenta que en el periodo que se ha analizado se
incluyen dos ejercicios (afios 2019 y 2020) en los que el Estado no fue capaz de
aprobar sus presupuestos anuales, con lo que las cantidades se refieren a
presupuestos prorrogados con las consiguientes discordancias.

Finalmente, y sin perjuicio de lo anterior, se ha de destacar que el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no ha encomendado a SEITT la ejecucién

de nuevas actuaciones por gestion directa en materia ferroviaria desde el afio 2009

y en materia de carreteras desde 2015, habiendo suscrito, el 16 de agosto de 2017,

el 3¢ RQYHQLR GH *HVWLYQ 'LUHFWD HQWUH OD $GPLQLVWI
«Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A.», por el

gue se regula la gestién de la explotacion y la preparacion de la licitacién de
DXWRSLVWDV GH W,lpYirko@add pbiADe@Gddide 22 DadiDiéribre de 2018,

y posteriormente renovado por 10 afios con la firma, el 22 de diciembre de 2022 del
3&RQYHQLR GH *HVWLYQ 'LUHFWD HQWUH OD $GPLQLVWU
«Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A.», por el

que se regula la gestiéon de la explotacionde DXWRSLVWDV GH WLWhoODULGD!
que ha reorientado la actividad de SEITT hacia la gestion de autopistas, quedando la

ejecucion de infraestructuras residida en la sociedad solo con caracter residual hasta

la finalizacion de los convenios que ya estaban suscritos.
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S1 - Informe 1 (../backend/ViewForm.action?
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S3 - Informe 3 (../backend/ViewForm.action?
recordld=F4202301.F4202301_EX_A84476571_01.RKNRQEKBWAOZLHPH&formld=F4202301.F2&sectionld=F4202301.F2.53) »
Confirmaciéon »

S1- Informe 1:

Alegaciones *

Manuel Nifio Gonzélez en mi calidad de Presidente de SEITTSA hasta julio de 2018, habiendo recibido el "Informe de fiscalizacion de seguimiento de las recomendaciones incluidas en diversos
informes de fiscalizacion de entidades del sector publico empresarial estatal no financiero aprobados en el periodo 2016 a 2019" manifiesto lo siguiente, en relacion con la recomendacion tercera
citado informe relativa al incumplimiento de ejecucion presupuestaria:

- La ejecuciodn del presupuesto de construccion de los tineles de Sevilla, estaba pendiente de la posible resolucion de los contratos de obra.

- La dotacion presupuestaria correspondiente a cantidades reclamadas por contratistas en la ejecucion de contratos, se provisionaban por las cantidades maximas por ellos reclamadas y que
posteriormente eran objeto de abono por cantidades notablemente inferiores, una vez que eran resueltas las citadas reclamaciones.

- Las obras durante su ejecucion eran objeto de numerosas incidencias (tramitacion de modificados de obra, dilacion en los suministros, etc) que retrasaban su ejecucion; incidencias similares al res
de ejecucion de contratos de obra publica.

Manuel Nifio Gonzalez

Documentos (descripcion de los documentos aportados)

Caracteres disponibles

Documentos

Volver (../backend/ViewProcedure.action?recordld=F4202301.F4202301_EX_A84476571_01.RKNRQEKBWAOZLHPH)
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JULIAN LOPEZ MILLA con DNI 07561152V ha registrado el tramite Tramite de Alegaciones del IF de
seguimiento de las recomenaciones incluidas en diversos informes de fiscalizacién de entidades del sector
publico empresarial estatal no financiero aprobados en el periodo 2016 a 2019 a las 11:57:20, el dia
28/02/2023.

Su namero de registro es el 202399900022260.

TRAMITE DE ALEGACIONES DEL IF DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENACIONES
INCLUIDAS EN DIVERSOS INFORMES DE FISCALIZACION DE ENTIDADES DEL
SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL ESTATAL NO FINANCIERO APROBADOS EN EL
PERIODO 2016 A 2019

F1- IDENTIFICACION Y ANEXOS:

S1 - Identificacion del interlocutor

1.- Entidad:
Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A.

2.- Nombre y apellidos:
Julian Lépez Mula

3.- Cargo:
Ex-Presidente

7.- ¢ El tramite lo realizara el interesado?
Sl

N°. 1158 “Informe de fiscalizacion de la actividad desarrollada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, S.A, en el periodo 2012-2014"

F2 - ALEGACIONES:
S1 - Informe 1

Informe:
1158

Alegaciones:
No presento alegaciones. Estoy de acuerdo con las manifestaciones del Informe.

En particular, comparto la opinidn, atribuida al MITMA en el Informe de que en "las obras de
infraestructuras de ferrocarriles la entidad responsable de la direccién de las obras corresponde a
ADIF, y para las obras de infraestructura de carreteras a la Direccién General de Carreteras, que son
las encargadas de establecer la programacién anual de los proyectos presupuestados por SEITTSA".

Paginalde?2
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ALEGACIONES FORMULADAS POR SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL
ESTADO, S.M.E., S.A.
- PRESIDENTE












ALEGACIONES FORMULADAS POR VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003,
S.A.

- DIRECTOR GENERAL
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ALEGACIONES FORMULADAS POR ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A.
- DIRECTOR GENERAL






INFORME 1311

Comentarios aclaratorios a la redaccion al

A Ed WZKQ@ DH INFORME DE FISCALIZACION DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIC
INCLUIDAS EN DIVERSOS INFORMES DE FISCALIZACION DE ENTIDADES DEL SECTOR F
EMPRESARIAL ESTATAL NO FINANCIEROAPROBADOS EN EL PERIODO 2016 A 2019

Pasamos comentarios para una mayor claridad en la redaccioén del texto.

x Pagina 38 del informe, punto 11.9.2.3 RECOMENDACION 3, parrafo 5 de la pagina.

Zaragoza Alta Velocidad no ha modificado su Convenio porque esta ejecutado en ¢a90% vy
obras restantes se iran ejecutando a medida que se vendan parcelasan para usos
residenciales para la construccién de viviengaspara otros usos distritos al de vivienda
residencial como puede ser comercial y oficinas o cualquier oiso distinto a vivienda
residencial

x Pégina 39 del informe, Punto 11.9.3.1, parrafo 6 de la pagina.

En particular, Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A., que el 31 de mar@ad6&lsudcribié con
Sus accionistas un préstamo participativo para dotarla de fondos suficientesatstacer
integra y puntualmente los desembolsos por amortizaciones y gastos finanatooslato

de créditoyy que posterlormenteefmanmo la deuda el 31 de marzo de 2021 con otra entidad
bancaria, ez :
Qpepadeﬁa—ADIF—y—AD«mt quedando pendlente la parte deI Goblerno de Aragon y la del
Ayuntamiento de Zaragoza que, a 31 de diciembre de 2021 asciende a &n&srdk euros,
con vencimiento el 31 de diciembre de 2025
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